

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN "POR UNA REGIÓN VIVA" - PA 2016 -2019

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2017 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): A JUNIO 30 DE 2017

	INDICADOR	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION CUATRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION CUATRIENAL						OBSERVACIONES
		(1) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea alcanzar del proyecto)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(7) META FISICA PERIODO DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Línea 1. Yo cambio por el cambio climático					12,67%						31,45%	18.655.123.322,00	6.116.162.054,00	32,79	35.155.894.598,00	9.337.467.315,00	26,56	
PROGRAMA 1.1. PLANEANDO Y PROTEGIENDO EL AGUA PARA EL CAMBIO					20,32%						38,45%	7.753.306.726,00	1.296.784.764,00	16,73	19.773.474.949,00	2.241.653.590,00	11,34	
PROYECTO 1.1.1. FORMULACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PARA LA REGULACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	Hectareas con instrumentos de planificación del recurso hídrico formulados	Has	-		52,86%		900.000				100,00%	7.753.306.726,00	1.296.784.764,00	16,73	19.773.474.949,00	2.241.653.590,00	11,34	
1.1.1.1.a. Formular Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCH) de las cuencas prioritizadas. : Cuencas Priorizadas con Planes de Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas formulados.	Cuencas Priorizadas con Planes de Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas formulados.	#	1	0,10	10,00%		3	0,10	3%	9,05%								
1.1.1.1.b. Formular Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCH) de las cuencas prioritizadas. : Porcentaje de Alistamiento y seguimiento a los POMCH formulados	Porcentaje de Alistamiento y seguimiento a los POMCH formulados	%	25%	12,50%	50,00%		100%	37,50%	38%	9,05%								
1.1.1.2. Implementar acciones de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCH)	Acciones de los POMCH implementadas.	#	1	0,15	15,00%		4	1,15	29%	23,85%								
1.1.1.3. Delimitación de las microcuencas abastecedoras de acueductos urbanos.	Microcuencas abastecedoras delimitadas.	#	2	2,00	100,00%		6	3,00	50%	20,75%	7.753.306.726,00	1.296.784.764,00	16,73	19.773.474.949,00	2.241.653.590,00	11,34		
1.1.1.4. Formulación de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos.	PMA del acuífero formulado.	#	-	-	0,00%		1	-	0%	0,00%								
1.1.1.5. Acuíferos en el territorio caracterizados.	Acuíferos en el territorio caracterizados.	#	1	0,50	50,00%		1	0,50	50%	19,50%								
1.1.1.6. Proyecto piloto para la cosecha del agua.	Porcentaje de avance del proyecto piloto para la cosecha del agua implementado.	%	20%	15,00%	75,00%		100%	45,00%	45%	17,80%								
PROGRAMA 1.2. ORDENAMIENTO INTEGRAL. ESTRATEGIA PARA EL CAMBIO					10,65%						32,30%	8.631.303.438,00	3.577.933.105,00	41,45	8.360.252.780,00	4.289.029.153,00	51,30	
PROYECTO 1.2.1. CONSOLIDACIÓN DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO "PARA UN DESARROLLO REGIONAL SOSTENIBLE"	Avance de los instrumentos de planificación actualizados	%	4%		6,01%		30%				36,95%	673.586.002,00	27.452.562,00	4,08	1.468.659.200,00	69.348.929,00	4,72	
1.2.1.1. Actualizar las determinantes ambientales y su zonificación ambiental a una escala más detallada, para el ordenamiento regional, departamental y local del territorio.	Determinantes Ambientales con acto administrativo emitido.	#	1	0,30	30,00%		1	0,30	30%	29,65%								
1.2.1.2. Fortalecer mediante asistencia técnica las capacidades humanas de los entes territoriales para la adecuada formulación e implementación del ordenamiento territorial ambiental.	Municipios con las Determinantes Ambientales asesorados.	#	9	1,00	11,11%		45	21,00	47%	26,60%								
1.2.1.3. Verificar la implementación de los compromisos ambientales concertados con los POT.	Municipios con seguimiento del componente ambiental de sus POT implementados.	#	7	1,00	14,29%		15	3,00	20%	18,65%	673.586.002,00	27.452.562,00	4,08	1.468.659.200,00	69.348.929,00	4,72		
1.2.1.4. Estudios pilotos de ordenamiento mineroambiental en fuentes hídricas de la jurisdicción de Corporinoquia.	Documentos con lineamientos para aprovechamiento minero ambiental sostenible formulados.	#	2	0,20	10,00%		4	0,20	5%	17,40%								
1.2.1.5. Implementación de acciones derivadas de los estudios pilotos de ordenamiento mineroambiental.	Acciones derivadas del estudio piloto de ordenamiento minero ambiental implementadas.	#	2	-	0,00%		4	-	0%	7,70%								
PROYECTO 1.2.2. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO "ACTUANDO CON EL CAMBIO CLIMÁTICO"	No de Medidas del programa en Cambio Climático implementado	#	1		9,72%		4				34,95%	982.080.064,00	21.060.048,00	2,14	1.860.000.000,00	147.543.188,00	7,93	
1.2.2.1. Formulación del Plan Integral Regional Cambio Climático Orinoquia en el marco del NORECCO.	Plan de Cambio Climático formulado.	#	0	-	0,00%		1	1,0	100%	0,00%								
1.2.2.2. Gestión para la implementación del Plan Integral Regional de Cambio Climático para la Orinoquia "Orinoquia, juntos frente al cambio climático"	Proyectos del Plan Integral Regional Cambio Climático gestionados	#	1	-	0,00%		2	-	0%	25,50%								
1.2.2.3. Participar en las acciones que se establezcan en los Nodos Regionales de Cambio Climático con influencia de los municipios de Boyacá y Cundinamarca.	Actas de participación en mesas regionales de cambio climático suscritas.	#	2	2,00	100,00%		6	3,00	50%	13,45%	982.080.064,00	21.060.048,00	2,14	1.860.000.000,00	147.543.188,00	7,93		
1.2.2.4. Implementación de herramientas de comunicación, divulgación y educación, para la toma de decisiones frente al cambio climático.	Herramientas de comunicación, divulgación, educación frente al cambio climático implementadas.	#	1	0,30	30,00%		2	1,30	65%	34,65%								
1.2.2.5. Monitoreo del aire en los cascos urbanos de los municipios de Arauca y Yopal.	Monitores del aire en los cascos urbanos de los municipios de Arauca y Yopal Actualizados.	#	1	0,15	15,00%		2	0,15	8%	26,40%								
PROYECTO 1.2.3. IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO	No de Medidas del programa del conocimiento y reducción del riesgo implementadas	#	1		17,26%		4				28,10%	6.975.637.372,00	3.529.420.495,00	50,60	5.031.593.580,00	4.072.137.036,00	80,93	
1.2.3.1. Asesorar a los municipios de la jurisdicción para la formulación y actualización de sus PMGR y la ERE, o en la elaboración de estudios básicos o detallados de GR.	Municipios con los procesos de Gestión del Riesgo asesorados	#	9	9,00	100,00%		45	35,00	78%	32,45%								
1.2.3.2. Identificación y monitoreo de puntos críticos por efecto de ocurrencia de fenómenos naturales.	Puntos críticos actualizados por ocurrencia de fenómenos naturales reconocidos.	#	24	24,00	100,00%		80	40,00	50%	23,30%	6.975.637.372,00	3.529.420.495,00	50,60	5.031.593.580,00	4.072.137.036,00	80,93		
1.2.3.3. Implementación de medidas de conocimiento y reducción del riesgo.	Medidas de conocimiento y reducción del riesgo implementadas.	#	1	0,15	15,00%		2	0,15	8%	25,20%								
1.2.3.4. Promover proyectos de restauración ecológica de áreas ambientalmente estratégicas afectadas en su cobertura vegetal.	Proyectos de restauración ecológica implementados.	#	1	0,10	10,00%		2	0,10	5%	19,05%								
PROGRAMA 1.3. HACIENDO SOSTENIBLE LA BIODIVERSIDAD					9,31%						29,25%	2.270.513.158,00	1.241.444.185,00	54,68	7.022.166.869,00	2.806.784.572,00	39,97	
PROYECTO 1.3.1. CONSOLIDACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	Hectareas de áreas protegidas declaradas	Has	2.000		31,83%		16.000				100,00%	2.270.513.158,00	1.241.444.185,00	54,68	7.022.166.869,00	2.806.784.572,00	39,97	
1.3.1.1. Declarar áreas protegidas con alguna categoría de manejo en la jurisdicción declaradas.	Hectareas de áreas protegidas con alguna categoría de manejo en la jurisdicción declaradas.	#	4.000	-	0,00%		16.000	1.047,730	7%	14,90%								
1.3.1.2. Conformación de la Red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil de la jurisdicción.	Reservas de la sociedad civil que voluntariamente aceptan hacer parte de la red de RNSC de la Orinoquia conformadas.	#	15	5,00	33,33%		25	5,00	20%	12,85%								

	INDICADOR	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION CUATRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION CUATRIENAL						OBSERVACIONES				
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % ((4/3)*100)	(6) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea alcanzar del avance del	(7) META FISICA PERIODO DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)						
																	(17) N. DE AVANCE PONDERADO POR PROGRAMA		(18) N. DE AVANCE PONDERADO POR PROYECTO	(19) N. DE AVANCE PONDERADO POR PROYECTO	(20) N. DE AVANCE PONDERADO POR PROYECTO	
1.3.1.3. Establecer Corredores Ecológicos de conectividad de las áreas protegidas.	Corredores de conectividad de las áreas protegidas de la jurisdicción conformados.	#	1	0,15	15,00%		2	0,15	8%	9,50%	2.270.513.158,00	1.241.444.185,00	54,68	7.022.166.869,00	2.806.784.572,00	39,97						
1.3.1.4. Caracterizar ecosistemas estratégicos como proveedores de servicios ecosistémicos	Hectáreas de ecosistemas estratégicos caracterizados.	#	10.000	5.000	50,00%		30.000	5.000	17%	12,85%												
1.3.1.5. Realizar el Estudio de propuesta de delimitación de los complejos de páramos a escala 1:25000 en la jurisdicción de la Corporación.	Estudios de delimitación de los complejos de páramos a escala 1:25000 en la jurisdicción de la Corporación realizados	#	1	-	0,00%		2	1.000	50%	19,60%												
1.3.1.6. Implementar el Plan Regional de Negocios Verdes como generador de estrategias (REDD, REDD+, DML, BANCO2) de impactos positivos y buenas prácticas ambientales para la conservación de los ecosistemas estratégicos.	Acciones regionales de negocios verdes implementados	#	2	1,30	65,00%		7	2,30	33%	30,30%												
Línea 2. Conocer para conservar nuestra biodiversidad					2,21%					13,95%	2.863.303.261,00	1.617.766.437,00	56,50	6.619.263.303,00	2.164.497.905,00	32,70						
PROGRAMA 2.1. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACION PARA DISMINUIR LOS IMPACTOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD.					15,86%					100,00%	2.863.303.261,00	1.617.766.437,00	56,50	6.619.263.303,00	2.164.497.905,00	32,70						
PROYECTO 2.1.1. CONSOLIDACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE CONSERVACION PARA DISMINUIR LOS IMPACTOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD					15,86%					100,00%	2.863.303.261,00	1.617.766.437,00	56,50	6.619.263.303,00	2.164.497.905,00	32,70						
2.1.1.1. Ajustar por Departamento la formulación del plan de Ordenación Forestal de la Jurisdicción de Corporinoquia.	Numero de Departamentos con formulación de Plan de ordenación forestal ajustado.	#	-	-	0,00%		1	-	0%	0,00%	2.863.303.261,00	1.617.766.437,00	56,50	6.619.263.303,00	2.164.497.905,00	32,70						
2.1.1.2. Formular los Planes de Manejo de las Areas Protegidas declaradas o de ecosistemas estrategicos de la Corporación.	Planes de manejo de areas protegidas formulados	#	1	0,50	50,00%		2	0,70	35%	12,33%												
2.1.1.3. Implementar acciones contenidas en planes de Manejo de las áreas protegidas declaradas en la Jurisdicción.	Porcentaje de avance de Acciones de los Planes de manejo implementados.	%	40%	6,00%	15,00%		100%	16,00%	16%	25,30%												
2.1.1.4. Realizar estudios básicos de caracterización de poblaciones de especies focales y/o especies amenazadas.	Estudios de especies focales realizados.	#	2	0,20	10,00%		4	0,20	5%	11,50%												
2.1.1.5. Implementar acciones de los planes de conservación de fauna y flora amenazada.	Porcentaje de avance de acciones implementadas de los planes de conservación de fauna y flora amenazada	%	20%	3,00%	15,00%		100%	8,00%	8%	19,20%												
2.1.1.6. Formular Planes conservación de fauna y flora amenazada.	Planes de conservación de especies amenazadas formulados.	#	1	0,15	15,00%		2	0,15	8%	12,48%												
2.1.1.7.a. Implementar estrategias de protección, manejo y disposición de la flora y fauna silvestre decomisada en Jurisdicción de Corporinoquia. : Decomisos de fauna definitivos.	Decomisos de fauna definitivos.	%	95%	-	0,00%		95%	36,58%	39%	9,60%												
2.1.1.7.b. Implementar estrategias de protección, manejo y disposición de la flora y fauna silvestre decomisada en Jurisdicción de Corporinoquia. : Decomisos de flora definitivos.	Decomisos de flora definitivos.	%	70%	-	0,00%		70%	15,05%	22%	9,60%												
Línea 3. El agua cuenta, cuenta contigo					9,36%					14,55%							7.122.097.119,00	1.619.330.070,00	22,74	20.655.133.569,00	5.018.354.495,62	24,30
PROGRAMA 3.1. AGUA DISPONIBLE, FUTURO SOSTENIBLE					64,30%					100,00%							7.122.097.119,00	1.619.330.070,00	22,74	20.655.133.569,00	5.018.354.495,62	24,30
PROYECTO 3.1.1. DESARROLLO DE LA EVALUACION REGIONAL DEL RECURSO HIDRICO					34,42%					48,20%	3.063.292.916,00	874.821.828,00	28,56	11.000.477.794,00	2.908.572.767,62	26,44						
3.1.1.1.a. Determinación de la oferta y demanda hídrica de fuentes superficiales en la jurisdicción. : Fuentes hídricas con oferta y demanda determinada.	Fuentes hídricas con oferta y demanda determinada.	#	-	-	0,00%		6	1,0	17%	0,00%	3.063.292.916,00	874.821.828,00	28,56	11.000.477.794,00	2.908.572.767,62	26,44						
3.1.1.1.b. Determinación de la oferta y demanda hídrica de fuentes superficiales en la jurisdicción. : Acto administrativo con estudio técnico de los módulos de consumo para la proyección de demanda del recurso hídrico adoptado.	Acto administrativo con estudio técnico de los módulos de consumo para la proyección de demanda del recurso hídrico adoptado.	#	1	0,10	10,00%		1	0,10	10%	19,85%												
3.1.1.2. Diseño de la red de monitoreo para la jurisdicción de Corporinoquia por Departamento.	Diseño de la red de monitoreo de la jurisdicción formulado	%	30%	30,00%	100,00%		100%	70,00%	70%	18,20%												
3.1.1.3. Adquisición e implementación de nuevas tecnologías para la modelación de la gestión integral del recurso hídrico.	Instrumentos tecnológicos adquiridos e implementados.	%	35%	35,00%	100,00%		100%	93,50%	94%	20,85%												
3.1.1.4. Cargue de información al Sistema de Información de Recurso Hídrico - SIRH.	Plataforma del SIRH actualizada.	%	20%	13,08%	65,40%		60%	23,08%	38%	20,95%												
3.1.1.5. Diseño de la Ruta Crítica de Evaluación Regional del Agua.	Ruta crítica diseñada.	#	1	0,80	80,00%		1	0,80	80%	20,95%												
PROYECTO 3.1.2. FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y DE REGULACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO					29,88%					51,80%							4.058.804.203,00	744.508.242,00	18,34	9.654.655.775,00	2.109.781.728,00	21,85
3.1.2.1.a. Formulación de los Planes de Ordenación y Reglamentación del Recurso Hídrico en el área de la jurisdicción. : Corrientes del recurso hídrico en el área de la jurisdicción reglamentados.	Corrientes del recurso hídrico en el área de la jurisdicción reglamentados	#	1	0,10	10,00%		2	0,10	5%	12,50%							4.058.804.203,00	744.508.242,00	18,34	9.654.655.775,00	2.109.781.728,00	21,85
3.1.2.1.b. Formulación de los Planes de Ordenación y Reglamentación del Recurso Hídrico en el área de la jurisdicción. : PORH del recurso hídrico formulados.	PORH del recurso hídrico formulados.	#	1	0,10	10,00%		1	0,10	10%	12,50%												
3.1.2.2.a. Formulación y actualización de los objetivos de calidad y determinación de metas de carga contaminante de las fuentes hídricas receptoras de vertimientos en la jurisdicción de Corporinoquia: Fuentes Hídricas con objetivos de calidad formulados.	Fuentes Hídricas con objetivos de calidad formulados.	#	7	5,00	71,43%		20	6,00	30%	12,50%												
3.1.2.2.b. Formulación y actualización de los objetivos de calidad y determinación de metas de carga contaminante de las fuentes hídricas receptoras de vertimientos en la jurisdicción de Corporinoquia: Fuentes Hídricas con metas de carga contaminante definidas.	Fuentes Hídricas con metas de carga contaminante definidas.	#	1	0,40	40,00%		2	0,40	20%	12,50%												
3.1.2.3. Actualización del cobro de tasas por uso.	Tasa por uso de agua por cuenca actualizadas.	%	100%	80,00%	80,00%		100%	90,00%	90%	25,00%												
3.1.2.4.a. Realizar acciones encaminadas a mejorar la calidad del recurso hídrico. : Fuentes hídricas en el componente de calidad monitoreadas.	Fuentes hídricas en el componente de calidad monitoreadas.	#	1	0,90	90,00%		2	0,90	45%	12,50%												
3.1.2.4.b. Realizar acciones encaminadas a mejorar la calidad del recurso hídrico: Acciones de protección de la calidad del recurso hídrico implementadas.	Acciones de protección de la calidad del recurso hídrico implementadas.	#	1	0,80	80,00%		3	0,80	27%	12,50%												

 TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN  MINAMBIENTE PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	INDICADOR	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION CUATRIENAL								META FINANCIERA PLAN DE ACCION CUATRIENAL						OBSERVACIONES
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % ((4/3)*100)	(6) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea alcanzar del periodo del programa)	(7) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	
PROGRAMA 5.2. GESTIÓN AMBIENTAL, ACCIÓN SOSTENIBLE AUTORIDAD Y COMUNIDAD				56,28%					74,90%	5.423.982.160,00	2.893.702.723,00	53,35	18.720.791.656,00	6.779.868.949,00	36,22	
PROYECTO 5.2.1. FORTALECIMIENTO EN EL DESEMPEÑO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL CON PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD	(Usuarios atendidos / Solicitudes recibidas ante la coporación por usuarios /100	%	95%	75,14%			95%		100,00%	5.423.982.160,00	2.893.702.723,00	53,35	18.720.791.656,00	6.779.868.949,00	36,22	
5.2.1.1.a. Realizar la evaluación de las solicitudes para otorgar licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales. : Trámites atendidos en el tiempo estipulado por la norma	Trámites atendidos en el tiempo estipulado por la norma	%	60%	60,00%	100,00%		60%	57,60%	96%	13,18%	5.423.982.160,00	2.893.702.723,00	53,35	18.720.791.656,00	6.779.868.949,00	36,22
5.2.1.1.b. Realizar la evaluación de las solicitudes para otorgar licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales. : Trámites atendidos	Trámites atendidos	%	60%	60,00%	100,00%		60%	59,70%	100%	13,18%						
5.2.1.2. Realizar el seguimiento y control a las obligaciones contenidas en los actos administrativos que otorguen licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales.	Trámites ambientales verificados	%	35%	12,25%	35,00%		34%	21,13%	63%	5,70%						
5.2.1.3. Realizar la atención de contravenciones ambientales por el inadecuado uso de recursos naturales	Quejas atendidas	%	95%	90,25%	95,00%		95%	88,83%	94%	30,20%						
5.2.1.4. Realizar control y seguimiento a los municipios con Instrumentos de planificación aprobados PSMV	PSMV con verificación realizada	%	100%	23,00%	23,00%		100%	61,50%	62%	3,80%						
5.2.1.5. Realizar control y seguimiento a los municipios con Instrumentos de planificación adoptados - PGIRS	PGIRS con verificación realizada	%	100%	17,00%	17,00%		100%	56,50%	59%	3,80%						
5.2.1.6. Realizar control y seguimiento a los municipios con Instrumentos de planificación aprobados - PUEAA	PUEAA con verificación realizada	%	100%	19,00%	19,00%		100%	59,50%	60%	3,80%						
5.2.1.7. Adelantar en todas sus etapas el proceso sancionatorio ambiental y actividades dentro de los procesos de licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales	Sancionatorios iniciados	%	80%	69,51%	86,89%		80%	72,76%	91%	17,20%						
5.2.1.8.a. Garantizar la acreditación del laboratorio ambiental de Corporinoquia. : Auditorías interna de al sistema de calidad en el laboratorio.	Auditorías interna de al sistema de calidad en el laboratorio.	#	1	0,20	20,00%		4	1,20	30%	4,58%						
5.2.1.8.b. Garantizar la acreditación del laboratorio ambiental de Corporinoquia. : Auditorías de certificación de calidad en el laboratorio.	Auditorías de certificación de calidad en el laboratorio.	#	-	-	0,00%		3	1,000	33%	0,00%						
5.2.1.9. Análisis de muestras en el laboratorio.	Parámetros analizados	%	100%	-	0,00%		100%	50,00%	50%	4,58%						
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*				45,00%						38.219.495.420,00	13.450.917.298,00	35,19	91.934.102.614,00	26.241.812.414,62	28,54	

*El total de las metas físicas y financieras será el resultado de una sumatoria, promedios aritmético o ponderados según el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.

** Los valores establecidos en (11) META FINANCIERA ANUAL corresponde al valor presupuestal de la vigencia.