
 

 

 



 

 

 
 
 

 
 

 
 

INFORME DE AVANCE FISICO 
 
1. Avances en el corto y mediano plazo del Plan de Gestión Ambiental 
Regional PGAR 2013-2025 
 
El Plan de Gestión Ambiental Regional 2013 – 2025 fue aprobado mediante 
Acuerdo 1100.02.2.13-005 del 14 de agosto de 2013, por el Consejo Directivo de 
la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia “CORPORINOQUIA”. 
 
Como instrumento de planificación estratégico de largo plazo ha permitido 
orientar la gestión e integrar las acciones de todos los actores regionales,  
como un proceso dinámico de planificación del desarrollo sostenible que permite a 
una región orientar de manera coordinada el manejo, administración y 
aprovechamiento de sus recursos naturales renovables, para contribuir desde lo 
ambiental a la consolidación de alternativas de desarrollo sostenible en el corto, 
mediano y largo plazo, acordes con las características y dinámicas biofísicas, 
económicas, sociales y culturales del territorio. 
 
El modelo programático se encuentra estructurado para su ejecución así: 
 

  C.P.   = Corto plazo. De 1 a 4 años.  

  M.P. = Mediano Plazo. De 4 hasta 8 años.  

  L.P.    = Largo plazo. De 8 hasta 12 años 

 
El avance ponderado obtenido en el periodo evaluado corresponde a 84,16%, 
resultado que se obtiene de los valores alcanzados mediante el cumplimiento del 
avance de cada uno de los programas y proyectos de los Planes de Acción 2012-
2015 y 2016-2019, los cuales se articulan con las líneas estratégicas, 
componentes y metas del PGAR 2013-2025.  
 
A continuación, se presentan gráficamente los valores obtenidos en el PGAR para 
el corto y mediano plazo, por cada una de las seis líneas estratégicas con sus 
correspondientes componentes; de igual forma se da cuenta del avance de cada 
uno de los periodos (PAI 2012-2015 y 2016-2019). 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

  6 Líneas Estratégicas 

24 Componentes Estratégicos  
101 Metas  (88 Corto y Mediano Plazo)  
163 Indicadores (129 Corto y Mediano Plazo) 



 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

AVANCE ACUMULADO POR COMPONTES PGAR CORTO Y MEDIANO PLAZO 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

P G A R    

2013-2025 

ARTICULACIÓN PLAN DE ACCIÓN 

AVANCE GENERAL ALCANZADO EN 
EL PGAR 

PLAN DE ACCION  
2012-2015 

PLAN DE ACCION  
2016-2019 

Programa Proyecto Programa Proyecto 

LINEA ESTRATEGICA 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REGIONAL 

COMPONENTE ESTRATEGICO: GESTION AMBIENTAL PARTICIPATIVA REGIONAL 

Meta: Total de entes territoriales (municipios y departamentos) de la jurisdicción cumpliendo con sus competencias ambientales 

Parámetros de 
Objetivos de Calidad 
para los cuerpos de 
agua receptores de 
vertimientos de los 
municipios 

Sustentabilidad 
ambiental del 
desarrollo regional 

Gestión 
ambiental 
municipal 

Gestión 
ambiental, 
acción 
sostenible 
autoridad y 
comunidad 

 Fortalecimiento 
en el 
desempeño de 
la autoridad 
ambiental con 
participación de 
la comunidad 

Dentro de las acciones realizadas por 
CORPORINOQUIA se ha querido dar un enfoque de 
la gestión regional de forma más preventivo que 
correctivo y más operativo que reactivo, para lo cual 
se realiza anualmente el control y seguimiento a los 
diferentes instrumentos de Planeación. 

Durante los años 2013 al 2019 se realizó la 
verificación vía control y seguimiento a 41 fuentes 
hídricas. 

Se aclara que los objetivos de calidad de las 18 
fuentes hídricas contemplan 10 parámetros de los 
cuales la corporación solo está habilitada para medir 
6 de esos, cifra que se tomó para establecer el 
indicador (OD, DBO5, GYA, SST, T° y pH) 

Residuos sólidos 
generados por los 
entes territoriales  

Sustentabilidad 
ambiental del 
desarrollo regional 

Gestión 
ambiental 
municipal 

Gestión 
ambiental, 
acción 
sostenible 
autoridad y 
comunidad 

 Fortalecimiento 
en el 
desempeño de 
la autoridad 
ambiental con 
participación de 
la comunidad 

De los datos correspondientes al periodo de 2019 
solo se tendrá el reporte hasta que se realice el 
proceso de seguimiento y control a PGIRS que está 
programado para el segundo semestre de la 
vigencia 2020. 

 

Inversión en áreas de 
importancia estratégica 
para la conservación 
del recurso hídrico que 
surte a los acueductos 
municipales 
(cumplimiento de 1% 
del total de ingresos) 

Sustentabilidad 
ambiental del 
desarrollo regional 

Gestión 
ambiental 
municipal 

    

De conformidad con el Decreto 953 del 2013, y la 
Resolución 1781 del 2014, las entidades territoriales 
deberán reportar al Ministerio y paralelamente a la 
Autoridad ambiental, el consolidado de los 
resultados de inversión del 1% del total de los 
ingresos corrientes para la conservación de áreas 
estratégicas y pagos por PSA. Esta autoridad ha 
dado traslado a las autoridades territoriales de los 
instructivos para el reporte anual de la información 
elaborados por el Ministerio, no obstante para la 
vigencia del reporte de lo corrido de la vigencia 2020 
tan solo el 10%  correspondiente a (5) entidades 
territoriales fueron quienes allegaron la información. 

Incorporación de 
políticas y directrices 
ambientales en POT. 

Sustentabilidad 
ambiental del 
desarrollo regional 

Gestión 
ambiental 
municipal 

Ordenamiento 
integral, 
estrategia para 
el cambio 

Consolidación 
del 
ordenamiento 
ambiental del 
territorio "para 
un desarrollo 

Por medio de la Resolución N°300.41.17.2193 del 
26 de diciembre de 2017, se establecen las 
determinantes ambientales, los requisitos y 
procedimientos para la revisión y ajuste de los 
planes de ordenamiento territorial (POT) y de los 
planes parciales objeto de concertación ambiental 



 

 

P G A R    

2013-2025 

ARTICULACIÓN PLAN DE ACCIÓN 

AVANCE GENERAL ALCANZADO EN 
EL PGAR 

PLAN DE ACCION  
2012-2015 

PLAN DE ACCION  
2016-2019 

Programa Proyecto Programa Proyecto 

regional 
sostenible" 

con los municipios del área de la jurisdicción de 
Corporinoquia y se deroga la Resolución No. 
300.41.13.0191 del 27 de febrero de 2013. 

 

Las determinantes ambientales son definidas como 
el conjunto de directrices, términos y condiciones 
que deben aplicarse para garantizar la sostenibilidad 
ambiental de los procesos de ordenamiento 
territorial en el área de jurisdicción de Corporinoquia 
y se constituyen en norma de superior jerarquía al 
momento de ordenar el territorio municipal. 

Entes territoriales 
asesorados en el 
marco de las Agendas 
Ambientales  

Sustentabilidad 
ambiental del 
desarrollo regional 

Gestión 
ambiental 
municipal 

    

Se dispone de las 45 Agendas Ambientales 
formuladas de los municipios de la jurisdicción. De 
las acciones a resaltar durante el año 2014 esta el 
Informe Ejecutivo de Seguimiento  a las Agendas 
Ambientales, presentado ante los Alcaldes 
Municipales, lo anterior en concordancia con la 
concertación realizada en el año 2013  en los temas 
de: Acueducto y PTAP, Aguas residuales 
domésticas, Alcantarillado Pluvial, Plantas de 
Beneficio Animal, Compensaciones ambientales, 
Educación ambiental, entre otros. 

META: Adoptar un Sistema de Monitoreo Ambiental a la fuentes contaminantes (ruido, contaminación visual, emisiones atmosféricas) 

Registro de la calidad 
del aire en centros 
poblados mayores de 
100.000 habitantes y 
corredores industriales. 

Sustentabilidad 
ambiental del 
desarrollo regional 

Gestión 
ambiental 
municipal 

Ordenamiento 
integral, 
estrategia para 
el cambio 

Aplicación de 
medidas de 
adaptación y 
mitigación del 
cambio climático 
"actuando con el 
cambio 
climático". 

La norma establece que se deben realizar 
monitoreos cada tres años, en caso de no contar 
con sistema de vigilancia de calidad del aire. Al 
respecto, el primer monitoreo se realizó en el 2015, 
el segundo en el 2017 y el tercero se ejecutó en el 
2019, en tales procesos se instalaron seis (6) 
estaciones así: en el municipio de Yopal (1) y en el 
municipio de Arauca (4), lo anterior con el fin de 
realizar monitoreo de partículas en suspensión, 
PM2,5 y PM10 micras, y ozono. 

 

De otra parte, teniendo en cuenta que el Municipio 
de Yopal cumple con la población mínima 
correspondiente a 100.000 habitantes, para realizar 
el monitoreo de calidad de ruido, fue que se realizó 
esta actividad de manera simultánea.  

 

 

Estaciones de calidad 
del aire operando con 
el 100% de sus 
parámetros, con 
relación al número total 
de estaciones 
instaladas. 

Sustentabilidad 
ambiental del 
desarrollo regional 

Gestión 
ambiental 
municipal 

Ordenamiento 
integral, 
estrategia para 
el cambio 

Aplicación de 
medidas de 
adaptación y 
mitigación del 
cambio climático 
"actuando con el 
cambio 
climático". 

Vehículos revisados 
por la Corporación con 
relación al número de 
vehículos revisados en 
la vigencia anterior 

Sustentabilidad 
ambiental del 
desarrollo regional 

Gestión 
ambiental 
municipal 

Sustentabilida
d ambiental 
del desarrollo 
regional 

Gestión 
ambiental 
municipal 

La Corporación no cuenta con los equipos 
necesarios para realizar la revisión de emisiones 
atmosféricas de vehículos.  

META: Definir una Estrategia para la Consolidación del Patrimonio Natural Municipal 

Municipios con 
inventario del 
Patrimonio Ambiental 
Municipal. 

Propender por el 
uso sostenible y 
valoración de 
bienes y servicios 
ambientales de la 
biodiversidad 

Ordenamiento 
ambiental 
territorial 

Ordenamiento 
integral, 
estrategia para 
el cambio 

Consolidación 
del 
ordenamiento 
ambiental del 
territorio "para 
un desarrollo 

 

2013- 2015: Se establece como estrategia la de 
socializar el contenido de la RESOLUCION No. 
300.41.13.0191 DEL 27 DE FEBRERO DE 2013 
mediante la cual se adoptan las determinantes 
ambientales. Del mismo modo se garantiza que 



 

 

P G A R    

2013-2025 

ARTICULACIÓN PLAN DE ACCIÓN 

AVANCE GENERAL ALCANZADO EN 
EL PGAR 

PLAN DE ACCION  
2012-2015 

PLAN DE ACCION  
2016-2019 

Programa Proyecto Programa Proyecto 

regional 
sostenible" 

dentro los procesos de concertación ambiental de 
los POT, PP y UPR que formulen o revisen y ajusten 
los municipios se adopte e incluye. 

 

2016-2019. Se emite la Resolución 
N°300.41.17.2193 en el 2017 "por la cual se 
establecen las determinantes ambientales, los 
requisitos y procedimientos para la revisión y ajuste 
de los planes de ordenamiento territorial (POT) y de 
los planes parciales objeto de concertación 
ambiental con los municipios del área de la 
jurisdicción de Corporinoquia y se deroga la 
Resolución No. 300.41.13.0191 del 27 de febrero de 
2013”, definidas como el conjunto de directrices, 
términos y condiciones que deberán aplicarse para 
garantizar la sostenibilidad ambiental de los 
procesos de ordenamiento territorial en el área de 
jurisdicción de Corporinoquia y que se constituirá en 
norma de superior jerarquía al momento de ordenar 
el territorio municipal. 

META: Definir e implementar una Estrategia Participativa Comunitaria 

Estrategias 
participativas 
comunitarias definidas 
e implementadas 

Institucionalización 
de la educación y 
la comunicación 
ambiental 

Educación y 
comunicación 
ambiental para 
el 
fortalecimiento 
institucional y 
la participación 
comunitaria 

Formando una 
cultura 
ambiental 
sostenible 

Consolidación 
de la educación  
y comunicación 
ambiental con 
gobernanza y 
gobernabilidad 
ambiental 

La Estrategia específica incluye 16 Municipios de la 
jurisdicción, con reporte a junio de 2014 es la 
ejecución de la circular No. Circular 001 del 4 de 
diciembre de 2013 en la Implementación de 
estrategias de educación ambiental para el 
adecuado manejo de residuos en áreas de 
esparcimiento, uso eficiente del agua y la energía, 
política cero papel, no uso de bolsas plásticas ni 
desechables, prevención de incendios forestales y 
control en el tráfico de fauna y flora silvestre- “PLAN 
VERANO AMBIENTAL 2013-2014». 

 

2016-2019 

Se desarrollaron 20 acciones de las seis estrategias 
de la política regional de educación y comunicación 
ambiental, acciones y decisiones colectivas. 

Ciudadanos vinculados 
a las actividades de 
participación 
comunitaria 

Institucionalización 
de la educación y 
la comunicación 
ambiental 

Educación y 
comunicación 
ambiental para 
el 
fortalecimiento 
institucional y 
la participación 
comunitaria 

Formando una 
cultura 
ambiental 
sostenible 

Consolidación 
de la educación 
y comunicación 
ambiental con 
gobernanza y 
gobernabilidad 
ambiental 

En el año 2014 se han asesorado a 29 municipios 
con asesoría, educación, comunicación y 
participación ciudadana. 

 

En las vigencias 2016 a 2019 se han asesorado a 
los CIDEAS en temáticas relacionadas con: 
Conformación de CIDEAS, definición del plan de 
trabajo para la vigencia, actualización y manejo de la 
información de la plataforma virtual y socialización 
de la política pública de educación ambiental. 

 

A través de talleres contextualizados y campañas de 
educación ambiental se sensibilizó a diferentes 
grupos poblacionales de la jurisdicción para 
consolidar cultura ambiental en la comunidad.  

 



 

 

P G A R    

2013-2025 

ARTICULACIÓN PLAN DE ACCIÓN 

AVANCE GENERAL ALCANZADO EN 
EL PGAR 

PLAN DE ACCION  
2012-2015 

PLAN DE ACCION  
2016-2019 

Programa Proyecto Programa Proyecto 

COMPONENTE ESTRATEGICO: MODERNIZACION INSTITUCIONAL DE LA CORPORACION COMO EJE CENTRAL PARA EL EJERCICIO DE LO 
AMBIENTAL EN LA REGION 

Meta: Definir e implementar un conjunto de Indicadores para establecer y monitorear el estado y evolución de los recursos naturales en la 
jurisdicción 

Indicadores definidos 
para medir los 
impactos de la gestión 
corporativa 

Fortalecimiento 
institucional 
ambiental 

Herramientas 
tecnológicas 
para la 
eficiencia 

Optimización 
de la Gestión 
corporativa 

Fortalecimiento 
de la capacidad 
tecnológica de 
Corporinoquia. 

La línea base es dinámica y se actualiza de manera 
permanente con los diferentes instrumentos de 
Planeación como POMCAS y Planes de Manejo 
Ambiental. 

Indicadores con 
información reportada, 
con relación al total de 
indicadores definidos 
por la Corporación 

    
Optimización 
de la Gestión 
corporativa 

Mejoramiento 
institucional para 
la eficiencia 
administrativa 

El Plan de acción está estructurado en cinco (5) 
líneas programáticas que contienen ocho (8) 
programas, trece (13) proyectos, setenta (70) 
actividades, y ochenta y tres (83) indicadores, que 
permiten administrar los recursos naturales de 
manera sostenible 

META: Diseñar e implementar un Sistema Eficiente de Información Ambiental 

Documentos de 
protocolo de manejo 
de la información 
definidos 

Fortalecimiento 
institucional 
ambiental 

Herramientas 
tecnológicas 
para la 
eficiencia 

Optimización 
de la Gestión 
corporativa 

Fortalecimiento 
de la capacidad 
tecnológica de 
Corporinoquia. 

2013-2015: Se trabajo dentro del Sistema de 
Gestión de Calidad, se formuló documento 
denominado Política de Gestión de la Seguridad de 
la Información, adicionalmente se implementó el 
Sistema de digitalización de información de 
expedientes. 

2016-2019: Se adelantó la actualización de las 
tablas de retención documental de la Corporación. 

Software y hardware 
implementados para el 
manejo de la 
información 

    
Optimización 
de la Gestión 
corporativa 

Fortalecimiento 
de la capacidad 
tecnológica de 
Corporinoquia. 

Se realizó el análisis y diseño de los diferentes 
procesos del sistema de gestión de calidad de la 
Corporación. Así mismo se gestionaron los sistemas 
de información SIDCAR y SAE para el manejo de la 
documentación de la Corporación.  

META: Consolidación del laboratorio ambiental de la Corporación, con tecnología de punta y procesos metodológicos de alta precisión 

Documentos de 
acreditación del 
laboratorio obtenidos 

Gestión integral 
del recurso hídrico 

 Instrumentos 
Económicos 
para una 
gestión 
eficiente del 
recurso hídrico 

Gestión 
ambiental, 
acción 
sostenible 
autoridad y 
comunidad 

Fortalecimiento 
en el 
desempeño de 
la autoridad 
ambiental con 
participación de 
la comunidad. 

Acreditación mediante Resolución N° 3657 de 30 de 
diciembre de 2014, por la cual  se otorga la 
acreditación para producir información cuantitativa 
física y química, para los estudios o análisis 
ambientales requeridos por las autoridades 
ambientales competentes al LABORATORIO 
AMBIENTAL DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LA ORINOQUIA - 
CORPORINOQUIA. 

META: Autoridad ambiental eficiente y oportuna para un adecuado manejo del recursos naturales 

Expedientes con 
seguimiento con 
relación a los 
expedientes activos 

 Sustentabilidad 
ambiental del 
desarrollo regional 

Fortalecimiento 
al Ejercicio de 
la Autoridad 
Ambiental 
Regional.     

Gestión 
ambiental, 
acción 
sostenible 
autoridad y 
comunidad 

Fortalecimiento 
en el 
desempeño de 
la autoridad 
ambiental con 
participación de 
la comunidad. 

El número de expedientes del año corresponde a la 
meta de expedientes objeto de control y seguimiento 
que se formularon en el Plan de Acción de cada 
vigencia. Lo cual demuestra el balance positivo en 
cada vigencia frente al cumplimiento de lo trazado 
dentro de la capacidad operativa de la corporación. 

META: Coordinar y apoyar el ejercicio de la autoridad ambiental, de las entidades territoriales y otros organismos de control 

Entes territoriales y 
organismos de control 
colaborando en el 
ejercicio de la 

    

Gestión 
ambiental, 
acción 
sostenible 

Fortalecimiento 
en el 
desempeño de 
la autoridad 

De manera coordinada se ha apoyado el ejercicio de 
la autoridad ambiental con las entidades territoriales 
y entes de control, a través de las diferentes 
acciones desarrolladas por la Corporación como: 
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2013-2025 

ARTICULACIÓN PLAN DE ACCIÓN 

AVANCE GENERAL ALCANZADO EN 
EL PGAR 

PLAN DE ACCION  
2012-2015 

PLAN DE ACCION  
2016-2019 

Programa Proyecto Programa Proyecto 

autoridad ambiental autoridad y 
comunidad 

ambiental con 
participación de 
la comunidad. 

agendas ambientales, control y seguimiento, 
educación ambiental, atención de contravenciones 
ambientales, ordenamientos territoriales, Gestión del 
riesgo, construcción de instrumentos de 
planificación, planificación del Recurso Hídrico entre 
otras. 

META: Implementar y operar una estrategia para la ampliación de la cobertura de los servicios y el ejercicio de la autoridad ambiental de la 
Corporación 

Municipios de la 
jurisdicción con 
presencia activa de la 
Corporación 

    

Gestión 
ambiental, 
acción 
sostenible 
autoridad y 
comunidad 

Fortalecimiento 
en el 
desempeño de 
la autoridad 
ambiental con 
participación de 
la comunidad. 

Se ha realizado presencia activa en cada uno de los 
municipios de la Jurisdicción, a través de la sede 
principal y las subsedes. 

COMPONENTE ESTRATEGICO: OPTIMIZACION DE LA GESTION FINANCIERA 

META: Estructurar e implementar una estrategia para minimizar la ilegalidad en el uso y aprovechamiento de los RNR 

Documentos de 
Estrategia para 
minimizar la ilegalidad 
en el uso y 
aprovechamiento de 
los RNR formulados 

    

Ordenamiento 
integral, 
estrategia para 
el cambio 

Aplicación de 
medidas de 
adaptación y 
mitigación del 
cambio climático 
"actuando con el 
cambio 
climático". 

2013-2015: Edición Material Didáctico: En convenio 
con Ecopetrol se reprodujeron: 1500 cartillas 
Ambiental para un nuevo comportamiento con la 
Naturaleza. 1500 gaceta ecológica - 1500 
ejemplares Cartilla mi Proyecto ambiental Escolar. 
1000 ejemplares   cartilla Mandato territorial para la 
vida del Pueblo Saliba. 1500 ejemplares cartilla 
Juegos y cantos con la naturaleza, reproducción de 
1500 ejemplares cartilla que debemos saber de la 
Autoridad ambiental Regional.  

 

2016- 2019: Diseño e impresión de textos como 
herramienta lúdico informativa para el apoyo de las 
actividades de cultura ambiental adelantadas por 
Corporinoquia,  Folleto Caracol Gigante Africano, 
Guía para la implementación del PIGA, Cartilla: 
Estado actual de las poblaciones de chigüiro, 
Cartilla: La Lapa, Cartilla: Salvemos el mundo, 
Cartilla: Novena ecológica, Cartilla: Chigüiro y 
Cartilla:  Proteger los bosques para la vida, Cuentos 
El Amanecer del Orinoco y El extraordinario viaje de 
Orinoquito y sus amigos imaginarios; Cartillas: 
Aprendiendo y dibujando con Agualinda y 
Orinoquito: aves, anfibios y peces, Aprendiendo y 
dibujando con Agualinda y Orinoquito: mamíferos y 
reptiles; Rompecabezas chigüiro, corocoras y loro; 
caja de colores y morral en tela tipo tula, divulgación 
de la estrategia ”Lejos de casa cerca de la 
extinción”, con el  objetivo de advertir a la 
comunidad que el tráfico, la comercialización, 
tenencia y caza de fauna silvestre se configura 
como un delito. 

META: Diseñar y ejecutar una metodología para la valoración económica de los impactos ambientales negativos 

Documentos de 
Metodología de 
Cuantificación de los 
Impactos Ambientales 

        

Para la valoración de impactos a los recursos 
naturales resultado de infracciones ambientales se 
debe tener en cuenta los parámetros establecidos 
en el Decreto 1076 de 2015 en el artículo 
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2013-2025 

ARTICULACIÓN PLAN DE ACCIÓN 

AVANCE GENERAL ALCANZADO EN 
EL PGAR 

PLAN DE ACCION  
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PLAN DE ACCION  
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Programa Proyecto Programa Proyecto 

Negativos diseñados 2.2.10.1.2.1., sección 2 del título 10, parte 2 del libro 
2, así  como  la metodología que establece la 
Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial actualmente Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en 
el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

Valor recaudado por 
tasas retributivas con 
relación al total del 
recaudo 

Gestión integral 
del recurso hídrico 

 Instrumentos 
Económicos 
para una 
gestión 
eficiente del 
recurso hídrico 

Planeando y 
protegiendo el 
agua para el 
cambio 

Formulación de 
instrumentos de 
planificación 
para la 
regulación del 
recurso hídrico 

Tasas Retributivas.  Base legal Artículo 42 de la Ley 
99 de 1993, reglamentada por el Ministerio del 
Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Sostenible 
con el Decreto No. 2667 de 2012.  

 

Su liquidación obedece a vertimientos puntuales al 
recurso hídrico de acuerdo con parámetros fijados 
por el Ministerio del Ambiente, para su liquidación se 
requiere la entrega oportuna de los aforos y 
formularios de auto declaración de las empresas y/o 
entidades territoriales.  

 

De conformidad con el total recaudado, se presenta 
un crecimiento promedio del 1.7% entre 2016 a 
2019, toda vez que el recaudo pasó de $654 
millones en el 2016 a $640 millones en el 2019, 
estos ingresos representan el 2% del total de 
ingresos de la Corporación. 

META: Diseñar y presentar una propuesta metodológica para el ajuste del factor de la tasa por uso del agua 

Actos administrativos 
(resoluciones) de 
propuesta 
metodológica 
diseñados y 
presentados  

Gestión integral 
del recurso hídrico 

 Instrumentos 
Económicos 
para una 
gestión 
eficiente del 
recurso hídrico 

Planeando y 
protegiendo el 
agua para el 
cambio 

Formulación de 
instrumentos de 
planificación 
para la 
regulación del 
recurso hídrico 

De conformidad con el Decreto 1076 de 2015, el 
Decreto 1155 de 2017, la Resolución 1571 de 2017 
y el documento técnico “Formulación de la Fase 1 
del Estudio Regional del Agua e Implementación y 
Actualización del Instrumento Económico Tasa por 
Uso de Agua en la jurisdicción”; Corporinoquia, 
realizó la actualización del factor regional y el ajuste 
de los montos de tarifas de tasa por utilización de 
aguas para las cuarenta y cinco (45) subzonas 
hidrográficas que están integradas en las siete (7) 
zonas hidrográficas (directos al Orinoco, río Arauca, 
río Casanare, río Guaviare, río Meta, río Tomo y río 
Vichada) de la jurisdicción, así mismo, se ajustó el 
monto de la tarifa unitaria anual por utilización de 
aguas subterráneas.  

 

En el marco de la normatividad ambiental vigente, la 
Gestión del Recurso Hídrico, Corporinoquia realizó 
anualmente el ajuste de la Tarifa de Tasa por 
Utilización de Agua; para la vigencia 2019 se expidió 
los siguientes actos administrativos:   

 

AGUAS SUBTERRANEAS: 

1. Res. 300.36.19.0546 de 21 de marzo de 2019. Aguas 
Subterráneas. 

 

A FUENTES SUPERFICIALES:  

1. Res.  300.36.19.0547 de 21.Mar.2019. Zona hidrográfica 



 

 

P G A R    

2013-2025 

ARTICULACIÓN PLAN DE ACCIÓN 

AVANCE GENERAL ALCANZADO EN 
EL PGAR 

PLAN DE ACCION  
2012-2015 

PLAN DE ACCION  
2016-2019 

Programa Proyecto Programa Proyecto 

río Casanare.  

2. Res. 300.36.19.0548 de 21.Mar.2019. Zona hidrográfica 
río Arauca.  

3. Res. 300.36.19.0549 de 21.Mar.2019. Zona hidrográfica 
del río Guaviare.  

4. Res.  300.36.19.0550 de 21.Mar.2019. Zona hidrográfica 
del río Meta. 

5. Res.  300.36.19.0551 de 21.Mar.2019. Zona hidrográfica 
del río Tomo.  

6. Res. 300.36.19.0552 de 21.Mar.2019. Zona hidrográfica 
directos río Orinoco. 

7. Res. 300.36.19.0553 de 21 de marzo de 2019. Zona 
hidrográfica del río Vichada. 

 

META: Realizar la actualización catastral de todos los municipios de la jurisdicción 

Actualización catastral  
Fortalecimiento 
institucional 
ambiental 

Gestión 
Eficiente 
Ambiental 

Optimización 
de la Gestión 
corporativa 

Mejoramiento 
institucional para 
la eficiencia 
administrativa 

2016-2019: CORPORINOQUIA realizó con personal 
de la planta y por contrato capacitaciones 
presenciales y virtuales a los municipios de la 
jurisdicción en cada vigencia con el fin de orientarlos 
en materia de normatividad fiscal del impuesto 
predial. 

META: Diseñar una estrategia financiera para la canalización de recursos del Sistema General de Regalías a nivel regional 

Recursos captados del 
Sistema General de 
Regalías  

        

En la vigencia fiscal 2018 la Corporación Autónoma 
Regional de la Orinoquia – CORPORINOQUIA – fue 
designada como ejecutora por el Órgano Colegiado 
de Administración y Decisión Región Llano, de tres 
proyectos importantes relacionados a continuación, 
cuya ejecución contribuyó al cumplimiento de las 
metas previstas para la vigencia 2018 del plan de 
acción “Por una Región Viva”. 

 
   

PROYECTO 
MONTO 

ASIGNADO 
 

Formulación De Los Planes De Ordenamiento Del 
Recurso Hídrico Y Reglamentación De Usos Y 

Aprovechamiento En Fuentes Hídricas Priorizadas 
Como Medida De Adaptación Y Mitigación Al Cambio 

Climático En El Departamento De Casanare 

  
1,128,078,311.00  

 

Actualización Del Plan De Ordenación Y Manejo 

Ambiental De La Cuenca Hidrográfica Del Rio Tua 

Localizada En Los Municipios De Monterrey, 
Tauramena, Villanueva Y Sabanalarga Casanare 

  

1,080,065,566.58  

 

Restauración De Áreas Ambientalmente Degradadas 

En El Departamento De Casanare 
  

4,218,392,045.00  

 

TOTAL RECURSOS SGR 
   
6,426,535,922.58  

 

	  

 

Los proyectos en mención, fueron financiados con 
recursos del Sistema General de Regalías, 
correspondientes al Bienio 2017-2018 de la 
Gobernación de Casanare, cuyos productos a 
entregar, cuentan con los lineamientos normativos 
impartidos por los correspondientes acuerdos de 
aprobación, para ser entregados en la Bienalidad 
2019 – 2020, razón por la cual estos proyectos se 
encuentran en ejecución. 

 

LINEA ESTRATEGICA 2. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL COMO ESTRATEGIA PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL 
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DESARROLLO 

COMPONENTE ESTRATEGICO: EDUCACION Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

META: Estructurar una estrategia enfocada a la investigación de nuevas metodologías innovadoras para la implementación de la Educación y 
Comunicación Ambiental 

Documentos de 
estructuración de la 
Estrategia enfocada a 
la investigación de 
nuevas metodologías 
innovadoras para la 
implementación de la 
Educación y 
Comunicación 
Ambiental, formulados  

        
Son metas a largo plazo y están contempladas en la 
política regional de educación y comunicación 
ambiental. 

No. de metodologías 
innovadoras para la 
implementación de la 
Educación y 
Comunicación 
Ambiental, aplicadas 

        
Son metas a largo plazo y están contempladas en la 
política regional de educación y comunicación 
ambiental. 

LINEA ESTRATEGICA: 3. RECURSO HIDRICO FACTOR PREPONDERANTE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA 
REGION 

COMPONENTE ESTRATEGICO: DETERMINACION DEL POTENCIAL HIDRICO DE LA REGION 

META: Consolidar un sistema de monitoreo de caudales de las principales fuentes hídricas superficiales 

Sistemas de monitoreo 
de caudales en 
funcionamiento 

Gestión integral 
del recurso hídrico 

 Instrumentos 
Económicos 
para una 
gestión 
eficiente del 
recurso hídrico 

Agua 
disponible, 
futuro 
sostenible 

Desarrollo de la 
evaluación 
regional del 
recurso hídrico   

Corporinoquia realizó la adquisición de nuevas 
tecnologías para la modelación de la Gestión 
Integral del Recurso Hídrico en la jurisdicción, dentro 
la nueva tecnología se adquirió: Equipos para el 
monitoreo de fuentes hídricas superficiales como 
Molinetes, Equipos ADCP River Ray con sistemas 
doppler  Equipos de monitoreo de aguas 
subterráneas, como sondas, multiparametros  
software para modelación hídrica superficial y 
subterraneo, Sistemas informacion geografica Esri 
para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, así 
como la capacitación, finalmente en el marco del 
Plan verano, se realizó la implementación de los 
equipos de monitoreo en el control y seguimiento a 
las fuentes hídricas con las mediciones de caudal 
ofertado, en el marco de los programas de este 
cuatrienio se realizaron las siguientes acciones: 

 

1. Caracterización de usuarios, demanda y calidad 
de agua en la subzona hidrográfica del río Cravo 
Sur, Cusiana y Tua como fomento a la gestión 
integral en los principales sectores usuarios del 
recurso hídrico y consolidación de principales 
usuarios del recurso hídrico e identificación de la red 
de monitoreo de cantidad y calidad de agua en 
nueve fuentes hídricas superficiales en el 
departamento de Casanare, como herramientas 
para los procesos de gestión y planificación del 
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recurso hídrico en jurisdicción de Corporinoquia.  

 

2, Determinar la oferta y demanda de las cuencas 
hidrográficas de los ríos Cáqueza y Sáname en el 
departamento de Cundinamarca, jurisdicción de 
Corporinoquia. 

 

3, Determinar la oferta y demanda de la subzona 
hidrográfica “Directos al Meta entre ríos Cusiana y 
Cravo Sur” en el departamento de Casanare, 
jurisdicción de Corporinoquia. 

 

4. Se diseñaron campañas de monitoreo de caudal y 
calidad con el objetivo de realizar la modelación de 
la calidad de la fuente hídrica. 

 

1. Quebradas Mercadillo (subzona hidrográfica del río 
Guayuriba -Cundinamarca) 

2. Caño Upia (Villanueva) 

3. La Comarca (Villanueva)  

4. Caño Grande (Monterrey)  

5. Caño Garubana (Aguazul)  

6. Quebrada la Quinchalera (Sabanalarga) 

 

META: Actualizar la aplicación de la metodología de los Índices de Escasez para la Orinoquia 

Documentos de 
actualización de la 
metodología del Índice 
de Escasez, 
elaborados  

Gestión integral 
del recurso hídrico 

 Instrumentos 
de  
Planificación 
del Recurso 
Hídrico. 

Planeando y 
protegiendo el 
agua para el 
cambio  

Formulación de 
instrumentos de 
planificación 
para la 
regulación del 
recurso hídrico 

El Índice de Escasez de agua, que corresponde a la 
relación porcentual entre la demanda potencial de 
agua del conjunto de actividades sociales y 
económicas con la oferta hídrica disponible, luego 
de aplicar factores de reducción por régimen de 
estiaje y fuentes frágiles, se determinó en los 
procesos de formulación de los POMCAS de las 
siguientes fuentes hídricas: 

 

2012- 2015 POMCAS FORMULADOS 

1. Río Caranal (Corporinoquia Res. 
No.300.36.18.1727 de 2018) 

2. Río Ariporo (Corporinoquia Res. No. 
300.36.18.2107 de 2018) 

3. Río Cravo Sur (Comisión Conjunta Res. No. 
300.36.19.1524 de 2018) 

4. Río Guayuriba (Comisión Conjunta Res. No. 
300.36.19.1904 de 2018) 

5. Río Guavio (Comisión Conjunta Res. No. 
300.36.19.1825 de 2019) 

6. Río Bogotá (Comisión Conjunta Res. No. 
300.36.19.0602 de 2019) 

7. Río Humea (Comisión Conjunta Res. No. 
300.36.19.1903 de 2019) 

 

2016-2019  
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1. Actualización Pomca río Cusiana: Resolución No  
300.36.19-2295 del 9 de Diciembre de 2019. Labor 
realizada en comisión conjunta compuesta por 
Corporinoquia y Corpoboyaca. (499.844 Hectáreas). 

2. Actualización Pomca río Tua: Resolución No  
300.36.20-407 del 12 de abril de 2020 (166.802,00 
Hectáreas) 

3. Formulación Pomca río Bita: Se aprobó fase 
diagnostico se encuentra en proceso de aprobación 
la fase de zonificación, y en retroalimentación la fase 
de formulación. (811.034,38 has en proceso de 
ordenación). 

META: Determinar el potencial hídrico subterráneo de los municipios con mayor demanda en la jurisdicción (prioridad en zonas de sabana) 

Hectáreas de zonas de 
recarga de acuíferos 
identificadas 

Gestión integral 
del recurso hídrico 

 Instrumentos 
de  
Planificación 
del Recurso 
Hídrico. 

Planeando y 
protegiendo el 
agua para el 
cambio  

Formulación de 
instrumentos de 
planificación 
para la 
regulación del 
recurso hídrico 

Para su cumplimiento se articularon esfuerzo junto 
con el Servicio Geológico Colombiano, con la 
finalidad de generar conocimiento geo científico del 
potencial de las aguas subterráneas en municipios 
que forman parte de la jurisdicción de 
Corporinoquia.   

Hectáreas de zonas de 
recarga de acuíferos 
protegidas    

    

Planeando y 
protegiendo el 
agua para el 
cambio  

Formulación de 
instrumentos de 
planificación 
para la 
regulación del 
recurso hídrico 

Para su cumplimiento se articularon esfuerzo junto 
con el Servicio Geológico Colombiano, con la 
finalidad de generar conocimiento geo científico del 
potencial de las aguas subterráneas en municipios 
que forman parte de la jurisdicción de 
Corporinoquia.   

 

Como producto del convenio se obtuvo un modelo 
hidrogeológico de aguas subterráneas para 
acuíferos de la jurisdicción de Corporinoquia, que 
incluye: caracterización geológica de los sistemas 
de acuíferos, caracterización geofísica, inventario de 
puntos de agua (superficiales, aljibes y pozos), 
caracterización hidráulica, caracterización 
hidroclimatológica y caracterización 
hidrogeoquímica.   

Potencial hídrico de 
aguas subterráneas   

Gestión integral 
del recurso hídrico 

Instrumentos 
de 
Planificación 
del Recurso 
Hídrico. 

Planeando y 
protegiendo el 
agua para el 
cambio  

Formulación de 
instrumentos de 
planificación 
para la 
regulación del 
recurso hídrico 

 2012- 2015 

1.- Estudios hidrogeológicos municipio de Maní   

2.- Estudio hidrogeológico de Yopal  

3..- Estudio hidrogeológico de Arauca 

 

2016- 2019  

Para su cumplimiento se articularon esfuerzo junto 
con el Servicio Geológico Colombiano, con la 
finalidad de generar conocimiento geo científico del 
potencial de las aguas subterráneas en municipios 
que forman parte de la jurisdicción de 
Corporinoquia.   

Adelantándose la Caracterización Acuífero Yopal. 

Como producto del convenio se obtuvo un modelo 
hidrogeológico de aguas subterráneas para 
acuíferos de la jurisdicción de Corporinoquia, que 
incluye: caracterización geológica de los sistemas 
de acuíferos, caracterización geofísica, inventario de 
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puntos de agua (superficiales, aljibes y pozos), 
caracterización hidráulica, caracterización hidro 
climatológica y caracterización hidro geoquímica.  

META: Determinar la demanda actual y futura de las fuentes superficiales de mayor presión en la jurisdicción 

Fuentes superficiales 
con análisis de 
demanda  

Gestión integral 
del recurso hídrico 

 Instrumentos 
de 
Planificación 
del Recurso 
Hídrico. 

Agua 
disponible, 
futuro 
sostenible 

Desarrollo de la 
evaluación 
regional del 
recurso hídrico   

Para el cumplimiento de meta se realizó:  

1. Caracterización de usuarios, demanda y calidad 
de agua en la subzona hidrográfica del río Cravo 
Sur, Cusiana y Tua como fomento a la gestión 
integral en los principales sectores usuarios del 
recurso hídrico y consolidación de principales 
usuarios del recurso hídrico e identificación de la red 
de monitoreo de cantidad y calidad de agua en 
nueve fuentes hídricas superficiales en el 
departamento de Casanare, como herramientas 
para los procesos de gestión y planificación del 
recurso hídrico en jurisdicción de Corporinoquia.  

2. Determinar la oferta y demanda de las cuencas 
hidrográficas de los ríos Cáqueza y Sáname en el 
departamento de Cundinamarca, jurisdicción de 
Corporinoquia. 

3.  Determinar la oferta y demanda de la subzona 
hidrográfica “Directos al Meta entre ríos Cusiana y 
Cravo Sur” en el departamento de Casanare, 
jurisdicción de Corporinoquia. 

Fuentes subterráneas 
con análisis de 
demanda   

Gestión integral 
del recurso hídrico 

 Instrumentos 
de  
Planificación 
del Recurso 
Hídrico. 

Planeando y 
protegiendo el 
agua para el 
cambio  

Formulación de 
instrumentos de 
planificación 
para la 
regulación del 
recurso hídrico 

Para su cumplimiento se continuará de manera 
coordinada trabajando con Servicio Geológico 
Colombiano, con la finalidad de generar 
conocimiento geo científico del potencial de las 
aguas subterráneas en municipios que forman parte 
de la jurisdicción de Corporinoquia.   

META: Diseñar y consolidar el sistema de información de calidad de las principales fuentes superficiales y subterráneas de la jurisdicción 

Sistemas de 
información de calidad 
de las principales 
fuentes hídricas de la 
jurisdicción  

Propender por el 
uso sostenible y 
valoración de 
bienes y servicios 
ambientales de la 
biodiversidad 

Instrumentos 
económicos 
para una 
gestión 
eficiente del 
recurso hídrico 

Agua 
disponible, 
futuro 
sostenible 

Desarrollo de la 
evaluación 
regional del 
recurso hídrico   

2012- 2015 se han registrado 270 expedientes del 
departamento de Casanare de Concesión de Aguas 
superficiales y/o subterráneas y permiso de 
vertimientos, emitidos en el periodo 2012- 2015, 
equivalentes al 80% del total de actos 
administrativos emitidos dentro de lo establecido en 
el Decreto 303, a finales del 2015, la se reportó 
desde la Subsede Arauca 30 Expedientes 
equivalentes a un 10% del rango establecido por el 
Decreto. 

 

2016- 2019  

A través del Sistema de Información de Recurso 
Hídrico, SIRH, plataforma que se encuentra 
conformada por los componentes de oferta, 
demanda, calidad y gestión, se realizó una primera 
etapa que consistió en el cargue de información 
correspondiente a los componentes de oferta y 
demanda a través de reporte de los usuarios que 
realizan captaciones de agua y vertimientos de agua 
residual, presentando el siguiente avance: 
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Sub Sedes 

Concesiones y Permisos de Vertimientos 

Línea base, Usuarios 

identificados 

Total 
expedientes  

cargados  

Pendientes por 

cargue 
% avance cargue 

Yopal 1.035 1003 32 97% 

Cáqueza 481 328 153 68% 

Arauca  367 287 80 78% 

Vichada  65 45 20 69% 

Total 1.948 1.663 285 85% 

  

Componente de gestión: 

 

Corresponde al cargue de información de los 
resultados de los monitoreos de la calidad del agua 
de vertimientos y las fuentes hídricas receptoras de 
los mismos; de igual manera, se determinó como 
línea base 1763 puntos de monitoreo como 
información disponible para realizar el cargue. La 
meta del cuatrienio es del 60 %. 

 

La actividad se programó y ejecutó de la siguiente 
manera. 

 

Sedes 

MONITOREOS DE CALIDAD 

Línea base 
monitoreos 

Registros 
calidad 2017 

Registros 

calidad  
2018 

Registros 

calidad  
2019 

Registro 

consolidado  
2017, 2018 

y 2019 

Pendiente 

por 
cargue 

% 

avance 
cargue 

Yopal 1.554 409 678 96 1.183 371 76% 

Cáqueza 24 23 1 0 24 0 100% 

Arauca  2 0 0 0 0 2 0% 

Vichada  183 23 0 0 23 160 13% 

TOTAL 1.763 455 679 96 1.230 533 70% 

  
 

META: Realizar un estudio sobre Indicadores Biológicos de calidad del agua 

Documentos de 
estudios sobre 
Indicadores Biológicos 
de Calidad del Agua  

    

Gestión 
ambiental 
acción 
sostenible 
autoridad y 
comunidad 

Fortalecimiento 
en el 
desempeño de 
la autoridad 
ambiental con 
participación de 
la comunidad 

Durante cuatrienio, se contó con equipos calibrados 
y con los insumos para garantizar la operatividad en 
la realización de análisis fisicoquímicos en matriz 
agua. Prestando la atención oportuna al 100% de 
las solicitudes.   

COMPONENTE ESTRATEGICO: INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION, PROTECCION Y MANEJO DEL RECURSO HIDRICO 

META: Actualizar seis (6) Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCH) 

POMCH actualizados 
Gestión integral 
del recurso hídrico 

 Instrumentos 
de  
Planificación 
del Recurso 
Hídrico. 

Planeando y 
protegiendo el 
agua para el 
cambio  

Formulación de 
instrumentos de 
planificación 
para la 
regulación del 
recurso hídrico 

 2012- 2015 POMCAS FORMULADOS 

1. Río Caranal (Corporinoquia Res. 
No.300.36.18.1727 de 2018) 

2. Río Ariporo (Corporinoquia Res. No. 
300.36.18.2107 de 2018) 

3. Río Cravo Sur (Comisión Conjunta Res. No. 
300.36.19.1524 de 2018) 

4. Río Guayuriba (Comisión Conjunta Res. No. 
300.36.19.1904 de 2018) 

5. Río Guavio (Comisión Conjunta Res. No. 
300.36.19.1825 de 2019) 

6. Río Bogotá (Comisión Conjunta Res. No. 
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300.36.19.0602 de 2019) 

7. Río Humea (Comisión Conjunta Res. No. 
300.36.19.1903 de 2019) 

 

2016-2019  

1. Actualización Pomca río Cusiana: Resolución No  
300.36.19-2295 del 9 de Diciembre de 2019. Labor 
realizada en comisión conjunta compuesta por 
Corporinoquia y Corpoboyaca. (499.844 Hectáreas). 

2. Actualización Pomca río Tua: Resolución No  
300.36.20-407 del 12 de abril de 2020 (166.802,00 
Hectáreas) 

3. Formulación Pomca río Bita: Se aprobó fase 
diagnostico se encuentra en proceso de aprobación 
la fase de zonificación, y en retroalimentación la fase 
de formulación. (811.034,38 has en proceso de 
ordenación). 

META: Formular tres (3) Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCH) 

Cuencas hidrográficas 
con POMCH 
formulados 

Gestión integral 
del recurso hídrico 

INSTRUMENT
OS DE 
PLANIFICACI
ÓN DEL 
RECURSO 
HÍDRICO  

Planeando y 
protegiendo el 
agua para el 
cambio  

Formulación de 
instrumentos de 
planificación 
para la 
regulación del 
recurso hídrico 

 2012- 2015 POMCAS FORMULADOS 

1. Río Caranal (Corporinoquia Res. 
No.300.36.18.1727 de 2018) 

2. Río Ariporo (Corporinoquia Res. No. 
300.36.18.2107 de 2018) 

3. Río Cravo Sur (Comisión Conjunta Res. No. 
300.36.19.1524 de 2018) 

4. Río Guayuriba  (Comisión Conjunta Res. No. 
300.36.19.1904 de 2018) 

5. Río Guavio (Comisión Conjunta Res. No. 
300.36.19.1825  de 2019) 

6. Río Bogotá (Comisión Conjunta Res. No. 
300.36.19.0602 de 2019) 

7. Río Humea (Comisión Conjunta Res. No. 
300.36.19.1903 de 2019) 

 

2016-2019  

1. Actualización Pomca río Cusiana: Resolución No  
300.36.19-2295 del 9 de Diciembre de 2019. Labor 
realizada en comisión conjunta compuesta por 
Corporinoquia y Corpoboyaca. (499.844 Hectáreas). 

2. Actualización Pomca río Tua: Resolución No  
300.36.20-407 del 12 de abril de 2020 (166.802,00 
Hectáreas) 

3. Formulación Pomca río Bita: Se aprobó fase 
diagnostico se encuentra en proceso de aprobación 
la fase de zonificación, y en retroalimentación la fase 
de formulación. (811.034,38 has en proceso de 
ordenación). 

META: Implementar seis (6) proyectos de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCH) 

Cuencas hidrográficas 
con POMCH 
ejecutados 

Gestión integral 
del recurso hídrico 

 Instrumentos 
de  
Planificación 

Planeando y 
protegiendo el 
agua para el 

Formulación de 
instrumentos de 
planificación 

2012- 2015 implementación de: 

1.- POMCA CUSIANA: Estudios hidrogeológicos 
municipio de Maní                                     
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del Recurso 
Hídrico. 

cambio  para la 
regulación del 
recurso hídrico 

2.- POMCA CRAVO SUR: Estudio hidrogeológico de 
Yopal 3.- POMCA CAÑO JESUS: Estudio 
hidrogeológico de Arauca 

4. POMCA RIO CUSIANA: consolidación de 
principales usuarios del recurso hídrico e 
implementación de la red de monitoreo en nueve 
fuentes hídricas superficiales (ríos Tapuya, Upía, 
Guachiría, Ariporo, Pauto, Chire Y Caños Güira, 
Surimena Y La Hermosa). 

              

2016- 2019:  

1. POMCA Río Cusiana: implementación de 108 
alternativas energéticas, cocinas ecoeficientes, y 
establecimiento de 54 hectáreas de bancos 
dendroenergeticos en el municipio de Tauramena, 
departamento de Casanare con el fin de mitigar la 
deforestación, la pérdida de biodiversidad, y 
disminuir los fenómenos de erosión y remoción en 
masa de la cuenca. 

2. POMCA del Río Ele: implementación de sistemas 
agroforestales, con el fin de promover acciones de 
restauración ecológica de áreas ambientalmente 
degradados, con 47 beneficiarios de los municipios 
de Arauca y Arauquita del departamento de Arauca. 

3. POMCA del río Cravo Sur: adquisición de dos (2) 
predios, ubicados en el municipio de Yopal, 
departamento de Casanare con sesenta y cinco (90) 
hectáreas y ochocientos cuatro (804) metros 
cuadrados. 

4. POMCA de los ríos Cusiana: adquisición de siete 
(7) predios, ubicados en los municipios de Recetor 
(3), Tauramena (2), Aguazul (1) y Pajarito (1), en los 
departamentos de Casanare y Boyacá, con el fin de 
garantizar la conservación de ecosistemas 
estratégicos, consolidar un sistema regional de 
áreas protegidas y procurar el aumento de las 
coberturas boscosa (413,65 has). 

5. Pomca de los ríos Negro-Blanco-Guayuriba: 
adquisición de tres (3) predios, Guayabetal (2) y 
Gutiérrez (1) departamento de Cundinamarca, con el 
fin de garantizar la conservación de ecosistemas 
estratégicos como proveedores del recurso hídrico, 
consolidar un sistema regional de áreas protegidas y 
procurar el aumento de las coberturas boscosa (381 
hectáreas con 7510 m2). 

6. Pomca de los ríos Guavio: adquisición de un (1) 
predio, ubicado en el municipio de Paratebueno 
departamento de Cundinamarca, con el fin de 
garantizar la conservación de ecosistemas 
estratégicos como proveedores del recurso hídrico, 
consolidar un sistema regional de áreas protegidas y 
procurar el aumento de las coberturas boscosa (180 
hectáreas con 8410 m2). 

 

Áreas reforestadas y/o Propender por el Protección y Ordenamiento Implementación 2012- 2015: Se reforestaron 43,2 Has en ocho (8) 
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revegetalizadas 
naturalmente (Has) 
para la protección de 
cuencas 
abastecedoras 

uso sostenible y 
valoración de 
bienes y servicios 
ambientales de la 
biodiversidad 

mitigación de 
impacto sobre 
los 
componentes 
de la 
biodiversidad 

integral, 
estrategia para 
el cambio 

de procesos de 
gestión integral 
del riesgo 

municipios del Departamento de Cundinamarca, 
Jurisdicción de Corporinoquia 
Con un total para el periodo de 945,7 Ha. 

2016- 2019: 

El cumplimiento de esta meta se da a través de la 
implementación de proyectos presentados y 
aprobados ante el Fondo de Compensación 
Ambiental, FCA, y otro proyecto financiado con 
recursos propios, medidas propuestas a fin de 
proteger al suelo contra los efectos erosivos del 
viento, la escorrentía del agua, protección de los 
cuerpos de agua, incremento del potencial de 
captura de CO2, embellecimiento paisajístico y 
generación de un microclima que favorezca el 
establecimiento de especies nativas. A continuación, 
se relacionan las medidas tomadas en el marco de 
los proyectos: 

 

1. Restauración activa de coberturas vegetales en 
áreas ambientalmente frágiles pertenecientes a 
predios rurales de Casanare— etapa 1, este 
proyecto gestionado ante el fondo de compensación 
ambiental FCA, busca implementar estrategias 
como la reintroducción de especies nativas y el 
aislamiento para restaurar 1645,68 Has, 
pertenecientes a predios de Corporinoquia que se 
encuentran asociados a las microcuencas 
abastecedoras de acueductos urbanos de los 
municipios de Aguazul, Paz de Ariporo y Yopal.  

 

2. Modelos de reconversión productiva a través de la 
implementación de cercas vivas y doce (12) núcleos 
de sistemas silvopastoriles en predios aledaños a 
las zonas revegetalizadas en sesenta y siete (67) 
Has, actividad complementada con catorce (14) 
talleres de sensibilización y capacitación orientadas 
a aumentar el empoderamiento por la biodiversidad 
y el uso sostenible de los bienes y servicios 
derivados de ella. 

 

3. Restauración pasiva en los predios adquiridos por 
la Corporación en los municipios de Tauramena 
(Cortadero, el Triunfo, Cedritos, la Salina y la 
Esmeralda) y Aguazul (Cerrito y Vergel) en el 
departamento de Casanare. Llevándose a cabo la 
restauración y protección de la cobertura vegetal 
mediante el aislamiento de 14,69 kilómetros que 
encierra un área de 88,14 Has. Los predios están 
ubicados en las cuencas abastecedoras de los 
acueductos municipales.  

 

4. Restauración activa de áreas ambientalmente 
degradadas con un sistema agroforestal en setenta 
y cinco (75) Has, en los municipios de 
Labranzagrande, Pisba, Paya, Pajarito y Cubara del 
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departamento de Boyacá.  Población beneficiada: 
setenta y cinco (75) familias.  

 

META: Reglamentar seis (6) corrientes hídricas de las cuencas priorizadas en la jurisdicción 

Corrientes hídricas 
reglamentadas en 
relación a las cuencas 
priorizadas  

Gestión integral 
del recurso hídrico 

 Instrumentos 
de 
Planificación 
del Recurso 
Hídrico. 

Agua 
disponible, 
futuro 
sostenible 

Fortalecimiento 
de los 
instrumentos 
económicos y de 
regulación del 
aprovechamient
o del recurso 
hídrico 

2012- 2015   

Planes de Ordenación y Reglamentación de 
corrientes hídricas de canales: 

1.-Rio Pauto (Aso pauto, Asotascosa) 

2.- Rio Cravo Sur (Milagrosa, Mi ranchito, Santa 
Lucia, Campo Alegre,Moriche, Asocomuneros y la 
Victoria) 

3.- Rio Charte (Asodictricharte, Fondeadero, 
Portuguesa y Buenos Aires) 

4.- Rio Cusiana (Cusiaquia), 

5. Rio Humea (Asohumea, Unipalma, Asopalmas del 
llano y Palmas de la Comba). 

 

2016- 2017  

Se priorizó la actualización del plan de ordenamiento 
del recurso hídrico del río Palmar de la subzona 
hidrográfica del río Guayuriba en el departamento de 
Cundinamarca; igualmente la formulación del plan 
de ordenamiento del recurso hídrico del río Caño 
Upia y La Comarca ubicadas en el municipio 
Villanueva, Caño Grande localizado en el municipio 
de Monterrey, Caño Garubana localizado en el 
municipio de Aguazul, Quebrada La Quinchalera 
ubicada en el municipio de Sabanalarga, quedando 
pendiente la adopción de estos planes mediante 
Resolución Administrativa. 

META: Actualizar y socializar los módulos de consumo a los sectores agrícola, pecuario, industrial y de servicios 

Consumo de agua 
actual por sectores 
capacitados. 

N/A   

Agua 
disponible, 
futuro 
sostenible 

Desarrollo de la 
evaluación 
regional del 
recurso hídrico  

2016-2019 La Corporación adopto mediante 
Acuerdo del Consejo Directivo No. 200.3.2.19-001 
de 29 de marzo de 2019, la actualización y adopción 
de los módulos de consumo para los diferentes usos 
del recurso hídrico en la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma de la Orinoquia, 
Corporinoquia. 

META: Definir las rondas de protección de las principales fuentes superficiales de la jurisdicción 

Zonas de rondas de 
protección  

Gestión integral 
del recurso hídrico 

 Instrumentos 
de  
Planificación 
del Recurso 
Hídrico. 

    

2012- 2015 La Corporación no adelantó el 
desarrollado de la actividad en razón a que el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no 
expidió la Guía Metodológica Para La Determinación 
de las Fajas Paralelas. Se sugiere eliminar esta 
meta 

COMPONENTE ESTRATEGICO: INSTRUMENTOS ECONOMICOS PARA LA REGULACION DEL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO 

META: Implementar la tasa retributiva para las corrientes priorizadas en la jurisdicción 
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Tasas retributivas 
recaudadas 

Gestión integral 
del recurso hídrico 

 Instrumentos 
Económicos 
para una 
gestión 
eficiente del 
recurso hídrico 

Planeando y 
protegiendo el 
agua para el 
cambio 

Formulación de 
instrumentos de 
planificación 
para la 
regulación del 
recurso hídrico 

2013-2015 El valor porcentual promedio del recaudo 
de la TR entre las vigencias, corresponde a un 
incremento del 13%. 
2016- 2019: El recaudo presenta una disminución 
estas vigencias promedio del 61%, las causas 
posibles corresponden a años cíclicos de 
vencimiento de las autorizaciones y permisos de 
vertimiento. 

 

 

META: Desarrollar proyectos piloto de Esquemas de Pago por Servicios Ambientales relacionados con el agua, en cuencas de mayor presión 

Documentos de 
metodología de 
Esquemas de Pago 
por Servicios 
Ambientales 
estructurados 

Propender por el 
uso sostenible y 
valoración de 
bienes y servicios 
ambientales de la 
biodiversidad 

Fomento del 
conocimiento y 
uso sostenible 
de los 
ecosistemas 
naturales 

Haciendo 
sostenible la 
biodiversidad 

Consolidación 
de áreas 
protegidas y 
ecosistemas 
estratégicos en 
jurisdicción de 
Corporinoquia 

2015 Se suscribió Convenio con la Corporación 
Autónoma del Rio Nare CORNARE para la 
implementación del proyecto Banco2, cuyo producto 
estableció la Metodología para realizar Pagos por 
Servicios Ambientales en Aquellas Zonas que 
prestan la totalidad de sus Bienes y Servicios para el 
beneficio de la Comunidad que se encuentra 
asentada en las Grandes Urbes y Centro Poblados, 
su ejecución será centrada en la Parte Media de la 
Cuenca Cravo Sur, específicamente en el 
corregimiento del Morro donde nacen los principales 
afluentes que surten y aprovisiona del Recurso 
Hídrico al Municipio de Yopal. 

 

Sistemas piloto de 
PSA establecidos y 
cuencas priorizadas   

    
Haciendo 
sostenible la 
biodiversidad 

Consolidación 
de áreas 
protegidas y 
ecosistemas 
estratégicos en 
jurisdicción de 
Corporinoquia 

Se priorizo la implementación del proyecto BANCO-
2 en la cuenca del rio Cravo Sur, implementándose 
en familias del corregimiento del Morro en el 
Municipio de Yopal -Casanare: 

 

Acciones de continuidad, ampliación y seguimiento 
proyecto BANCO-2 fase 1, e inicio fase 2 grupo de 
24 nuevas familias del corregimiento del Morro en 
Yopal (2016). 

 

BanCO2 se desarrollaron actividades de apoyo 
técnico (ordenanza para adoptar el esquema de 
pago por servicios ambientales en el departamento 
de Casanare), socialización y divulgación del 
proyecto frente a entidades público/privadas para la 
financiación del proyecto y Seguimiento a 
beneficiarios del programa. (2017). 

 

Seguimiento y monitoreo a los procesos de 
restauración vinculados a la estrategia de BanCO2 
(49 beneficiarios Yopal) (2018). 

 

Implementación de un polo apícola en el Morro 
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Yopal, con 2 apiarios de 10 colmenas por familia. 
(44 familias -Banco2). 

LINEA ESTRATEGICA: 4. CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO COMO DETERMINANTE PARA LA PLANIFICACION Y 
GESTION AMBIENTAL 

COMPONENTE ESTRATEGICO: ESTABLECER EL OBSERVATORIO AMBIENTAL DE LA ORINOQUIA 

META: Realizar un estudio de priorización y localización de las zonas naturales que requieren ser monitoreadas permanentemente 

Documentos de 
priorización y 
localización de zonas 
naturales que 
requieren ser 
monitoreadas. 

    
Haciendo 
sostenible la 
biodiversidad 

Consolidación 
de áreas 
protegidas y 
ecosistemas 
estratégicos en 
jurisdicción de 
Corporinoquia 

1.En el 2017, Corporinoquia apoyó al Instituto 
Humboldt junto con WCS (Wildlife Conservation 
Society) en la caracterización biótica de Selvas de 
Marandúa (Puerto Carreño, Vichada) que cuenta 
con una extensión aproximada de 14.600 Has. 

 

La Corporación integró la comitiva que contó con 
alrededor de 30 investigadores quienes realizaron 
una fase de campo de 10 días en Marandúa, 
municipio de Puerto Carreño, departamento de 
Vichada, en aras de conocer, identificar y proteger a 
profundidad la riqueza biológica en el marco del 
programa Expediciones Bio. 

  

2. Se elaboró el estudio de caracterización de los 
páramos Chipaque y Calderitas, en los municipios 
de Chipaque y Ubaque en el departamento de 
Cundinamarca; El páramo de Calderitas: cuenta con 
3.429,17 Has.  de las cuales 2.267,19 Has. 
corresponde al área del páramo y 1.161,97 Has.  al 
área de amortiguación; y el páramo de Chipaque 
cuenta con 6.743,87 Has., de las cuales 3.730,6424 
Has.  corresponde al área de páramo y 3.013,6424 
Has área de amortiguación, para un total de 
10.173,04 hectáreas caracterizadas. 

 

3. Se realizó la caracterización biofísica, 
socioeconómica y cultural de la Laguna La 
Primavera en la jurisdicción de Corporinoquia, con 
un área de 17.088 has. 

 

4. Se realizó la zonificación ambiental y el régimen 
de uso en el complejo de páramos de Chinganza 
con 5.515 Has en jurisdicción de Corporinoquia, la 
cual establece las actividades para la conservación, 
recuperación y uso sostenible del ecosistema, 
planteando la reconversión de los sistemas 
productivos que se están desarrollando en esta 
área. 

 

En el marco del proceso de zonificación, se realizó 
la caracterización predial determinando el régimen 
de usos. 

 

5. En convenio con la WWF COLOMBIA se adelanta 
la caracterización del componente biológico, 
ambiental, social y económico para 10.000 Has 
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priorizadas en el municipio de Pajarito en el área de 
importancia “Salto Candelas” declarada mediante 
acuerdo municipal No. 004 de 2000 como reserva 
forestal natural, zona potencialmente importante 
para el desarrollo de ecoturismo.  

 

Documentos con 
Planes estratégicos 
para el montaje y 
operación del sistema 
de monitoreo de las 
zonas naturales. 

    

Implementació
n de 
estrategias de 
conservación 
para disminuir 
los impactos 
sobre la 
biodiversidad. 

Consolidación 
de las 
estrategias de 
conservación 
para disminuir 
los impactos 
sobre la 
biodiversidad 

2016-2019. Fueron priorizadas los ecosistemas de 
DRMI del Tinije y Mata de la Urama como áreas 
protegidas priorizadas para la elaboración de los 
correspondientes Planes de Manejo, documentos 
que fueron adoptados mediante los siguientes 
Acuerdos del Consejo Directivo: 

 

1.) Acuerdo N. 200-3-2-18-004 25/05/2018 “por 
medio del cual se adopta el Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) del Distrito Regional de Manejo 
Integrado DRMI del Tinije ubicado en jurisdicción de 
los municipios de Aguazul y Maní Casanare y se 
dictan otras disposiciones”.  

 

2.) Acuerdo N. 200.3.2.18.001 16/02/2018 “por 
medio del cual se adopta el Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) del distrito Regional de Manejo 
Integrado DRMI Mata de la Urama, ubicado en 
jurisdicción del municipio de Tauramena Casanare y 
se dictan otras disposiciones”   

META: Consolidar alianzas estratégicas con instituciones y entidades de carácter nacional e internacional para la implementación del Plan 
estratégico de montaje y operación del Sistema de Monitoreo de las zonas  

Alianzas estratégicas 
con instituciones y 
entidades nacionales e 
internacionales 

    
Haciendo 
sostenible la 
biodiversidad 

Consolidación 
de áreas 
protegidas y 
ecosistemas 
estratégicos en 
jurisdicción de 
Corporinoquia 

En el 2017, Corporinoquia apoyó al Instituto 
Humboldt junto con WCS (Wildlife Conservation 
Society) en la caracterización biótica de Selvas de 
Marandúa (Puerto Carreño, Vichada) que cuenta 
con una extensión aproximada de 14.600 Has. 
 

En convenio con la WWF COLOMBIA se adelanta la 
caracterización del componente biológico, 
ambiental, social y económico para 10.000 Has 
priorizadas en el municipio de Pajarito en el área de 
importancia “Salto Candelas” declarada mediante 
acuerdo municipal No. 004 de 2000 como reserva 
forestal natural, zona potencialmente importante 
para el desarrollo de ecoturismo. 

Elementos, equipos e 
infraestructura del 
sistema de monitoreo  

    

Agua 
disponible 
futuro 
sostenible 

Desarrollo de la 
evaluación 
regional del 
recurso hídrico 

El IDEAM mediante comunicación radicada 2016-
03259 del 30 de marzo de 2016 entregó oficialmente 
propuesta de diseño de la red hidrometereologica 
básica complementaria en jurisdicción de 
Corporinoquia contenida dentro del documento final 
denominado “apoyo al diseño de la red 
hidrometeorológica básica complementaria en 
jurisdicción de las Corporaciones Autónomas 
Regionales”. 

Capacitación para la 
operación de equipos e 

    Agua 
disponible 

Desarrollo de la 
evaluación 

Corporinoquia realizó la adquisición de nuevas 
tecnologías para la modelación de la Gestión 
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infraestructura de 
monitoreo  

futuro 
sostenible 

regional del 
recurso hídrico 

Integral del Recurso Hídrico en la jurisdicción, dentro 
la nueva tecnología se adquirió: Equipos para el 
monitoreo de fuentes hídricas superficiales como 
Molinetes, Equipos ADCP River Ray con sistemas 
doppler  Equipos de monitoreo de aguas 
subterráneas, como sondas, multi parametros  
software para modelación hídrica superficial y 
subterráneo, Sistemas información geográfica Esri 
para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, así 
como la capacitación del personal de la 
Corporación, finalmente en el marco del Plan 
verano, se realizó la implementación de los equipos 
de monitoreo en el control y seguimiento a las 
fuentes hídricas con las mediciones de caudal 
ofertado.  

COMPONENTE ESTRATEGICO: LA INVESTIGACION COMO BASE PARA LA GESTION DEL CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO 

META: Crear, implementar y operar el Centro de Investigación y de Información Socioambiental de la Orinoquia 

Actos administrativos 
(resoluciones) de 
creación del Centro de 
Investigación y de 
Información, expedidos 

        

No se cuenta con los recursos para su ejecución en 
el mediano plazo es una meta de largo plazo 

  
Documentos con 
estudio para el diseño 
y operación del Centro 
de Investigación 
Socioambiental de la 
Orinoquia. 

        

Convenios 
interinstitucionales con 
entidades públicas y 
privadas del nivel 
nacional e 
internacional suscritos 

    
Haciendo 
sostenible la 
biodiversidad 

Consolidación 
de áreas 
protegidas y 
ecosistemas 
estratégicos en 
jurisdicción de 
Corporinoquia 

En el 2017, Corporinoquia apoyó al Instituto 
Humboldt junto con WCS (Wildlife Conservation 
Society) en la caracterización biótica de Selvas de 
Marandúa (Puerto Carreño, Vichada) que cuenta 
con una extensión aproximada de 14.600 Has. 
  

Software y hardware 
adquiridos y 
funcionando 

    
Optimización 
de la gestión 
Corporativa 

Fortalecimiento 
de la capacidad 
tecnológica de 
Corporinoquia. 

Se implementó una nueva pila de tres servidores de 
alta capacidad de procesamiento y almacenamiento 
para la sede Yopal, e implementación de servidores 
de datos y administración de red para las sedes de 
Arauca, Cáqueza y Primavera en el departamento 
de Vichada, para mejorar la administración de la 
información a través de políticas de seguridad, 
incrementado la velocidad de procesamiento de 
solicitudes a los diferentes aplicativos y sistemas de 
información implementados en la Corporación. 

 

Se implementó un sistema de corriente alterna a 
través de la adquisición de UPS de alta capacidad, 
para proteger la continuidad en el funcionamiento de 
los servidores de datos de la sede principal de la 
corporación. 

 

Se doto a la corporación de equipos de 
digitalización, con el fin de escanear las diferentes 
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actuaciones de gestión documental de la 
Corporación, entre ellos los expedientes de tramites 
ambientales y quejas que se gestionan a nivel 
interno en la corporación. 

 

Se adquirieron equipos de cómputo para fortalecer 
las diferentes oficinas y sedes de la Corporación. 
Con esto se logró agilizar los diferentes procesos de 
gestión documental en la corporación. 

 

Se interconecto a las diferentes sedes de la 
Corporación a través de internet, permitiendo la 
gestión de información y el transporte de peticiones 
realizadas a través de las diferentes herramientas 
de comunicación y sistemas de información de la 
corporación. 

 

Se fortaleció la administración y el control de 
accesos de seguridad de la información a la red de 
datos de la Corporación, a través de la 
implementación de un sistema de seguridad 
perimetral digital en las sedes de Yopal, Arauca y 
Cáqueza de la corporación. 

 

Se fortaleció la red de datos de la corporación con la 
adquisición e interconexión de equipos switch de 
alta velocidad, mejorando la entrega de peticiones 
de paquetes de información en cada uno de los 
nodos u equipos instalados en cada una de las 
sedes de la corporación. 

 

Se fortaleció la oficina de SIG de la corporación a 
través de la adquisición de herramientas 
tecnológicas que permiten la administración de la 
información georreferenciada de forma segura, 
eficaz y en tiempo real. 

Capacitación para la 
operación de  la 
plataforma tecnológica 

    
Optimización 
de la gestión 
Corporativa 

Fortalecimiento 
de la capacidad 
tecnológica de 
Corporinoquia. 

En la actualidad se cuenta con diferentes sistemas 
de información (PCT ENTERPRISE, NOMINA, 
ATHENTO, SIRH). Cada grupo interdisciplinario de 
las diferentes ha sido capacitado en el uso y 
apropiación e los sistemas de información 
referenciados. 

Elementos de la planta 
física del Centro de 
Investigación y de 
Información 
Socioambiental de la 
Orinoquia operando 

        
No se cuenta con Centro de Investigación   para su 
ejecución en el mediano plazo es una meta de largo 
plazo 

META: Formular estudios para la definición de umbrales ecológicos, valoración económica de bienes y servicios ambientales e impacto sobre 
el recurso hídrico de las actividades petroleras en la Orinoquia  

Documentos de 
estudio de valoración 
económica de servicios 

    
Implementació
n de 
estrategias de 

Consolidación 
de las 
estrategias de 

 1.) Acuerdo N. 200-3-2-18-004 25/05/2018 
“por medio del cual se adopta el Plan de Manejo 
Ambiental  (PMA) del Distrito Regional de Manejo 
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ambientales conservación 
para disminuir 
los impactos 
sobre la 
biodiversidad. 

conservación 
para disminuir 
los impactos 
sobre la 
biodiversidad 

Integrado DRMI del Tinije ubicado en jurisdicción de 
los municipios de Aguazul y Maní Casanare y se 
dictan otras disposiciones”.  

 

2.) Acuerdo N. 200.3.2.18.001 16/02/2018 
“por medio del cual se adopta el Plan de Manejo 
Ambiental  (PMA) del distrito Regional de Manejo 
Integrado DRMI Mata de la Urama, ubicado en 
jurisdicción del municipio de Tauramena Casanare y 
se dictan otras disposiciones”   

 

META: Establecer la Línea Base Ambiental del estado de los recursos naturales en la jurisdicción 

Documentos con la 
metodología para la 
construcción de la 
Línea Base Ambiental, 
definidos 

Fortalecimiento 
institucional 
ambiental 

 Herramientas 
Tecnológicas 
para la 
eficiencia.  

    

2013-215. Se continúo desarrollando la actividad 2: 
“Actualizar y completar por municipio y por área 
temática, la base de datos disponibles en la 
jurisdicción formato ES1F002 FORMATO MATRIZ 
LINEA BASE POR MUNICIPIO".  

 

Se actualizo la matriz (PGA- PRO- 002) de la línea 
base Ambiental, la cual contiene toda la información 
de los diferentes sectores de la corporación a 
diciembre de 2014. Se definieron las fichas técnicas 
para cada indicador identificando el tipo de 
indicador, nombre, objeto de la medición, objetivo 
del indicador, unidad de medida, normatividad 
aplicable, variables, fórmula, periodicidad del 
indicador, fuente de los datos, periodicidad de los 
datos y responsable del indicador.  

Indicadores definidos 
para el seguimiento del 
estado de los recursos 
naturales 

Fortalecimiento 
institucional 
ambiental 

 Herramientas 
Tecnológicas 
para la 
eficiencia.  

    

2013-2015: Se definieron las fichas técnicas para 
cada indicador identificando el tipo de indicador, 
nombre, objeto de la medición, objetivo del 
indicador, unidad de medida, normatividad aplicable, 
variables, fórmula, periodicidad del indicador, fuente 
de los datos, periodicidad de los datos y 
responsable del indicador, se priorizaron 19 
indicadores sobre Biodiversidad, Recurso Hídrico, 
Minería y Gestión del Riesgo.  

Indicadores con 
información 
consolidada definidos    

Fortalecimiento 
institucional 
ambiental 

 Herramientas 
Tecnológicas 
para la 
eficiencia.  

    

El 17 de febrero del 2016 mediante acta de reunión, 
se determina eliminar el proceso de Actualización   
proceso de Línea Base Ambiental dado que dicha 
línea ambiental se actualiza continuamente desde 
cada una de las áreas que le competen 

LINEA ESTRATEGICA: 5. ARTICULACION DE LA GESTION DEL RIESGO Y ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DEL CAMBIO 
CLIMATICO A LA PLANIFICACION Y GESTION AMBIENTAL 

COMPONENTE ESTRATEGICO: CONOCIMIENTO DE LOS FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL 

META: Aumentar en al menos un 30% el actual inventario semidetallado de zonas de riesgo 

Zonas de riesgo 
inventariadas a escala 
semidetallada y el No. 
total de zonas de 
riesgo identificadas    

Sustentabilidad 
ambiental del 
desarrollo regional 

Conocimiento y 
Reducción del 
Riesgo en la 
jurisdicción. 

Consolidación 
del 
ordenamiento 
ambiental del 
territorio "para 
un desarrollo 

Implementación 
de procesos de 
gestión integral 
del riesgo 

2012-2015: Un total de 194 puntos o zonas críticas 
catalogadas como de amenaza alta en toda la 
jurisdicción identificadas e inventariadas. 

 

2016-2019: Un total de 156 puntos o zonas críticas 
catalogadas como de amenaza alta en toda la 
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regional 
sostenible"  

jurisdicción identificadas e inventariadas. 

META: Estudiar el 50% del área de páramos de la jurisdicción que se encuentran expuestos a factores de riesgo ambiental 

Áreas de páramo con 
inventario y mapas de 
riesgo elaborados  

Propender por el 
uso sostenible y 
valoración de 
bienes y servicios 
ambientales de la 
biodiversidad 

Protección y 
manejo de los 
ecosistemas 
estratégicos de 
la jurisdicción 

Haciendo 
sostenible la 
biodiversidad 

 Consolidación 
de   áreas 
protegidas y 
ecosistemas 
estratégicos en 
jurisdicción de 
Corporinoquia 

En la jurisdicción de la Corporación se encuentran 
ubicados en el departamento de Boyacá, en el área 
de influencia del Municipio de Pisba entre el PNN de 
Pisba y el PNN el Cocuy los páramos Furasi, el 
Crisol, Cuevarrica. Entre el PNN Chingaza y el PNN 
de Pisba se encuentran los páramos de Ogonta, 
Biscocho y Franco, ubicados en el Municipio de 
Labranzagrande, de donde salen las cuencas del río 
Cravo Sur, Charte y Cusiana.  

 

El complejo de páramos de Pisba se encuentra en 
proceso de redelimitación por considerarse que el 
proceso debió contar con una mayor fase de 
socialización y caracterización socioeconómica. 

 

2019 se adelantó el proceso de zonificación del 
complejo de páramos de Chingaza y posteriormente 
se elaboró el plan de manejo de este ecosistema 
estratégico. 

 

A continuación, se presentan los complejos de 
páramos presentes en la jurisdicción de 
CORPORINOQUIA.  

 

 

 

META: Monitorear el 50% de las cuencas hidrográficas de la jurisdicción con red hidrometeorológica y de alertas tempranas 

Cuencas de la 
jurisdicción 
monitoreadas  

Gestión integral 
del recurso hídrico 

 Instrumentos 
Económicos 
para una 
gestión 
eficiente del 
recurso hídrico 

Agua 
disponible, 
futuro 
sostenible 

Fortalecimiento 
de los  
instrumentos 
económicos y de  
regulación del 
aprovechamient
o del recurso 
hídrico 

2016- 2017 :Fuentes hídricas monitoreadas:  ríos 
Tacuya, Upía, Guachiría, Ariporo, Pauto, Chire y 
caños Güira, Surimena y La Hermosa, en donde se 
realizaron un total de 300 monitoreos, 154  en época 
de verano y 146 en época de invierno.  

META: Realizar la identificación, inventario y caracterización semidetallada de suelos en proceso de degradación y desertificación y déficit 
del recurso hídrico 

Documentos de 
estudio de 
identificación, 

Propender por el 
uso sostenible y 
valoración de 

Conocimiento y 
reducción del 
riesgo en la 

Consolidación 
del 
ordenamiento 

Implementación 
de procesos de 
gestión integral 

2013-2015 Teniendo en cuanta que algunos 
municipios de la jurisdicción se vieron afectados por 
sequía, durante el primer trimestre del año 2014, 
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inventario y 
caracterización 
semidetallada de 
suelos 

bienes y servicios 
ambientales de la 
biodiversidad 

jurisdicción  ambiental del 
territorio "para 
un desarrollo 
regional 
sostenible"  

del riesgo esta corporación solicito a los municipios de Paz de 
Ariporo, Orocue, Maní, Trinidad, Hato Corozal, San 
Luis de Palenque y Pore en Casanare; Cravo Norte 
y Puerto Rondón en Arauca, allegar una relación de 
las zonas y/o puntos críticos de mayor afectación 

 

2016-2019: Se identificaron y monitorearon 181 
puntos críticos, de los cuales, 55 son por 
movimientos en masa, 32 por incendios forestales, 
73 por socavación e inundación y 21 por sequía. Lo 
anterior en 20 municipios de la jurisdicción.  

 

COMPONENTE ESTRATEGICO: REDUCCION DEL RIESGO AMBIENTAL 

META: Incluir la gestión del riesgo en los procesos e instrumentos de planificación ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo 

Instrumentos de 
planificación que 
involucran el 
componente de gestión 
del riesgo  

Sustentabilidad 
ambiental del 
desarrollo regional   

 Ordenamiento 
Ambiental 
Territorial 

    

Los instrumentos de planificación que  son 
competencia de la corporación desde la formulación 
y/o revisión tales como POMCAS, POT, PP, EOT 
entre otros han sido sujetos de actualización e 
inclusión del componente de gestión del riesgo. 

META: Ajustar, actualizar e implementar dos (2) proyectos del plan de acción del Nodo Regional de Cambio Climático de la Orinoquia 

Proyectos del Plan de 
Acción del Nodo 
Regional 
implementados 

Propender por el 
uso sostenible y 
valoración de 
bienes y servicios 
ambientales de la 
biodiversidad 

Fomento del 
Conocimiento y 
Uso Sostenible 
de los 
Ecosistemas 
Naturales 

Ordenamiento 
integral, 
estrategia para 
el cambio 

 Aplicación de 
medidas de 
adaptación y 
mitigación del 
cambio climático 
"actuando con el 
cambio 
climático" 

Se cuenta con un Plan de Acción Nodo Regional 
Orinoquia Cambio Climático 2013 - 2015, el cual se 
protocolizo a través de un Memorando de 
Entendimiento suscrito el 2 de diciembre de 2013  
entre Corporinoquia, Cormacarena, PNN y los 
departamentos de Casanare, Vichada, Meta y 
Arauca. Se adelantó por la Corporación la gestión 
de recursos para la vigencia del Plan de Acción 
NORECCO 2014-2015 que permitan aportar como 
integrantes del Nodo en su implementación, siendo 
prioritario la construcción del plan regional Cambio 
Climático 

Se realizó la formulación del Plan Integral Regional 
Cambio Climático Orinoquia en el marco del 
NORECCO, contiene las acciones que se deben 
implementar en los próximos 20 años en la región, 
del mismo modo presenta los escenarios de cambio 
climático para los departamentos de Arauca, 
Casanare, Meta y Vichada, los impactos que tendrá 
en diversos sectores y las medidas necesarias para 
adaptarse y mitigar el cambio climático. 

 

Durante los años 2018 - 2019, se cualificaron y 
empoderaron 723 personas de 16 municipios en 
conceptos básicos en cambio climático, resultados 
PRICCO y herramientas para la adaptación y 
mitigación, generando responsabilidad ambiental 
frente al cambio climático. 

COMPONENTE ESTRATEGICO: PREPARACION PARA EL MANEJO DEL RIESGO AMBIENTAL 

META: Formar y capacitar a 50 entes territoriales y 50 organizaciones en gestión del riesgo ambiental 

Entes territoriales y 
organizaciones 

Sustentabilidad 
ambiental del 

Conocimiento y 
Reducción del 

Ordenamiento 
integral, 

Implementación 
de procesos de 

2013-2019: Se realizó acompañamiento y 
asesoramiento en los 45 municipios de la 
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formadas y 
capacitadas 

desarrollo regional   Riesgo en la 
jurisdicción. 

estrategia para 
el cambio 

gestión integral 
del riesgo 

jurisdicción para la formulación y actualización de 
sus PMGR y la ERE, igualmente  se participó en los 
Consejos Municipales y Departamentales de 
Gestión del Riesgo de Desastres de Casanare, 
Boyacá, Arauca y Cundinamarca. Para un total de 
55 asesorías y acompañamiento por el personal de 
la Corporación. 

META: Crear y dotar 30 centros estratégicos para la prevención y control de emergencias ambientales (incendios forestales, derrames de 
hidrocarburos, manejo y control de inundaciones, deslizamientos) 

Centros estratégicos 
para la prevención y 
control de emergencias 
ambientales 
conformados y dotados 

Sustentabilidad 
ambiental del 
desarrollo regional   

Conocimiento y 
Reducción del 
Riesgo en la 
jurisdicción. 

Ordenamiento 
integral, 
estrategia para 
el cambio 

Implementación 
de procesos de 
gestión integral 
del riesgo 

2013-2015: Apoyo a treinta (30 ) municipios de la 
jurisdicción, mediante la dotación de elementos 
básicos Kit para control de Incendios Forestales. 

 

2016-2019: En la formulación de los estudios 
básicos de amenazas o detallados de riesgo  y 
PMGRD y EMRA:  CDGR Arauca (1), CDRG 
Cundinamarca (2); CDGR Casanare (2);  municipio 
de Recetor (Casanare),  Cubara (Boyacá), taller 
Labranzagrande, CDGR Boyacá (1), CDRG 
Cundinamarca (1); CDGR Casanare (4).  municipios 
de Ubaque, Choachi y Cáqueza. Asi mismo a los 
municipios del Departamento de Arauca, contando 
con la participación de los municipios de Arauca, 
Arauquita, Tame, asi como la gobernación de 
Arauca. 

 

Asistencia técnica a los municipios de los 
Departamentos de Casanare, Cundinamarca, 
Boyacá y Arauca, en la Temática relacionada con 
las determinantes ambientales y componente de 
Gestión del Riesgo para la inclusión en las 
actualizaciones del Ordenamiento Territorial.   Los 
municipios que participaron en las asistencias 
técnicas fueron: Choachi, Gutierrez, Fosca, Une, 
Paratebueno y  Cáqueza del Departamento de  
Cundinamarca;  los municipios de Maní, Tauramena, 
Paz de Ariporo,  Aguazul, Pore, la Salina,  San Luis 
de Palenque, Nunchía, Hato Corozal, Recetor, 
Sabanalarga y Yopal del Departamento de 
Casanare y  los municipios de  Labranzagrande, 
Pajarito en el Departamento de Boyacá,  y 
municipios de Tame, Saravena, Arauquita y Arauca.   

 

Asistencia técnica en PMGR y EMRE a los 
siguientes municipios de la jurisdicción: Hato 
corozal, Chámeza, Sácama, y la Salina 
Departamento Casanare; Pisba, Paya, Cubará y 
Pajarito Departamento de Boyacá; Tame en el 
Departamento de Arauca y Puerto Carreño en el 
Departamento del Vichada; Subsedes (Arauca, La 
Primavera y UA Cáqueza), en las reuniones de los 
CMGR y CDGR, en que se ha convocado a la 
Corporación, relacionándose así:  

En Casanare: CMGR Yopal (3), CMGR Aguazul (1) , 
CDGR Casanare (2) 
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PMU Cundinamarca (Vía Bogotá Villavicencio)  (15),   
CMGRD Cáqueza (1) y  CMGRD Guayabetal (2) 

 

META: Sensibilizar y capacitar a los 50 entes territoriales de la jurisdicción en las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático 

Entes territoriales 
sensibilizados y 
capacitados 

Institucionalización 
de la educación y 
la comunicación 
ambiental. 

Educación y 
comunicación 
ambiental para 
el 
fortalecimiento 
institucional y 
la participación 
comunitaria 

Formando una 
cultura 
ambiental 
sostenible 

Consolidación 
de la educación  
y comunicación 
ambiental con 
gobernanza y 
gobernabilidad 
ambiental 

Desde la Estrategia CIDEA se brindó orientación y 
asesoría para la construcción interinstitucional de las 
Agendas Intersectoriales de Educación Ambiental 
Municipal  como herramienta de Planeación para la 
implementación de la Política Nacional según lo 
requiere la  Directiva 001 del 23 de enero de 2013 
de la procuraduría General de las Nación 
(obligatoriedad de incluir acciones de educación 
ambiental en los Planes de Desarrollo Municipal), 
para lo cual  se firma con el Ministerio de ambiente y 
desarrollo sostenible MADS, la agenda 
interinstitucional para la consolidación y 
socialización de la agenda intersectorial de carácter 
regional, documento de iniciativa Corporativa, la cual 
se llevó a cabo en los 45 municipios de la 
jurisdicción, departamentos de Boyacá, Casanare, 
Cundinamarca y Arauca.   

 

2016-  
estos, en el marco de los Comités 
Interinstitucionales de Educación Ambiental, 
CIDEAS, se brindó orientación en la estructuración 
del plan de trabajo, socialización de la plataforma de 
la red Cidea, adopción de la política pública de 
educación ambiental propendiendo por la 
dinamización de 44 Cidea municipales y 2 Cidea 
departamentales (Boyacá y Vichada). 

META: Sensibilizar y capacitar a las comunidades en las prácticas de mitigación y adaptación al cambio climático 

Comunidades 
sensibilizadas y 
capacitadas 

    

Ordenamiento 
integral, 
estrategia para 
el cambio 

Aplicación de 
medidas de 
adaptación y 
mitigación del 
cambio climatico 
"actuando con el 
cambio 
climatico" 

Durante los años 2015 al 2017 los funcionarios de la 
Corporación recibieron capacitación y los 
conocimientos necesarios sobre la temática del 
Cambio Climático. 

2018. Se realizó la formulación del Plan Integral 
Regional Cambio Climático Orinoquia en el marco 
del NORECCO, contiene las acciones que se deben 
implementar en los próximos 20 años en la región, 
del mismo modo presenta los escenarios de cambio 
climático para los departamentos de Arauca, 
Casanare, Meta y Vichada, los impactos que tendrá 
en diversos sectores y las medidas necesarias para 
adaptarse y mitigar el cambio climático. 

Durante los años 2018 - 2019, se cualificaron y 
empoderaron 723 personas de 16 municipios en 
conceptos básicos en cambio climático, resultados 
PRICCO y herramientas para la adaptación y 
mitigación, generando responsabilidad ambiental 
frente al cambio climático. 

COMPONENTE ESTRATEGICO: RECUPERACION DE AREAS AFECTADAS 

META: Estabilizar y recuperar ambientalmente 20 zonas priorizadas afectadas por deslizamientos 
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Zonas priorizadas 
afectadas por 
deslizamientos, 
estabilizadas y 
recuperadas 

    

Ordenamiento 
integral, 
estrategia para 
el cambio 

Implementación 
de procesos de 
gestión integral 
del riesgo 

Durante la vigencia 2017 se implementó el proyecto 
denominado “FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LOS CONSEJOS 
MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO 
(CMGR) EN LA PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y 
CONTROL DE LOS  INCENDIOS FORESTALES 
EN EL ÁREA DEL ESTERO DEL LIPA, 
MUNICIPIOS DE ARAUCA Y ARAUQUITA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA”; que contribuyo a 
la mitigación del riesgo por presencia de incendios 
forestales en el área de influencia del estero El Lipa 
en jurisdicción de los municipios de Arauca y 
Arauquita, aumentando la participación de la 
comunidad en la prevención, atención, reducción y 
control de los incendios forestales, con una 
población beneficiada aproximada de 2000 
personas. 

 

2016-2019 Se realizaron los estudios y diseños de 
obras estructurales y no estructurales para el control 
y mitigación de los fenómenos asociados a la 
inestabilidad por movimientos en masa que afectan 
diferentes sectores en el municipio de Cáqueza, 
departamento de Cundinamarca. 

 

META: Realizar control de dinámica fluvial y recuperación ambiental a 20 zonas priorizadas afectadas por inundaciones 

Zonas priorizadas 
afectadas por 
inundaciones 
recuperadas 

Propender por el 
uso sostenible y 
valoración de 
bienes y servicios 
ambientales de la 
biodiversidad 

Instrumentos 
de planificación 
del recurso 
hídrico  

Ordenamiento 
integral, 
estrategia para 
el cambio 

Implementación 
de procesos de 
gestión integral 
del riesgo 

2013-2015:  

Construcción de obras de mitigación del riesgo de 
desastre en seis (6) sitios afectados por la dinámica 
fluvial, márgenes de los ríos Unete, Cravo Sur, 
Charte, Muese y Tocaria, en los municipios de 
Aguazul. Yopal y Paz De Ariporo en el departamento 
de Casanare. 

Descontaminación ambiental de los espejos de agua 
de 3 caños en 7 tramos georreferenciados y la 
rehabilitación de 1 caño mediante la construcción 
1,33 km de canal en concreto en el municipio de 
Arauca, departamento de Arauca. 

 

2016-2019:  

Construcción de obras de protección contra 
inundaciones y control de erosión del punto crítico 
en el sector El Puerto sobre la margen derecha del 
río Cravo Sur, aguas abajo entre la vereda 
Tacarimena baja hasta la vereda San Pascual, 
municipio de Yopal – Casanare".  

 

Construcción de obras de protección en la margen 
derecha del río Cravo Sur, sector Puente la Manga, 
la cual consiste en la construcción de un dique con 
un sistema de protección de enrocado con una 
longitud de 350 mt; así mismo, el reforzamiento del 
estribo derecho del puente la Manga con un sistema 
de enrocado. Población beneficiada: 1.600 familias 
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de las veredas la Calceta y la Manga del municipio 
de Yopal, departamento de Casanare. 

META: Proteger y recuperar suelos expuestos  y/o afectados por procesos erosivos y de desertificación priorizados por el estudio 

Suelos expuestos y/o 
afectados por procesos 
erosivos y de 
desertificación, 
protegidos y 
recuperados 

    

Ordenamiento 
Integral, 
estrategia para 
el cambio 

Implementación 
de procesos de 
gestión integral 
del riesgo 

El cumplimiento de esta meta se da a través de la 
implementación de proyectos presentados y 
aprobados ante el Fondo de Compensación 
Ambiental, FCA, y otro proyecto financiado con 
recursos propios, medidas propuestas a fin de 
proteger al suelo contra los efectos erosivos del 
viento, la escorrentía del agua, protección de los 
cuerpos de agua, incremento del potencial de 
captura de CO2, embellecimiento paisajístico y 
generación de un microclima que favorezca el 
establecimiento de especies nativas. A continuación, 
se relacionan las medidas tomadas en el marco de 
los proyectos: 

 

1. Restauración activa de coberturas vegetales en 
áreas ambientalmente frágiles pertenecientes a 
predios rurales de Casanare— etapa 1, este 
proyecto gestionado ante el fondo de compensación 
ambiental FCA, busca implementar estrategias 
como la reintroducción de especies nativas y el 
aislamiento para restaurar 1645,68 Has, 
pertenecientes a predios de Corporinoquia que se 
encuentran asociados a las microcuencas 
abastecedoras de acueductos urbanos de los 
municipios de Aguazul, Paz de Ariporo y Yopal.  

 

2. Modelos de reconversión productiva a través de la 
implementación de cercas vivas y doce (12) núcleos 
de sistemas silvopastoriles en predios aledaños a 
las zonas revegetalizadas en sesenta y siete (67) 
Has, actividad complementada con catorce (14) 
talleres de sensibilización y capacitación orientadas 
a aumentar el empoderamiento por la biodiversidad 
y el uso sostenible de los bienes y servicios 
derivados de ella. 

 

3. Restauración pasiva en los predios adquiridos por 
la Corporación en los municipios de Tauramena 
(Cortadero, el Triunfo, Cedritos, la Salina y la 
Esmeralda) y Aguazul (Cerrito y Vergel) en el 
departamento de Casanare. Llevándose a cabo la 
restauración y protección de la cobertura vegetal 
mediante el aislamiento de 14,69 kilómetros que 
encierra un área de 88,14 Has. Los predios están 
ubicados en las cuencas abastecedoras de los 
acueductos municipales.  

 

4. Restauración activa de áreas ambientalmente 
degradadas con un sistema agroforestal en setenta 
y cinco (75) Has, en los municipios de 
Labranzagrande, Pisba, Paya, Pajarito y Cubara del 
departamento de Boyacá.  Población beneficiada: 
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setenta y cinco (75) familias.  

 

LINEA ESTRATEGICA: 6. CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOCULTURAL DE LA ORINOQUIA COMO PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD 

COMPONENTE ESTRATEGICO: PROTECCION Y REVITALIZACION DE LA RIQUEZA CULTURAL Y AMBIENTAL INDIGENA 

META: Consolidar e implementar un estudio de visibilización de la importancia de la riqueza cultural indígena 

Documentos de 
estudio de 
visibilización de la 
importancia de la 
riqueza cultural 
indígena, consolidados 

    

Formando una 
cultura 
ambiental 
sostenible 

Consolidación 
de las 
estrategias 
ambientales de 
las comunidades 
indígenas  

Se formularon las agendas ambientales indígenas 
del resguardo Chaparral Barronegro ubicado en los 
municipios de Sácama, Támara y Hatocorozal, 
departamento de Casanare y del resguardo Santa 
Rosalía, municipio de Santa Rosalía Vichada. 

Proyectos aprobados 
por instituciones 
públicas y comunidad 
internacional 
presentados por las 
comunidades 
indígenas    

    

Formando una 
cultura 
ambiental 
sostenible 

Consolidación 
de las 
estrategias 
ambientales de 
las comunidades 
indígenas  

2016-2019:  

Se formularon (4) proyectos para las comunidades 
indígenas en la jurisdicción, así: 

 

-Fortalecimiento integral a la autoridad indígena 
mediante la participación comunitaria y la 
articulación del cuerpo civil de convivencia para la 
protección ambiental territorial, económica y social 
de las comunidades indígenas Sáliva de Santa 
Rosalía, Vichada y los 8 resguardos de Orocué, 
Casanare, jurisdicción de Corporinquia. 

-Fortalecimiento al proyecto ambiental comunitario y 
escolar - PRAE- "vivero forestal como aula de 
aprendizaje teórico- practica ambiental tradicional", 
de la institución educativa El Trompillo, municipio La 
Primavera, departamento del Vichada. 

-Proyecto pedagógico ambiental comunitario de un 
zoocriadero de chigüiro no comercial en el 
resguardo indígena La Isla, comunidad La Estrellita, 
municipio de Arauca. 

-Implementación de una estrategia de educación 
ambiental con la guardia indígena de los ocho 
resguardos de Orocué. 

 

META: Definir el mandato territorial en el 100% de los resguardos indígenas de la jurisdicción 

Agendas ambientales 
indígenas construidas  

Institucionalización 
de la educación y 
la comunicación 
ambiental. 

Educación y 
comunicación 
ambiental para 
el 
fortalecimiento 
institucional y 
la participación 
comunitaria. 

Formando una 
cultura 
ambiental 
sostenible 

Consolidación 
de las 
estrategias 
ambientales de 
las comunidades 
indígenas  

  

2013-2015 

Se formularon dos (2) agendas de concertación y de 
asesoría: 

 1.- Municipio de Cumaribo Vichada, con 
ACATISEMA (Asociación de autoridades indígenas 
de la selva de Mataven) y con la Asociación 
PALAMEKU  

2.- Municipio de Saravena Arauca, con las 
autoridades Indígenas U´wa (Familia Lingüística 
Chibcha) se asistió y se brindó orientación                                                           
3.- Municipio de Cubara Boyacá, con la Asociación 
de autoridades indígenas Uwas         

 4.- En municipio de Saravena Resguardo Valle del 
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Sol comunidad de Chivaraquía. 

 

2016-2019: 

Se formularon dos (2) agendas ambientales 
indígenas que contienen el enfoque, la percepción y 
la proyección de dichas comunidades sobre los 
componentes más importantes de sus territorios y 
que convergen en la gestión ambiental sostenible 
del territorio. 

 

Resguardo Municipios Etnia Población 

Chaparral -Barronegro Támara, Sácama, Hato Corozal U´wa 527 

Santa Rosalía Santa Rosalía Sáliva 503 

 

Resguardos indígenas 
con mandato territorial 
definido  

Institucionalización 
de la educación y 
la comunicación 
ambiental. 

Educación y 
comunicación 
ambiental para 
el 
fortalecimiento 
institucional y 
la participación 
comunitaria. 

Formando una 
cultura 
ambiental 
sostenible 

Consolidación 
de las 
estrategias 
ambientales de 
las comunidades 
indígenas  

Mandato territorial para la vida del Pueblo Saliba de 
los ocho resguardos del Municipio de Orocue con la 
participación del resguardo chaparral- barro negro 
del municipio de Sacama, resguardo santa Rosalía y 
Corozal tapa ojo de Santa Rosalía departamento del 
Vichada. 

META: Realizar estudios para la reafirmación del territorio de los resguardos indígenas de la jurisdicción 

META: Estructurar e implementar una estrategia de educación ambiental propia por pueblo indígena 

Pueblos indígenas con 
estrategia de 
educación ambiental 
propia estructurada e 
implementada  

Institucionalización 
de la educación y 
la comunicación 
ambiental. 

Educación y 
comunicación 
ambiental para 
el 
fortalecimiento 
institucional y 
la participación 
comunitaria. 

Formando una 
cultura 
ambiental 
sostenible 

Consolidación 
de las 
estrategias 
ambientales de 
las comunidades 
indígenas  

2012- 2015. Implementación del Proyecto " Apoyo a 
Procesos Educativos y de Gestión Ambiental 
comunitaria con enfoque a la recuperación de la 
Fauna Silvestre en áreas ambientales estratégicas y 
de seguridad alimentaria en el resguardo Indígena el 
Medano Municipio de Orocué en el Departamento 
de Casanare" . 

 

2016-2019. 

-En el marco de la formulación de la agenda 
ambiental indígena del pueblo U’wa Chaparral 
Barronegro, en los municipios de Támara, Sácama y 
Hato-Corozal - departamento de Casanare, se 
estructuró una (1) estrategia propia del pueblo U´va, 
denominada “Guardianes de la madre tierra del 
pueblo U’wa de Casanare” como iniciativa 
comunitaria, concebida con el fin de promover la 
participación y la integración para aportar soluciones 
y ejercer actividades por un desarrollo sostenible, 
que garanticen la pervivencia y supervivencia de la 
comunidad U´wa en armonía con la Madre Tierra. 

 

-En el resguardo indígena de Santa Rosalía, en el 
marco de la formulación de la agenda ambiental 
indígena de este resguardo, se estructuró la 
estrategia de educación ambiental propia para la 
comunidad de este resguardo. 

 

Proyectos de 
educación ambiental 
propia implementados 

Institucionalización 
de la educación y 
la comunicación 

Educación y 
comunicación 
ambiental para 

Formando una 
cultura 
ambiental 

Consolidación 
de las 
estrategias 

Se formularon (4) proyectos para las comunidades 
indígenas en la jurisdicción, así: 
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por pueblo indígena y 
el No. total de 
proyectos definidos en 
la estrategia    

ambiental. el 
fortalecimiento 
institucional y 
la participación 
comunitaria. 

sostenible ambientales de 
las comunidades 
indígenas  

 

- Fortalecimiento integral a la autoridad 
indígena mediante la participación comunitaria y la 
articulación del cuerpo civil de convivencia para la 
protección ambiental territorial, económica y social 
de las comunidades indígenas Sáliva de Santa 
Rosalía, Vichada y los 8 resguardos de Orocué, 
Casanare, jurisdicción de Corporinoquia. 

- Fortalecimiento al proyecto ambiental 
comunitario y escolar - PRAE- "vivero forestal como 
aula de aprendizaje teórico- practica ambiental 
tradicional", de la institución educativa El Trompillo, 
municipio La Primavera, departamento del Vichada. 

- Proyecto pedagógico ambiental 
comunitario de un zoocriadero de chigüiro no 
comercial en el resguardo indígena La Isla, 
comunidad La Estrellita, municipio de Arauca. 

- Implementación de una estrategia de 
educación ambiental con la guardia indígena de los 
ocho resguardos de Orocué. 

 

META: Crear el banco de proyectos indígenas de la jurisdicción 

Bancos de proyectos 
indígenas de la 
jurisdicción, creados 

    

Formando una 
cultura 
ambiental 
sostenible 

Consolidación 
de las 
estrategias 
ambientales de 
las comunidades 
indígenas  

Corporinoquia cuenta con su Banco de Proyectos, 
para lo cual las comunidades indígenas pueden 
acceder y presentar sus iniciativas para ser inscritas 
y apoyadas por la Corporación.  

COMPONENTE ESTRATEGICO: RECONOCIMIENTO Y PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOCULTURAL NO ETNICA 

META: Incentivar procesos de conformación de zonas de conservación ambiental comunitaria 

Actos administrativos 
(resoluciones) de 
definición de 
mecanismos de 
incentivos para la 
conformación de zonas 
de conservación 
ambiental comunitaria, 
establecidos 

    
Haciendo 
sostenible la 
biodiversidad 

Consolidación 
de áreas 
protegidas y 
ecosistemas 
estratégicos en 
jurisdicción de 
Corporinoquia 

2016 a 2019, la Corporación adelantó junto con 
actores de la sociedad civil interesados en aportar 
con sus predios para la conservación de las 
especies, para lo cual se efectuaron las visitas de 
identificación y caracterización de sus predios con 
su posterior concepto de viabilidad emitido por 
Corporinoquia, obteniendo como resultado la 
inscripción y registro como Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil –RNSC- de sesenta (60) predios en 
los departamentos de Arauca, Casanare y Vichada, 
los cuales corresponden a un área de 56.934,93 
Has.    

COMPONENTE ESTRATEGICO: ACTORES COMUNITARIOS INVOLUCRADOS EN LOS PROCESOS AMBIENTALES DEL TERRITORIO 

META: Consolidar una red de aliados ambientales en el territorio de la jurisdicción 

Documentos de 
consolidación de la red 
de aliados ambientales 
en el territorio de la 
jurisdicción 

    

Formando una 
cultura 
ambiental 
sostenible 

Consolidación 
de la educación 
y comunicación 
ambiental con 
gobernanza y 
gobernalidad 
ambiental. 

2016-2019: 
Las alianzas fueron conformadas como iniciativas 
conjuntas coordinadas con los sector 
gubernamental, comercial, civil y comunitario, 
participantes que aportaron recursos esenciales 
(financieros, humanos, técnicos, informativos y 
políticos) y participaron en los procesos de toma de 
decisiones.  
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Se conformaron cinco (5) alianzas estratégicas con 
diferentes actores de la jurisdicción a través de las 
cuales se han venido desarrollando diferentes 
acciones como campañas de sensibilización, 
jornadas de limpieza y embellecimiento de entornos 
de interés ecológico, articulación de diferentes 
actividades orientadas al uso sostenible de los 
recursos naturales para el fortalecimiento de la 
cultura ambiental en el territorio, así: 

 

-Alianza de cooperación mutua entre la Octava 
División del Ejército en Casanare. 

-Alianza Interinstitucional Pacto Líder Ambiental por 
Yopal – Play. 

-Alianza estratégica Liceo Moderno Celestín Freinet 
de Yopal Casanare, con el objeto de regular y 
establecer condiciones para la prestación del 
servicio social que realizan los estudiantes del Liceo. 
Los estudiantes se vincularon a procesos de 
formación-capacitación para desarrollar estrategias 
de educación ambiental; a la fecha 15 estudiantes 
han dado cumplimiento al servicio social obligatorio 
a través de este convenio. 

-Alianza estratégica grupo Aéreo de Casanare. 

-Alianza de cooperación con la Cámara de Comercio 
de Arauca. 

META: Consolidar una estrategia de participación ciudadana enfocada al monitoreo socioambiental 

Documentos con 
estrategia de 
participación 
ciudadana enfocada al 
monitoreo socio 
ambiental, 
consolidados 

    
Haciendo 
sostenible la 
biodiversidad 

Consolidación 
de áreas 
protegidas y 
ecosistemas 
estratégicos en 
la jurisdicción de 
Corporinoquia 

 En el 2019, se adelantó el proceso de 
implementación de acuerdos de conservación en los 
departamentos de Casanare y Vichada para 
promover la preservación de especies focales en 
condición de amenaza, así: 

 

-Plan de Conservación delfín rosado 

-Plan de Conservación manatí antillano 

-Plan de Conservación armadillos  

-Plan de Conservación danta de tierras bajas  

 

Los acuerdos permiten conservar aproximadamente 
80 Has en ecosistemas estratégicos, a través de las 
siguientes actividades:  

 

-Energía Renovable: paneles solares 

-Implementación de sistema de rotación racional y 
descanso de pasturas nativas. 

-Liberación de áreas a través de aislamiento. 

-Talleres de buenas prácticas para el 
establecimiento de una ganadería sostenible y 
sensibilización del cuidado de las especies, buenas 
prácticas de cacería de armadillos, transferencia de 
capacidades para el desarrollo de monitoreo 
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comunitario participativo, buenas prácticas de 
pesca, entre otras. 

-Monitoreo y seguimiento 

 

Relación porcentual 
entre el No. de 
hallazgos atendidos y 
el No. total de 
hallazgos reportados 
por el monitoreo socio 
ambiental   

    

Gestión 
Ambiental, 
acción 
sostenible 
autoridad y 
comunidad 

Fortalecimiento 
en el 
desempeño de 
la autoridad 
ambiental con 
participación de 
la comunidad. 

2016-2019. Se realizaron 2554 visitas técnicas de 
atención a contravenciones ambientales por el 
inadecuado uso de recursos naturales, de las 2406 
preliminares aperturadas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2.  APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO APLICABLES EN LA JURISDICCIÓN. 

A continuación, se detallan las principales acciones desarrolladas por la entidad en el marco del Plan 

Nacional de Desarrollo en articulación del PGAR 2013-2025 de la entidad. 

 

PACTOS PND LINEAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
COMPROMISO DE 

LAS CAR 

 
ACCIONES DESARROLLADAS 

ENERO JUNIO 

 CORRELACIÓN 
LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 
PGAR 2013-2025 

 

C.3. Alianza oportuna 
contra la corrupción: 
Tolerancia cero con los 
corruptos. 
 

2 a. Objetivo 1. Pacto 
de cero tolerancia a la 
corrupción y a la falta 
de transparencia 
 

Transparencia y acceso a 
la información 

Para liderar 

 Se ha garantizado la publicación de 
información relacionada con los 
protocolos de covid 19 establecidos 
por la entidad, así mismo la 
información de Presupuesto, 
Contratación, Informes de Control 
Interno entre otros que permiten 
mantener a los usuarios con 
información actualizada del 
acontecer corporativo. 

 

Fortalecimiento 

Institucional 

Regional 

Reforzamiento de la 
rendición de cuentas en 
todos los sectores y 
niveles de gobierno. 

Responsabilidad Plena 

 Presentación y aprobación de los 
estados financieros y del informe de 
gestión de la Corporación vigencia 
2019, ante la Asamblea Corporativa 
de la Entidad, el día 21 de febrero de 
2020, contando con la participación 
de los alcaldes y Gobernadores que 
hacen parte de la jurisdicción en un 
total de 45 municipios y 5 
departamentos, quienes vigilan y 
hacen seguimiento a las actividades 
y funciones de la Autoridad 
Ambiental. 
 

 

Contratación y compra 
pública. 

Responsabilidad Plena 

 La Oficina Asesora Jurídica, da 
cumplimiento a este objetivo, con la 
inclusión de una Cláusula en los 
contratos de consultoría, 
denominada VEEDURÍAS 
CIUDADANAS: En cumplimiento de 
lo dispuesto por la Ley 850 de 2003, 
se convocan a las veedurías 

 



 

 

PACTOS PND LINEAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
COMPROMISO DE 

LAS CAR 

 
ACCIONES DESARROLLADAS 

ENERO JUNIO 

 CORRELACIÓN 
LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 
PGAR 2013-2025 

ciudadanas con el fin de garantizar 
la participación social en la ejecución 
del presente Contrato. Así mismo, de 
conformidad al pacto de auditorías 
visibles y transparencia como 
estrategia de control social 
desarrollada por el Gobierno 
Nacional, con el objetivo de realizar 
un seguimiento in situ de manera 
focalizada a las inversiones de los 
recursos, para estimular el uso de las 
buenas prácticas, para efectuar el 
seguimiento y acompañamiento a la 
ejecución de recursos públicos, como 
expresión de participación y 
corresponsabilidad ciudadana, 
suscrito por la Corporación con la 
Presidencia de la República de 
Colombia, el contratista se obliga a 
articular con el grupo de auditores 
visibles todas las acciones y 
actividades que desarrolle, a 
permitir el acceso a los informes de 
interventoría y supervisión y a 
realizar la publicación de los mismos 
cuando sea requerida, así como 
atender y dar respuesta a las 
observaciones hechas por el referido 
grupo.  
 
Para este primer semestre del 2020, 
la Corporación no celebro contratos 
de consultoría. 

Gestión de control 
interno y disciplinario. 

Responsabilidad Plena 
   

E.5. Participación 
ciudadana: 
Promoviendo el 
diálogo, la inclusión 
democrática y la 
libertad de cultos para 
la equidad. 
 

4 a. Objetivo 1. 
Promover la 
participación 
ciudadana, política y 
electoral. 
 

El Ministerio del Interior, 
con el apoyo del DNP, 
formularán la Política 
Nacional de Inclusión y 
Participación 
Democrática  que 
contendrá, como 
mínimo, varios 

Para liderar 

 Se trabajó con presidentes de juntas 
de acción comunal del municipio de 
Aguazul en la socialización del 
manual de buenos hábitos 
ambientales y el Plan institucional 
de gestión ambiental uso y ahorro 
eficiente del agua, energía; y en los 
escenarios del Cidea las JAC 

 

Fortalecimiento 
Institucional 
Regional 



 

 

PACTOS PND LINEAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
COMPROMISO DE 

LAS CAR 

 
ACCIONES DESARROLLADAS 

ENERO JUNIO 

 CORRELACIÓN 
LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 
PGAR 2013-2025 

componentes de 
Fortalecimiento de las 
Juntas de Acción 
Comunal y de las Juntas 
Administradoras Locales. 

participan en los procesos de 
Educación Ambiental 

Adicionalmente, se 
preverá la articulación de 
las instancias y procesos 
de participación en la 
planeación participativa 
y el ordenamiento 
territorial. 
Finalmente, se 
adelantará la 
reglamentación del 
Sistema Nacional de 
Planeación Participativa, 
con el objetivo de 
formalizar su estructura, 
y los procesos y 
procedimientos 
relacionados con su 
funcionamiento. 

Para liderar 

 Corporinoquia adelanto la 

formulación de su Plan de Acción 

2020-2023 “Pacto por nuestra 

tierra”, atendiendo los 

requerimientos del decreto 1076 de 

2015, y lo dispuesto en los 

procedimientos internos de acuerdo 

al SGC. Para tal fin, entre los meses 

de marzo y abril, se promovió la 

participación ciudadana a través de: 

1) Mesas presenciales con actores 

institucionales y sociales para la 

identificación de la problemática 

ambiental y propuestas de solución 

en Yopal-Casanare, Caqueza-

Cundinamarca y La Primavera- 

Vichada (128 participantes). 2) Mesa 

participativa virtual por medio de 

Facebook Live, donde se logró una 

interacción con 1.279 personas. 3) 

Encuestas de percepción da través 

de las App de Facebook, WhatsApp y 

correo electrónico 

formulacionpa2020-

2023@corporinoquia.gov.co, a fin 

de escuchar las iniciativas, 

inquietudes y propuestas de la 

comunidad. 4) Audiencia Pública 

virtual de presentación del proyecto 

del Plan de Acción 2020-2023 “Un 

Pacto con Nuestra Tierra”, contando 

con un registro de participación de 

350 personas de la comunidad 

 

Ordenamiento 
Ambiental 
Territorial como 
Estrategia para la 
Sostenibilidad del 
Desarrollo 
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representantes de distintos 

sectores. 

PACTOS 
ESTRUCTURALES 
 
II. PACTO POR EL 
EMPRENDIMIENTO, 
LA FORMALIZACIÓN Y 
LA PRODUCTIVIDAD: 
UNA ECONOMÍA 
DINÁMICA, 
INCLUYENTE Y 
SOSTENIBLE QUE 
POTENCIE TODOS 
NUESTROS TALENTOS 

D.9. Estado simple: 
menos trámites, 
regulación clara y más 
competencia. 

8 a. Objetivo 1. 
Disminuir la regulación 
y trámites para un 
ambiente competitivo. 

Avanzar hacia un estado 
simple para reducir la 
carga regulatoria y los 
trámites a las empresas y 
ciudadanos. 

Para liderar 

 Corporinoquia en cumplimiento al 

Decreto Ley Anti trámites 2106 de 

2019 que establece disposiciones 

para facilitar el acceso de los 

ciudadanos y empresarios a sus 

derechos y reducir los costos de 

transacción con el Estado, a través 

de la simplificación, supresión de 

trámites. 

Adicionalmente y para facilitar el 

acceso de los usuarios a su registro 

se creó un espacio en la página web 

institucional para la inscripción de 

aceites usados, el cual se encuentra 

en estado de prueba 

 

Fortalecimiento 
Institucional 
Regional 

E.10. Campo con 
progreso una alianza 
para dinamizar el 
desarrollo y la 
productividad de la 
Colombia rural. 

10 c. Objetivo 3. 
Fortalecer las 
capacidades de gestión 
de riesgos sanitarios, 
fitosanitarios y de 
inocuidad de os 
alimentos, con énfasis 
en admisibilidad 
sanitaria y en el 
aprovechamiento de 
mercados externos. 
 

MinAgricultura, 
MinSalud y MinAmbiente 
asegurarán la 
implementación de la 
normatividad vigente en 
materia sanitaria, de 
bienestar animal, 
fitosanitaria, de 
inocuidad y trazabilidad 
agropecuaria, bajo el 
enfoque de la granja a la 
mesa. 
Adicionalmente, se 
reglamentará, bajo este 
mismo enfoque, las 
cadenas productivas que 
carecen de marco 
normativo. Se fomentará 
también la 
implementación y 
certificación de buenas 

Para acompañar 

 A la fecha se seleccionaron 10 
negocios verdes, de los cuales 3 
hacen parte del sector agrícola con 
los cuales se realizará un 
fortalecimiento en las buenas 
prácticas productivas. 

 

Construcción del 
Conocimiento 
como 
Determinante 
para la 
Planificación y 
Gestión 
Ambiental 
Territorial 
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prácticas de producción 
agropecuaria (BPA), 
buenas prácticas de 
manufactura (BPM), 
sistemas de 
aseguramiento de la 
calidad, y demás 
estándares exigidos y 
reconocidos en los 
mercados externos en 
materia de inocuidad y 
calidad. 

MinAgricultura, 
MinSalud, MinComercio 
y MinAmbiente 
desarrollarán y 
fortalecerán las 
capacidades técnicas 
(metrológicas, de 
calibración y de ensayos) 
de los laboratorios que 
hacen parte del Sistema 
MSF, de tal forma que 
provean el soporte 
técnico, científico y 
tecnológico para 
garantizar el 
cumplimiento de los 
requisitos sanitarios, 
fitosanitarios, de 
inocuidad y de 
evaluación de la 
conformidad. 

Para acompañar 

   

MinAgricultura y 
MinSalud, en 
coordinación con 
MinAmbiente, 
fortalecerán la 
planeación, ejecución, 
seguimiento y evaluación 
de los planes de 
monitoreo de patógenos, 
residuos de 

Para liderar 

 Corporinoquia en cumplimiento a su 
competencia frente al control y 
seguimiento de la gestión externa 
para residuos hospitalarios 
establecido en el Decreto 351 de 
2014 articulo 10 el cual 
textualmente dice: “Obligaciones de 
las autoridades ambientales. Las 
autoridades ambientales ejercerán 
la inspección, vigilancia y control de 

 

Ordenamiento 
Ambiental 
Territorial como 
Estrategia para la 
Sostenibilidad del 
Desarrollo 
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medicamentos 
veterinarios, plaguicidas 
y otros contaminantes 
químicos en alimentos, 
para la toma de medidas 
de gestión y mitigación 
de los riesgos. Así mismo, 
identificarán las 
necesidades en términos 
de ciencia, tecnología e 
innovación. 

la gestión externa en el marco de la 
gestión integral de los residuos 
generados en las actividades de 
salud y otras actividades en relación 
con las autorizaciones ambientales 
para el uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales renovables”, 
la corporación en el primer trimestre 
del 2020 realizo visitas de control y 
seguimiento a la gestión externa del 
Plan de Gestión Integral de Residuos 
Generados por la Atención en Salud 
– PGIRASA, de diferentes centros de 
Salud y Hospitales de los municipios 
de nuestra jurisdicción. 

11 d. Objetivo 4. 
Destinar, al menos, el 
50% de la inversión 
sectorial hacia la 
provisión de bienes y 
servicios públicos. 

MinAgricultura 
implementará el 
esquema de extensión 
agropecuaria basado en 
la Ley SNIA (Ley 1876 de 
201773), a partir de la 
articulación 
interinstitucional de los 
subsistemas nacionales a 
los que hace referencia la 
Ley. Adicionalmente, los 
departamentos, a través 
del Plan Departamental 
de Extensión 
Agropecuaria, priorizarán 
las cadenas productivas y 
los beneficiarios de este 
servicio. . 

Para acompañar 

 Respecto al Sector Productivo se 
efectuó; una capacitación en el 
trámite de permisos ambientales 
requeridos para el sector piscícola, 
acompañamiento en la presentación 
y evaluación de 71 permisos 
ambientales solicitados para este 
sector. Con el sector Palmero se 
efectuaron 2 reuniones, a fin de 
analizar las Medidas de Manejo 
Ambiental (MMA) y Medidas de 
compensación Ambiental, así mismo 
se realizó la evaluación preliminar a 
3 solicitudes de las MMA y sus 
correspondientes permisos, y con el 
sector arrocero se efectuó la 
capacitación en permisos 
ambientales requeridos para el 
sector y la activación de la mesa 
técnica para abordar las MMA 
específicas para el mismo. 

 

MinAgricultura 
incentivará la 
tecnificación del campo a 
través de medidas e 
instrumentos que 
impulsen la renovación y 
adquisición de 

Para acompañar 
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maquinaria para las 
actividades 
agropecuarias. 

12 f. Objetivo 6. 
Fortalecer la 
generación de ingresos 
de los hogares rurales, 
a partir de la 
promoción de 
condiciones de 
empleabilidad y 
emprendimiento 
asociado a actividades 
agropecuarias que 
promuevan la inclusión 
social y productiva en 
los territorios rurales, 
acorde a las categorías 
de ruralidad. 

MinAgricultura y 
MinComercio 
promoverán clústeres y 
cadenas de valor de 
agroturismo dentro del 
concepto de turismo 
responsable y sostenible, 
integrando proyectos de 
desarrollo rural, 
agropecuario o 
ambiental existentes. 
Esto, de conformidad con 
lo descrito en el Pacto 
por la descentralización; 
línea B. Estimular la 
productividad y la 
equidad a través de la 
conectividad y los 
vínculos entre la ciudad y 
el campo. 

Para acompañar 

 Dentro del concepto de turismo 
responsable y sostenible y tratando 
de atender la diversidad en el 
desarrollo de actividades 
económicas en la que se ofertan 
bienes o servicios que generan 
impactos ambientales positivos y 
además incorporan buenas prácticas 
ambientales y sociales de los 10 
negocios verdes seleccionados 4 
hacen parte del sector turismo los 
cuales se realizará un 
fortalecimiento encaminado a que 
esta labor se desarrolle de manera 
sostenible. 

 

PACTOS 
TRANSVERSALES 
IV. PACTO POR LA 
SOSTENIBILIDAD: 
PRODUCIR 
CONSERVANDO Y 
CONSERVAR  
PRODUCIENDO. 

A.18. Sectores 
comprometidos con la 
sostenibilidad y la 
mitigación del cambio 
climático. 

22 1. Objetivo 1. 
avanzar hacia la 
transición de 
actividades 
productivas 
comprometidas con la 
sostenibilidad y la 
mitigación del cambio 
climático. 

a. Producción 
agropecuaria con 
prácticas sostenibles 

Para liderar 
 En el marco del proceso de 

concertación ambiental de los 

proyectos de revisión general a los 

Esquemas de Ordenamiento 

Territorial de los municipios de 

Cáqueza, Guayabetal, Chipaque 

(Cundinamarca) y  Arauquita 

(Arauca); se realizó la verificación y 

conceptualización a partir de las 

determinantes ambientales, las 

cuales establecen lineamientos para 

el uso sostenible del territorio y de 

sus recursos naturales en función de 

sus potencialidades y limitaciones, 

para reducir factores de riesgo 

ambiental y promover un desarrollo 

bajo en carbono y resiliente al  clima 

(Resolución Corporativa No. 

 

d. reconversión 
tecnológica para una 
industria sostenible y 
baja en carbono 

Para liderar 

  

f. Compromiso sectorial 
con la mitigación el 
cambio climático 

Para liderar 
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300.41.17-2193 del 26 de diciembre 

de 2017). 

Se conceptualizo igualmente sobre 
los Planes de Desarrollo presentados 
a la corporación para verificación de 
la articulación de la gestión 
ambiental de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto 1865 de 
1994 (5 departamentales y 40 
municipales); donde entre otros 
aspectos se dio orientaciones para 
incrementar la capacidad de 
adaptación al Cambio Climático y 
mitigar la generación de GEI. 
 
Se estableció la mesa sectorial con el 
sector palmero con el fin de 
establecer mecanismos de 
producción sostenible y planificada. 
 
En cuanto a producción 
agropecuaria con prácticas 
sostenibles, se evaluó las solicitudes 
de Manejo Ambiental y Permisos 
para: 
 
- Tres (3) proyectos palmeros. 
- Un (1) proyecto arrocero.  
 
Así mismo se efectuó junto con la 
asociación fondo nacional de la 
porcicultura - PorkColombia la 
actualización de la Cartilla Guía 
Ambiental del sector Porcicola para 
la Orinoquia Colombiana. 
 
De la misma manera se realizó la 
modificación y proceso de adopción 
de Términos de Referencia para el 
uso sostenible mediante la Caza 
Comercial de la especie Chigüiro 
(Hydrochoerus hydrochaeris) en la 
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Orinoquia Colombiana; cuyo acto 
administrativo se encuentra en 
proyección. 
 

b. Reducción de la 
presión y mejoramiento 
de la calidad del recurso 
hídrico. 

Responsabilidad Plena 

 Con la Reglamentación de las 
corrientes hídricas, se prevé reducir la 
presión sobre dichas fuentes y por 
tanto mejorar la calidad del recurso 
hídrico:  
 

1.Quebrada Mercadillo en el 
municipio de Cáqueza 
2. Caño La Comarca y Caño Upia en 
el municipio de Villanueva 
3. Caño Quinchalera en el municipio 
de Sabanalarga 
4. Caño Garubana en el municipio de 
Aguazul 
 
Planes de Ordenamiento del 
Recurso Hídrico 
1. Río Palmar en el municipio de 
Ubaque, Chipaque y Cáqueza 
2. Caño La Comarca y Caño Upia en 
el municipio de Villanueva 
3. Caño Quinchalera en el municipio 
de Sabanalarga 
4. Caño Garubana en el municipio de 
Aguazul 

 

Recurso Hídrico, 
Factor 
Preponderante 
para el Desarrollo 
Sostenible de la 
Región 

a. Mejor calidad del aire 
para proteger la salud. 

Responsabilidad Plena 
   

Construcción del 
Conocimiento 
como 
Determinante 
para la 
Planificación y 
Gestión 
Ambiental 
Territorial 

c. Gestión de pasivos 
ambientales y del suelo. 

Responsabilidad Plena 
 Corporinoquia tiene suscrito   

d. Gestión de sustancias 
químicas y residuos 
peligrosos. 

Responsabilidad Plena 

 La Corporación adelanta la 
validación y transmisión de los 
registros de generadores de 
residuos peligrosos RESPEL 
dispuesto en la página oficial de esta 
corporación, administrado por el 
IDEAM, en la que los generadores 
reportan los tipos y cantidades 
generados en sus establecimientos. 
 
Dicho reporte de información al 
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aplicativo del Registro RESPEL, es 
realizado por parte de cada uno de 
los usuarios inscritos, es importante 
aclarar que acorde con lo dispuesto 
en la Resolución 1362 de 2007 y 
conforme con los plazos 
establecidos para reportar ante la 
Autoridad Ambiental competente, la 
fecha límite para el cargue de la 
información del periodo de balance 
del año 2019 es el 31 de marzo de 
2020. El plazo para validación por 
parte de la Autoridad Ambiental es 
el 31 de agosto del año en curso, 
para lo cual actualmente continúa 
realizando la respectiva verificación 
y validación del respectivo reporte y 
así generar el informe final. 

24 3. Objetivo 3. 
acelerar la economía 
circular como base 
para la reducción y 
reciclaje de residuos. 
 

a. Fomento a la 
economía circular en 
procesos productivos. 

Para Liderar 

 A partir de la conceptualización 
sobre los Planes de Desarrollo 
presentados a la corporación para 
verificación de la articulación de la 
gestión ambiental de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto 1865 
de 1994 (5 departamentales y 40 
municipales); entre otros aspectos 
se dio orientaciones para fomentar 
la economía circular. 

 

Ordenamiento 
Ambiental 
Territorial como 
Estrategia para la 
Sostenibilidad del 
Desarrollo 
 

b. Aumento del 
aprovechamiento, 
reciclaje y tratamiento 
de residuos. 

Para Liderar 

 La Corporación como integrante de 
la mesa del consejo territorial de 
plaguicidas en el Comité Territorial 
de Salud Ambiental (COTSA) , realizó 
acompañamiento y verificación a los 
Procesos de gestión integral de 
residuos, Consumo, Posconsumo y 
RAEE. 

 

B 20. Biodiversidad y 
riqueza natural: 
activos estratégicos de 
la nación. 
 

26 1. Objetivo  1. 
Implementar 
estrategias 
transectoriales para 
controlar la 
deforestación, 
conservar los 

c. Conservación de 
ecosistemas. 

Para liderar 

 Se vienen adelantando estrategias 
de conservación a través de 
acuerdos de conservación en el 
departamento de Vichada. 

 Construcción del 
Conocimiento 
como 
Determinante 
para la 
Planificación y 
Gestión 
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ecosistemas y prevenir 
su degradación. 

Ambiental 
Territorial 

27 2. Objetivo 2. 
Realizar intervenciones 
integrales en áreas 
ambientales 
estratégicas y para las 
comunidades que las 
habitan. 

a. Consolidar el SINAP Para acompañar 

 Se ha participado en la construcción 
de la política nacional de áreas 
protegidas, de manera virtual en el 
mes de marzo del presente año. 
Actualmente se revisa el borrador 
de dicha política. 

 

 

b. Intervenciones 
integrales en áreas 
ambientales estratégicas. 

Para liderar 

 Se han realizado procesos de 
restauración a través de la 
implementación de sistemas 
agroforestales en áreas 
ambientalmente estratégicos en el 
departamento de Casanare, en un 
área de 164 hectáreas. 
 
La corporación realizó la liberación 
de 160 especímenes de la fauna 
silvestre (Mamíferos, reptiles y aves) 
incluyendo liberaciones inmediatas y 
animales que recibieron valoración 
médica y comportamental, así como 
algún tipo de tratamiento clínico con 
el fin de asegurar el éxito de su 
reinserción a los diferentes 
ecosistemas de la Orinoquia, estos 
animales son producto del decomiso 
y entrega voluntaria. 

 

28 3. Objetivo 3. 
Generar incentivos a la 
conservación y pagos 
por servicios 
ambientales para 
promover el 
mantenimiento del 
capital natural. 

b. Fortalecimiento del 
Programa Nacional de 
PSA. 

Para acompañar 

 Desde la corporación se ha venido 
participando activamente en el 
fortalecimiento realizado por parte 
del MADS a través del  programa YO 
PROTEJO EL AGUA que se viene 
desarrollando en el departamento 
de Cundinamarca. 

 

29 4. Objetivo 4. 
Consolidar el 
desarrollo de 
productos y servicios 
basados en el uso 
sostenible de la 
biodiversidad. 

b. Fomento y 
fortalecimiento de 
negocios verdes y 
sostenibles. 

Responsabilidad Plena 

 En la Política pública de Educación 
Ambiental para la jurisdicción de 
Corporinoquia se cuenta con el 
manual de buenos hábitos 
ambientales que contempla el 
sector Turismo; manual que se viene 
socializando con los diferentes 

 

d. Turismo sostenible. Para Liderar 
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sectores, en el marco de los CIDEAS 
municipales. Para el sector Turismo 
Se consolido base de datos de 
Casanare operadores turísticos, 
agencias de viajes y prestadores 
turísticos realizaron infografías y 
presentación para capacitación en el 
mes de julio. 

c. Impulso a la economía 
forestal. 

Para Liderar 

 La Corporación continúa 
promoviendo las medidas de 
manejo ambiental para las 
plantaciones forestales, con lo que 
se busca que las plantaciones 
forestales entre otros planifiquen 
bien sus cultivos haciendo un uso 
adecuado de los recursos naturales   

 

C 21. Colombia 
resiliente: 
conocimiento y 
prevención para la 
gestión del riesgo de 
desastres y la 
adaptación al cambio 
climático. 
 

30 1. Objetivo 1. 
Avanzar en el 
conocimiento de 
escenarios de riesgos 
actuales y  futuros 
para orientar la toma 
de decisiones en la 
planeación del 
desarrollo. 
 

a. Generación de 
conocimiento 

Responsabilidad Plena 

 Se encuentra en formulación el 
POMCA del rio Bita, el cual aportara 
en los procesos de conocimiento del 
riesgo por fenómenos naturales 
amenazantes sobre esta subzona 
hidrográfica a escala 1:25.000. 

 Construcción del 
Conocimiento 
como 
Determinante 
para la 
Planificación y 
Gestión 
Ambiental 
Territorial 

b. Escalonamiento y 
gradualidad. 

Para acompañar 
   

Articulación de la 
Gestión del 
Riesgo y 
Estrategias para 
el Manejo del 
Cambio climático 
a la Planificación 
y Gestión 
Ambiental. 

c. Seguimiento y 
evaluación para el 
cambio climático. 

Para acompañar 

 Se ha participado en comités 
técnicos del Nodo Regional de 
Cambio Climático de la Orinoquía – 
NORECCO y Nodo Regional Centro 
Oriente Andino de Cambio Climático 
- NRCOA), enfocados a planificar 
para este cuatrienio las acciones a 
desarrollar en implementación de 
las directrices dadas por el gobierno 
en materia de cambio climático. 
Entre ello se ha resaltado así como 
con la conceptualización de los 
Planes de Desarrollo, la necesidad 
avanzar en la implementación de las 
medidas de adaptación y mitigación 
al CC establecidas en el PRICCO. 
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31 2. Objetivo 2. 
Asegurar la 
corresponsabilidad 
territorial y sectorial 
en la reducción del 
riesgo de desastres y la 
adaptación a la 
variabilidad y al 
cambio climático. 

a. Desarrollo territorial 
con criterios de 
adaptación y reducción 
del riesgo de desastres. 

Para liderar 

 A través de los documentos 
denominados ABC para la 
articulación de la Gestión Ambiental 
en los Planes de Desarrollo e 
Informe de Desempeño Ambiental, 
así como de los conceptos emitidos 
sobre los Planes de Desarrollo 
presentados a la corporación para 
verificación de la articulación de la 
gestión ambiental; la corporación 
señalo la necesidad de plantear para 
este cuatrienio acciones y 
estrategias que contribuyan a 
incrementar la capacidad de 
adaptación al Cambio Climático y 
mitigar la generación de GEI. 

 

b. Sectores resilientes y 
adaptados 

Para acompañar 

  

32 3. Objetivo 3. 
Movilizar el 
financiamiento para la 
gestión del riesgo, y la 
adaptación e 
incentivar la 
protección financiera 
ante desastres. 

a. Movilización de 
recursos para el 
financiamiento climático. 

Para acompañar 

   

D 22. Instituciones 
ambientales 
modernas, apropiación 
social de la 
biodiversidad y manejo 
efectivo de los 
conflictos socio 
ambientales. 

33 1. Objetivo 1. 
Fortalecer la 
institucionalidad y la 
regulación para la 
sostenibilidad y la 
financiación del sector 
ambiental. 

a. CAR: reforma, 
fortalecimiento y 
financiación. 

Responsabilidad Plena 

 En relación con esta estrategia, se 
vienen adelantando acciones por 
parte del Gobierno Nacional, para la 
reforma y fortalecimiento de las 
Corporaciones Autónomas 
Regionales, encontrándose a la 
fecha pendiente la regulación final.      
 

 Participación a través de 
invitación de la Comisión V de 
Cámara y Senado para 
proyecto de reforma de las 
CARS motivado por el 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

 Participación como integrante 

en las reuniones de ASOCARS. 
 

 

Fortalecimiento 
Institucional 
Regional 

b. Fortalecer el proceso Para liderar  Se viene fortaleciendo el proceso de  Construcción del 
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de licenciamiento 
ambiental y la evaluación 
de permisos y otros 
instrumentos de control 
ambiental. 

licenciamiento ambiental y 
evaluación de permisos con la 
participación permanente en las 
Capacitaciones efectuadas por parte 
de Ministerios de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS), 
Asociación de Corporaciones 
Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible (ASOCARs) y 
actualizaciones internas en nuevas 
disposiciones legales para temas 
ambientales. 

Conocimiento 
como 
Determinante 
para la 
Planificación y 
Gestión 
Ambiental 
Territorial 

34 2) Objetivo 2. 
Robustecer los 
mecanismos de 
articulación y 
coordinación para la 
sostenibilidad. 

a. Mecanismos de 
articulación y 
coordinación para la 
sostenibilidad. 

Para liderar 

 Teniendo en cuenta los lineamientos 
establecidos en los documentos 
denominados ABC para la 
articulación de la Gestión Ambiental 
en los Planes de Desarrollo e 
Informe de Desempeño Ambiental, 
así como de los conceptos emitidos 
sobre los Planes de Desarrollo, la 
Corporación busco dar orientaciones 
para garantizar la articulación de la 
gestión ambiental. 
 
A la fecha se seleccionaron 10 
negocios verdes de los cuales 4 
hacen parte del sector turismo con 
los cuales se realizará un 
fortalecimiento en turismo 
sostenible. 

 Conservación de 
la Diversidad 
Biocultural de la 
Orinoquia como 
Patrimonio de la 
Humanidad. 

b. Ajustes para el 
fortalecimiento 
institucional para la 
sostenibilidad. 

Para liderar 

  

Fortalecimiento 
Institucional 
Regional 

35 3) Objetivo 3. 
Implementar una 
estrategia para la 
gestión y seguimiento 
de los conflictos socio 
ambientales 
generados por el 
acceso y uso de los 
recursos naturales, con 
base en procesos 
educativos y 
participativos que 
contribuyan a la 

a. Educación para la 
transformación 
ambiental. 

Para liderar 

 Se revisaron 42 Planes de desarrollo 
de los cuales 25 incluyen estrategias 
de educación ambiental.  
Se ha brindado orientación, asesoría 
y se participó en las sesiones de diez 
(10) Comités Técnico 
Interinstitucional CIDEAS; se explicó 
la Política Publica de Educación y 
comunicación Ambiental “Acciones y 
decisiones colectivas” para la  
jurisdicción de Corporinoquia,  las 
estrategias y metas 
correspondientes  en los municipios 

 

Construcción del 
Conocimiento 
como 
Determinante 
para la 
Planificación y 
Gestión 
Ambiental 
Territorial 
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consolidación de una 
cultura ambiental. 
 

de Pore, Orocue, Villanueva, Yopal, 
Monterrey, Recetor, Nunchia, 
Tamara; en el departamento del 
Casanare; Pajarito en el 
departamento de Boyacá y se le 
brindó orientación a la profesional 
de la gobernación de Arauca 
responsable del Cidea 
Departamental. 
Se ha conformado seis (6) nodos 
Yopal, Orocue, Cupiagua-Aguazul, 
Villanueva en Casanare Paratebueno 
en Cundinamarca y se han   
fortalecido con procesos de 
formación -capacitación en los 
componentes ambientales manejo 
integral de residuos y biodiversidad, 
uso eficiente del agua y manejo 
integral de residuos sólidos y 
sensibilización estrategia Plan 
Verano y cambio climático. 

b. Participación para 
contribuir a la 
prevención de los 
conflictos socio 
ambientales. 

Para liderar 

 Una de los programas a los ha 
aportado la Corporación es a la 
consolidación y fomento de los 
negocios verdes que de acuerdo con 
nuestra meta se registraron 21 de 
los cuales el ministerio viabilizó 19 y 
de ellos 4 hacen parte del sector 
turismo con los cuales se realizará 
un fortalecimiento a este sector de 
manera sostenible. 

 

Ordenamiento 
Ambiental 
Territorial como 
Estrategia para la 
Sostenibilidad del 
Desarrollo 

c. Gestión de conflictos 
socio ambientales. 

Para liderar 

 Corporinoquia a través de su grupo 
de educación ambiental y mediante 
los proyectos CIDEA desarrollados 
para este semestre en los 
municipios de Pore, San Luis, 
Tamara, Villanueva, Monterrey, 
Yopal, Orocue, Recetor y  Nunchía 
en el Departamento de Casanare  y 
Pajarito en el Departamento de 
Boyacá respecto de la socialización de  

los Política Pública de Educación 
Ambiental “Acciones y Decisiones 
Colectivas” una de las principales 

 

Fortalecimiento 
Institucional 
Regional 
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temáticas tratadas fue la relacionada 
con los  conflictos socio ambientales; 
adicionalmente, en la función de 
control y seguimiento que se desarrolla 
a los proyectos licenciados o 
permisionados también se establecen 
lineamientos de manejo donde se 
presentan estos conflictos. 
 

Igualmente, en el proceso de 
revisión de los esquemas de 
ordenamiento territorial de los 
municipios de Cáqueza, Chipaque, 
Guayabetal en el Departamento de 
Cundinamarca y Arauquita en el 
Departamento de Arauca, se brindó 
apoyo con las determinantes 
ambientales para las áreas que 
presentaban conflicto de uso del 
suelo. 

d) Cumplimiento de las 
sentencias relacionadas 
con la extracción ilícita 
de minerales, la 
deforestación y 
degradación ambiental. 

Responsabilidad Plena 

 Se han adelantado actuaciones 
relacionadas con el cumplimiento de 
la sentencia dentro de la Acción 
Popular 2014-249, del Tribunal 
Administrativo de Casanare, en 
relación con la orden de adelantar el 
trámite administrativo de carácter 
sancionador, en contra de las 
personas que con diferentes 
actividades, obras y construcciones 
han invadido la ronda protectora del 
Caño Aguaverde, en la vereda La 
Unión, en jurisdicción del municipio 
de Yopal.  
 
Para el primer semestre del 2020, la 
Oficina viene dando cumplimiento a 
este objetivo, mediante los 
siguientes procesos judiciales: 
 
2015 - 166 TS BOGOTÁ 
/RESTITUCIÓN DE DERECHOS 
TERRITORIALES: Se asistió a video 
conferencia para verificación del 
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cumplimiento de sentencia el día 2 
de junio de 2020, se envió 
memorando a la regional del 
vichada para verificar el 
cumplimiento de la orden impartida 
a la corporación    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2008 - 036 JUEZ 1 DE SOGAMOSO / 
POPULAR: 11/03/20 Se radico 
informe de verificación del 
cumplimiento a la sentencia    
                                                                                                                                                                                                                                                                
2018-319 CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA – SALA DE CASACIÓN CIVIL 
/ TUTELA: La corporación tiene a 
cargo incrementar las acciones 
tendientes a mitigar la deforestación 
en la Amazonía por ejercer 
jurisdicción sobre alguno de los 
departamentos involucrados en el 
cumplimiento de la decisión, para el 
primer semestre se llevaron a cabo 
dos videoconferencias para verificar 
el cumplimiento de la sentencia el 
25 de abril y la otra el 06 de mayo, 
en las cuales se ha manifestado 
parte, tanto de los municipios como 
de las demás corporaciones 
múltiples inconvenientes para la 
materialización de la sentencia en 
que se ahonda, destacan, la 
ausencia de recursos económicos, la 
insuficiencia de personal humano y 
de logístico, adicionalmente y 
aunque  Corporinoquia formuló su 
Plan de Acción Cuatrienal, este no 
pudo ser aprobado según Concepto 
de Ministerio de Ambiente y por 
tanto no se han podido materializar 
los proyectos contemplados en el 
mismo que brinden apoyo en 
cumplimiento de la mencionada 
sentencia        
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2001-90479 CONSEJO DE ESTADO / 
POPULAR: se impartieron entes 
territoriales aferentes a la cuenca 
hidrográfica del Rio Bogotá; dentro 
de estos se encuentra el municipio 
de Chipaque – Cundinamarca, sobre 
el cual tiene jurisdicción la 
Corporación. El 07 de mayo de se 
realizó videoconferencia con el 
municipio de Chipaque para el 
seguimiento de las ordenes de la 
sentencia, se acordó conformar un 
grupo de trabajo destinado al 
cumplimiento. 
 
Acción Popular No. 2011-033, se 
remitió informe al Tribunal 
Administrativo de Casanare, 
mediante memorando No. 
500.20.0194 de fecha 26 de mayo de 
2020, en donde se informó el estado 
actual de las actividades de 
extracción de materiales pétreos en 
el cauce, playones y riberas del rio 
Cravo sur, según las licencias 
ambientales otorgadas por la 
autoridad ambiental, en cuanto a los 
últimos controles de seguimiento a 
las canteras que están sobre el rio 
Cravo sur, esto es, MEYAN, 
CRASURCA, PETRORIENTE.   
 
Acción Popular: 2014-249 - Ronda 
Protectora del caño aguaverde, 
veredas el Garzón y manantiales 
municipio de Yopal Departamento 
de Casanare., se realizó visita técnica 
de verificación según concepto 
técnico No. 500.20.7.20-0056 del 7 
de mayo de 2020 realizado por la 
Subdirección de Control y Calidad 
Ambiental.                                                                       
   

36 4) Objetivo 4. a. Consolidar el Sistema Para acompañar  A través de del Sistema de  
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Mejorar la gestión de 
la información y su 
interoperabilidad 
entre los diferentes 
sectores. 
 

de Información 
Ambiental de Colombia. 

información geográfica SIG se da 
acceso en el Geoportal de la 
Corporación a la información de 
Zonificación Ambiental del Pomca 
del río Tua y los avances del POMCA 
del río Bita, igualmente la del Plan 
de Ordenación, Manejo y 
reglamentación del Río Palmar y 
Reglamentación de las Fuentes 
Mercadillo I y II. 
 
Se recibe los productos finales del 
convenio 02985 de 2014, suscrito 
entre el departamento de Boyacá, 
Corpoboyacá, Corpochivor, 
Corporinoquia y el IGAC, que 
corresponde a los productos de: 
Cartografía básica vectorial y 
ortofotomosaico para el 
departamento de Boyacá a escala 
1:10.000, exceptuando los 6 
municipios pertenecientes a la 
jurisdicción de la CAR en Boyacá 
(municipios de Buenavista, Ráquira, 
san miguel de sema, caldas, 
Chiquinquirá y Saboyá)”, la cual será 
accequible para diferentes análisis 
entre ellos el de Gestión de riesgo, 
ordenamiento territorial y 
ordenamiento ambiental del 
territorio. 
 

b) Gestión de 
información y 
estadísticas para sectores 
estratégicos para el 
crecimiento verde y la 
sostenibilidad. 

Para acompañar 

 Durante este semestre se han 
desarrollado reuniones conjuntas 
con el Departamento de Casanare y 
los sectores piscícola, palmero y 
arrocero; con el fin de crear 
estrategias de crecimiento verde y 
sostenibilidad ambiental, sobre la 
base fundamental de 
implementación de las Medidas de 
Manejo Ambiental, como 
instrumento reglamento regulatorio 
interno de Corporinoquia 

 

Conservación de 
la Diversidad 
Biocultural de la 
Orinoquia como 
Patrimonio de la 
Humanidad. 
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c) Información integrada 
y de fácil acceso en 
materia ambiental, del 
riesgo de desastres y 
ante el cambio climático. 

Para liderar 

 Se avanza en la consolidación y 
validación de información 
georeferenciada, en procura de 
asegurar que sea accesible, 
confiable y oportuna, a través del 
Geoportal Corporativo. 
 

 Articulación de la 
Gestión del 
Riesgo y 
Estrategias para 
el Manejo del 
Cambio climático 
a la Planificación 
y Gestión 
Ambiental. 

PACTOS 
TRANSVERSALES 
 
VII. PACTO POR LA 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DE 
COLOMBIA: 
GOBIERNO, 
EMPRESAS Y 
HOGARES 
CONECTADOS CON LA 
ERA DEL 
CONOCIMIENTO 

B 27. Hacia una 
sociedad digital e 
industria 4.0: por una 
relación más eficiente, 
efectiva y transparente 
entre mercados, 
ciudadanos y Estado 

42 Objetivo a. Impulsar 
al transformación 
digital de la 
administración 
pública. 

Promover la 
digitalización y 
automatización masiva 
de trámites. 

Para acompañar 

 Corporinoquia, se encuentra 
adelantando acciones para la 
digitalización de expedientes de 
Licencias y Permisos ambientales, 
subiendo la información a la 
plataforma Athento para el acceso 
de los usuarios internos de la 
Corporación. Igualmente, para los 
usuarios externos, cuando solicitan 
documentación relacionada con 
trámites ambientales, se envía la 
información de forma electrónica 
para facilitar la relación con los 
usuarios. 
 
Frente a la digitalización de trámites, 
se han realizado actividades de 
conversión en medio magnético de 
las actuaciones dentro de los 
trámites de Licenciamiento, 
permisos, autorizaciones y 
concesiones y los  procesos 
sancionatorios ambientales 
adelantados, subiendo estas a la 
plataforma Athento para consulta, 
automatización y acceso de usuarios 
internos y al sistema VITAL, para 
facilitar el conocimiento, acceso y 
participación de los usuarios 
externos frente a las actuaciones 
administrativas proferidas. 

 

Fortalecimiento 
Institucional 
Regional 

PACTOS 
TRANSVERSALES 
 

A 28. Energía que 
transforma: hacia un 
sector energético mas 

43 Objetivo 4: Cierre 
de brechas en 
cobertura de 

1. Articulación , 
reingeniería, nuevos 
mecanismos e 

Para liderar 
 Corporinoquia en la 

conceptualización y validación del 
componente ambiental como eje 

 Construcción del 
Conocimiento 
como 
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VIII. PACTO POR LA 
CALIDAD Y 
EFICIENCIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS: 
AGUA Y ENERGÍA 
PARA PROMOVER LA 
COMPETITIVIDAD Y 
EL BIENESTAR DE 
TODOS 
 

innovador, 
competitivo, limpio y 
equitativo. 

energéticos. institucionalidad de la 
ampliación de la 
cobertura del servicio. 

transversal en los Planes de 
Desarrollo, instó a los municipios la 
inclusión nuevos mecanismos e 
institucionalidad en la ampliación de 
la cobertura de los servicios hacia un 
sector energético más innovador, 
competitivo, limpio y equitativo. 

Determinante 
para la 
Planificación y 
Gestión 
Ambiental 
Territorial 

B 29. Agua limpia y 
saneamiento básico 
adecuado: hacia una 
gestión responsable, 
sostenible y equitativa. 
 

44 Objetivo 1. 
Implementar 
estrategias para el 
logro de una 
prestación eficiente, 
sostenible e incluyente 
de los servicios de 
APSB con orientación 
regional, y una política 
nacional de gestión 
integral de residuos 
sólidos  que articule el 
concepto de economía 
circular. 
 

a) Fortalecer los Planes 
Departamentales de 
Agua (PDA) en su 
enfoque de 
regionalización, para 
aprovechar economías 
de escala que mejoren la 
prestación de los 
servicios públicos. 

Para acompañar 

 Corporinoquia forma parte activa en 
la Formulación de los Planes 
Departamentales del Agua para los 5 
departamentos que conforman su 
jurisdicción; para este semestre se 
brindó la información que sirviera de 
base en la toma de decisiones con 
un enfoque regional en la 
priorización de proyectos a ejecutar. 

 

Recurso Hídrico, 
Factor 
Preponderante 
para el Desarrollo 
Sostenible de la 
Región 

c. Promover la 
modernización del 
Servicio Público de Aseo 

Para acompañar 

 Corporinoquia dentro de sus 
funcionales misionales  y con 
ocasión a la Resolución N°754 del 
2014, por medio de la cual se adopta 
la metodología para la formulación, 
implementación, evaluación, 
seguimiento, control y actualización 
de los planes de gestión integral de 
residuos sólidos,  ha venido 
requiriendo a los entes territoriales 
municipales de su jurisdicción a 
través del ejercicio de control y 
seguimiento anual a su instrumento 
de Planificación PGIRS el 
cumplimiento de las actividades y 
acciones establecidas en el CONPES 
3874 de 2016 la cual define la 
Política Integral para los Residuos 
Sólidos, así mismo la inclusión del 
concepto de Economía Circular 
 
De igual manera y en concordancia 
con dicho concepto de economía 
circular esta autoridad ambiental ha 
sido reiterativa en los 
requerimientos a los municipios en  
la actualización de sus PGIRS donde 

 

Conservación de 
la Diversidad 
Biocultural de la 
Orinoquia como 
Patrimonio de la 
Humanidad. 
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se incluya s todo lo relativo con el 
esquema de la actividad de 
aprovechamiento del servicio 
público de aseo y el régimen 
transitorio para la formalización de 
los recicladores de oficio tal como lo 
establece el Decreto 596 de 2016 
Por el cual se modifica y adiciona el 
Decreto 1077de 2015. 

45 Objetivo 2. 
Adelantar acciones 
que garanticen la 
gobernanza 
comunitaria y la 
sostenibilidad de las 
soluciones adecuadas 
de agua potable, 
manejo de aguas 
residuales y residuos 
sólidos para 
incrementar la 
cobertura, continuidad 
y la calidad del servicio 
en zonas rurales y 
PDET. 

a) Generar herramientas 
técnicas que faciliten la 
implementación de 
soluciones alternativas 
de agua potable, manejo 
de aguas residuales y 
residuos sólidos en las 
zonas rurales y PDET. 

Para acompañar 

 Este semestre dentro del proceso de 
Formulación del Pomca del río Tua y 
río Bita se conformaron los consejos 
de cuenca quienes con este 
instrumento apoyaran desde la 
planeación del adecuado uso del 
suelo, de las aguas, de la flora y la 
fauna; el manejo de la cuenca, en el 
entendido que con  la ejecución de 
obras y tratamientos, se cumplirá el 
propósito de mantener el equilibrio 
entre el aprovechamiento social y el 
aprovechamiento económico de 
tales recursos, así como la 
conservación de la estructura físico -
biótica de la cuenca y 
particularmente del recurso hídrico. 

 

Recurso Hídrico, 
Factor 
Preponderante 
para el Desarrollo 
Sostenible de la 
Región 

46 Objetivo 5. Adoptar 
medidas para proteger 
las fuentes de agua y 
garantizar su 
sostenibilidad en el 
tiempo, con un 
enfoque de Economía 
Circular. 
 

a) Potenciar el uso 
sostenible de agua 
subterránea como fuente 
de abastecimiento de 
acueductos. 

Para liderar 

 Actualmente Corporinoquia 
adelanta la Proyección de la 
adopción del Plan de Manejo 
Ambiental para los Acuifero de 
Yopal y se trabaja también o en 
modelo hidrogeológico conceptual 
dl municipio  Mani, en Convenio con 
el Servicio Geológico Colombiano 

 

b) Incrementar el 
aprovechamiento de las 
aguas residuales, 
diversificando las 
alternativas técnicas de 
reúso. 

Para acompañar 

   

c) Fortalecer el programa 
SAVER para garantizar la 
calidad de las fuentes 

Para acompañar 
 La Corporación ante la preocupación 

que la mayor parte de los Planes de 
Saneamiento y manejo de 
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receptoras-
abastecedoras. 

vertimientos de los municipios de la 
jurisdicción se encuentran sin 
vigencia dentro de los lineamientos 
trazados en los documentos 
denominados ABC para la 
articulación de la Gestión Ambiental 
en los Planes de Desarrollo e 
Informe de Desempeño Ambiental, 
así como de los conceptos emitidos 
sobre los Planes de Desarrollo 
presentados a la corporación para 
verificación de la articulación de la 
gestión ambiental; la corporación 
señalo la necesidad de plantear para 
este cuatrienio acciones y 
estrategias que contribuyan a la 
actualización de estos instrumentos 
de Planificación con los cuales se 
busca garantizar la calidad de las 
fuentes receptoras-abastecedoras 
del recurso hídrico en nuestra 
jurisdicción. 

47 Objetivo 6. Educar a 
Colombia sobre el 
valor del agua para la 
vida y su adecuado 
uso, así como la 
importancia del 
aprovechamiento de 
los residuos y los 
beneficios de la 
participación 
ciudadana en el 
mejoramiento de los 
servicios. 

a) Definir los requisitos 
mínimos de los 
programas educativos 
para el uso eficiente de 
agua y manejo de los 
residuos sólidos. 

Para liderar 

 En este semestre Corporinoquia 
apoyo el proceso de 
implementación del Plan 
Institucional de Gestión Ambiental 
PIGA; que incluye lineamientos para 
el uso y ahorro eficiente del agua y 
el adecuado manejo de residuos 
sólidos, orientado hacia el municipio 
de Pajarito Boyacá y la empresa 
metalreciclaje Colombia S.A.S. E.S.P. 

 

Construcción del 
Conocimiento 
como 
Determinante 
para la 
Planificación y 
Gestión 
Ambiental 
Territorial 

48 Objetivo 7. 
Optimizar los recursos 
financieros del sector 
de APSB a través del 
desarrollo de nuevos 
mecanismos de 
focalización, para el 
otorgamiento de 

b) Internalización de 
costos ambientales 
asociados a la gestión de 
residuos sólidos. 

Para acompañar 

   Conservación de 
la Diversidad 
Biocultural de la 
Orinoquia como 
Patrimonio de la 
Humanidad. 

c) Desarrollar 
instrumentos de 

Para acompañar 
   Fortalecimiento 

Institucional 



 

 

PACTOS PND LINEAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
COMPROMISO DE 

LAS CAR 

 
ACCIONES DESARROLLADAS 

ENERO JUNIO 

 CORRELACIÓN 
LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 
PGAR 2013-2025 

subsidios y la inclusión 
de instrumentos de 
financiación de 
proyectos. 
 

financiamiento de 
proyectos sectoriales. 

Regional 

b) Orientar la dotación 
de infraestructura básica 
de agua y saneamiento 
rural desde los 
territorios. 

Para acompañar 

 La corporación en su rol de 
autoridad ambiental viene 
adelantando convenios para la 
Construcción y optimización de 
Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) con los municipios 
de Fortul y Saravena en el 
departamento de Arauca, Aguazul y 
La Salina en el departamento de 
Casanare y Paya en el departamento 
de Boyacá, con el fin de alcanzar las 
metas definidas en sus PDA y 
garantizar la calidad del recurso 
hídrico con un tratamiento 
adecuado e impulsando la economía 
de escala. 

 

Recurso Hídrico, 
Factor 
Preponderante 
para el Desarrollo 
Sostenible de la 
Región 

PACTOS 
TRANSVERSALES 
 
IX. PACTO POR LOS 
RECURSOS MINERO -
ENERGÉTIVOS PARA 
EL CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE Y LA 
EXPANSIÓN DE 
OPORTUNIDADES. 

A 30. Desarrollo 
minero energético con 
responsabilidad 
ambiental y social. 

49 1) Objetivo 1. 
Consolidar el sector 
minero-energético 
como dinamizador del 
desarrollo de 
territorios sostenibles. 

b) Operaciones minero-
energéticas más 
responsables 
ambientalmente e 
incluyentes en el 
territorio. 

Para Liderar 

   

Ordenamiento 
Ambiental 
Territorial como 
Estrategia para la 
Sostenibilidad del 
Desarrollo 

PACTOS 
TRANSVERSALES 
 
X. PACTO POR LA 
PROTECCIÓN Y 
PROMOCIÓN DE 
NUESTRA CULTURA Y 
DESARROLLO DE LA 
ECONOMÍA 
NARANJA. 

A 31. Todos somos 
cultura: la esencia de 
un país que se 
transforma desde los 
territorios. 

50 Objetivo 1. Generar 
condiciones para la 
creación, circulación y 
acceso a la cultura en 
los territorios. 

1) Articular los diferentes 
niveles de gobierno para 
el diseño e 
implementación de 
políticas con enfoque 
territorial. 

Para acompañar 

   

Fortalecimiento 
Institucional 
Regional 

PACTOS 
TRANSVERSALES 
 
XI. PACTO POR LA 
CONSTRUCCIÓN DE 

B 33. Mayor 
coordinación y 
eficiencia de Estado 
para la estabilización. 

53 Objetivo 2. Definir 
los roles e 
instrumentos que 
promuevan la 
integralidad de las 

4. Hoja de ruta de 
estabilización para lograr 
intervenciones 
articuladas y eficientes 
entre los sectores 

Para acompañar 

   Ordenamiento 
Ambiental 
Territorial como 
Estrategia para la 
Sostenibilidad del 



 

 

PACTOS PND LINEAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
COMPROMISO DE 

LAS CAR 

 
ACCIONES DESARROLLADAS 

ENERO JUNIO 

 CORRELACIÓN 
LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 
PGAR 2013-2025 

LA PAZ: CULTURA DE 
LA LEGALIDAD, 
CONVIVENCIA, 
ESTABILIZACIÓN Y 
VÍCTIMAS. 

intervenciones 
sectoriales y la 
concurrencia de 
recursos en conjunto 
con las entidades 
territoriales, para la 
estabilización. 

nacionales y las 
entidades nacionales y 
territoriales, para la 
estabilización. 

Desarrollo 

 
PACTOS 
TRANSVERSALES 
 
XII. PACTO POR LA 
EQUIDAD DE 
OPORTUNIDADES 
PARA GRUPOS 
ÉTNICOS: INDÍGENAS, 
NEGROS, 
AFROCOLOMBIANOS, 
RAIZALES, 
PALENQUEROS Y 
RROM 

B.35. Eje " Territorios 
Ancestrales Indígenas" 
 

60 Subcomponente: 
Espacios de Vida 
(Ambiental y Cambio 
Climático). 
 

Garantizar el ejercicio de 
las funciones y 
competencias 
ambientales de las 
Autoridades Indígenas en 
los territorios, conforme 
a lo dispuesto en el art. 
330 de la CP y el aart. 15 
de la Ley 21 de 1991, 
complementando el el 
Decr. 1953 de 2014 

Para acompañar 

 Se formuló el proyecto “fortalecer la 
gobernanza de las comunidades 
indígenas para proteger los 
ecosistemas y la biodiversidad en el 
resguardo indígena Chaparral Barro 
Negro municipios de Támara, 
Sácama y Hato Corozal 
departamento de Casanare”. 

 

Conservación de 
la Diversidad 
Biocultural de la 
Orinoquia como 
Patrimonio de la 
Humanidad. 
 

Diseñar, garantizar e 
implementar de manera 
concertada con los 
pueblos y organizaciones 
indígenas una política 
pública de protección, 
uso y manejo ambiental, 
de acuerdo con el 
conocimiento ancestral 
indígena y sus sistemas 
de ordenamiento 
ambiental 

Para acompañar 

   

Implementación de 
alternativas propias y 
justas para la mitigación 
y adaptación al cambio 
climático; el uso y acceso 
a las energías 
alternativas, manejo de 
residuos sólidos y 
líquidos; y la gestión del 
riesgo 

Para liderar 

 El Plan Regional Integral de Cambio 
Climático PRICCO, contempla un 
componente de fortalecimiento de 
capacidades de la región en cambio 
climático y una estrategia regional 
de educación, sensibilización, 
formación y comunicación a públicos 
sobre cambio climático para la 
Orinoquía. No obstante, por la 
situación actual por COVID 19, no ha 
sido fácil seguir avanzando en su 
implementación. 

 

Articulación de la 
Gestión del 
Riesgo y 
Estrategias para 
el Manejo del 
Cambio climático 
a la Planificación 
y Gestión 
Ambiental. 

Diseñar e implementar, Para acompañar    Conservación de 



 

 

PACTOS PND LINEAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
COMPROMISO DE 

LAS CAR 

 
ACCIONES DESARROLLADAS 

ENERO JUNIO 

 CORRELACIÓN 
LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 
PGAR 2013-2025 

de manera concertada 
con las autoridades 
indígenas programas de 
recuperación, 
restauración, protección 
y conservación de los 
espacios de vida, sitios 
sagrados y áreas de 
importancia tradicional y 
cultural, respetando las 
prácticas tradicionales de 
conservación, la 
autonomía territorial, el 
Derecho Mayor y la Ley 
de Origen de cada 
pueblo indígena. 

la Diversidad 
Biocultural de la 
Orinoquia como 
Patrimonio de la 
Humanidad. 
 

B.35. Eje " Territorios 
Ancestrales Indígenas" 

Diseñar e implementar 
una política propia desde 
y para los pueblos 
indígenas para la 
promoción y desarrollo 
de programas de turismo 
respetando la autonomía 
territorial, derecho 
mayor y ley de Origen. 

Para acompañar 

   

PACTOS 
TRANSVERSALES 
 
XII. PACTO POR LA 
EQUIDAD DE 
OPORTUNIDADES 
PARA GRUPOS 
INDÍGENAS, NEGROS, 
AFROS, RAIZALES, 
PALENQUEROS, Y 
RROM. 
 
CAPÍTULO DE 
COMUNIDAES 
NEGRAS, 
AFROCOLOMBIANAS, 
RAIZALES Y 
PALENQUERAS. 

D. 36  Capítulo de 
comunidades negras, 
afrocolombianas, 
raizales y palenqueras. 

61 Medio Ambiente. 
 

La Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo de 
Desastres coordinará con 
las autoridades locales 
las acciones que 
garanticen la 
participación efectiva de 
las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales 
y palenqueras y la 
incorporación de 
acciones en las 
Estrategias de Respuesta 
a Emergencias 
Departamentales para el 
Fortalecimiento de las 
Comunidades Negras, 
Afro, Raizales y 

Para acompañar 

   



 

 

PACTOS PND LINEAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
COMPROMISO DE 

LAS CAR 

 
ACCIONES DESARROLLADAS 

ENERO JUNIO 

 CORRELACIÓN 
LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 
PGAR 2013-2025 

Palenqueras en 
preparación y ejecución 
de respuestas ante 
emergencias y desastres 
incluyendo los 
lineamientos en materia 
de adaptación y 
mitigación al cambio 
climático 

Financiar la ordenación 
de cuencas hidrográficas 
de territorios  colectivos 
titulados, no titulados y 
ancestrales a través de 
las autoridades 
ambientales 
competentes, de acuerdo 
con los criterios de 
priorización, en el marco 
del decreto 1640 de 
2012. 

Para acompañar 

 Se desarrollaron actividades 
tendientes a la adopción de los 
Pomca del río Tua y Pomca del río 
Bita 
 

 

Recurso Hídrico, 
Factor 
Preponderante 
para el Desarrollo 
Sostenible de la 
Región 

Implementar el 
programa de gestores 
ambientales para el 
desarrollo de proyectos 
etnoambientales con 
asistencia técnica y 
económica para su 
desarrollo en 
coordinación con todas 
las entidades del SINA y 
los consejos 
comunitarios y 
organizaciones de las 
comunidades negras, 
afro, raizales y 
palenqueras según 
corresponda a sus 
funciones 

Para acompañar 

 En las comunidades indígenas del 
municipio de Orocue se encuentra 
conformada la Red de jóvenes de 
ambiente con miembros de dos 
resguardos indígenas (Duya y San 
Juanito); los cuales han recibido 
sensibilización ambiental en 
procesos de conservación de los 
recursos naturales. 

 

Conservación de 
la Diversidad 
Biocultural de la 
Orinoquia como 
Patrimonio de la 
Humanidad. 

PACTOS 
TRANSVERSALES 
 
XV. PACTO POR UNA 

A 39. Transformación 
de la Administración 
pública. 

64 Objetivo 2. Mejorar 
la eficiencia y 
productividad en la 
gestión y las 

DAFP: Para mejorar la 
eficiencia y productividad 
en la gestión pública, es 
necesario avanzar en la 

Para liderar 

 Para el primer semestre se reportó 
el informe del FURAG 
correspondiente a la vigencia 2019, 
así mismo se encuentra en proceso 

 
Fortalecimiento 
Institucional 
Regional 



 

 

PACTOS PND LINEAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
COMPROMISO DE 

LAS CAR 

 
ACCIONES DESARROLLADAS 

ENERO JUNIO 

 CORRELACIÓN 
LÍNEAS 
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PGAR 2013-2025 

GESTIÓN PÚBLICA 
EFECTIVA. 

capacidades de las 
entidades públicas de 
los sectores. 

evaluación institucional 
dentro de cada sector, 
con el fin de identificar 
los cuellos de botella que 
impiden una mayor 
sinergia intra e 
intersectorial 

de consolidación el informe 
Parametrizado de Control Interno el 
cual se reporta a más tardar el 31 de 
Julio de 2020, así misma información 
Requerida por los entes de control 
de manera periódica en las 
plataformas como SIRECI y la 
evaluación de desempeño del 
personal por la CNSC e institucional 
IEDI al MADS. 

B 40. Gasto público 
efectivo. 

65 Objetivo 1. 
Fortalecer los 
instrumentos para la 
asignación estratégica 
y responsabilidad del 
gasto público. 

Para superar la práctica 
de la programación por 
fuente de financiación e 
insumos, y para ser más 
eficiente en la provisión 
efectiva de bienes y 
servicios (que prevalezca 
el fin por encima de tipo 
de recurso), el Gobierno 
nacional deberá́ 
articularse de manera 
que transite hacia una 
presupuestación por 
programas, y consolidar 
la implementación del 
clasificador por objeto de 
gasto. 

Para liderar 

 Conforme al concepto del 28 de abril 
de 2020, emitido por el Ministerio 
de Medio Ambiente se comunicó 
que no era responsabilidad del 
Director (E) presentar para 
aprobación el Plan de Acción 2020- 
2023, por lo que en este sentido no 
se cuenta con los instrumentos 
como plan financiero, Plan de Acción 
y presupuesto  armonizado. 

 

PACTOS 
TRANSVERSALES  
 
XVI. PACTO POR LA 
DESCENTRALIZACIÓN: 
CONECTAR 
TERRITORIOS, 
GOBIERNOS Y 
POBLACIONES.  

A 41. Políticas e 
inversiones para el 
desarrollo, el 
ordenamiento y el 
fortalecimiento de la 
asociatividad. 
 

69 Objetivo 2. 
Armonizar la 
planeación para el 
desarrollo y la 
planeación para el 
ordenamiento 
territorial. 

a) Adoptar la Política 
General de 
Ordenamiento Territorial 
(PGOT), y la 
reglamentación de los 
instrumentos de 
ordenamiento de nivel 
intermedio de 
planeación.  

Para Liderar 

 Se inició el proceso de revisión y 
actualización de la Resolución No. 
300.41.17-2193 del 26 de diciembre 
de 2017 “Por la cual se establecen 
las determinantes ambientales y se 
deroga la resolución No. 
300.41.13.0191 del 27 de febrero de 
2013”, con apoyo del MADS a través 
del Programa Riqueza Natural de 
USAID. 
 

 

Ordenamiento 
Ambiental 
Territorial como 
Estrategia para la 
Sostenibilidad del 
Desarrollo 
 

b) Implementar una 
estrategia integral y 
diferenciada para la 
actualización de los 
planes de ordenamiento 
territorial, cartografía y 
catastro municipal. 

Para Liderar 

  



 

 

PACTOS PND LINEAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
COMPROMISO DE 

LAS CAR 

 
ACCIONES DESARROLLADAS 

ENERO JUNIO 

 CORRELACIÓN 
LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 
PGAR 2013-2025 

B 42. Estimular tanto la 
productividad como la 
equidad, a través de la 
conectividad y los 
vínculos entre la 
ciudad y el campo.  
 

71 Objetivo 1. 
Conectar territorios 
para estimular la 
productividad regional 
(estructura espacial).  

f) Conservar la 
conectividad eco 
sistémica, en especial 
con las áreas del Sistema 
Nacional de Áreas 
Protegidas, ecosistemas 
estratégicos y áreas 
complementarias de 
conservación.  

Para acompañar 

 En el periodo comprendido, no se 
han desarrollado estrategias de 
conectividad, sin embargo, es de 
resaltar que la corporación cuenta 
con corredores ecológicos 
estructurados que deben ser 
implementados para su 
funcionalidad. 

 Construcción del 
Conocimiento 
como 
Determinante 
para la 
Planificación y 
Gestión 
Ambiental 
Territorial 

C 43. Desarrollo 
urbano y sistema de 
ciudades (SC) para la 
sostenibilidad, la 
productividad y la 
calidad de vida. (P 
1119) 

73 Objetivo 1. Lograr 
el desarrollo urbano 
equilibrado mediante 
el aprovechamiento de 
la ciudad construida, la 
planificación de la 
expansión y 
suburbanización con 
criterios de 
sostenibilidad y la 
optimización de los 
instrumentos de 
financiamiento.  

El Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural, a través de la 
Unidad de Planificación 
Rural Agropecuaria 
(UPRA) y MinAmbiente, 
con el apoyo de 
Minvivienda, 
establecerán los criterios 
técnicos para el uso y 
planificación de las 
categorías de suelo rural, 
en áreas de desarrollo 
restringido tales como 
suelos suburbanos, 
centros poblados y áreas 
destinadas a vivienda 
campestre 

Para acompañar 

 Se inició el proceso de revisión y 
actualización de la Resolución No. 
300.41.17-2193 del 26 de diciembre 
de 2017 “Por la cual se establecen 
las determinantes ambientales y se 
deroga la resolución No. 
300.41.13.0191 del 27 de febrero de 
2013”, con apoyo del MADS a través 
del Programa Riqueza Natural de 
USAID. 

 

Ordenamiento 
Ambiental 
Territorial como 
Estrategia para la 
Sostenibilidad del 
Desarrollo 
 

E 44. Instrumentos e 
información para la 
toma de decisiones 
que promuevan el 
desarrollo regional. 
 

74 Objetivo 2. 
Promover la 
implementación de la 
infraestructura de 
Datos Espaciales.  

a). Implementar el 
repositorio central de 
datos maestros de 
catastro y registro, con 
base fundamental de la 
infraestructura de Datos 
Espaciales. 

Para acompañar 

 Se avanza en la consolidación y 
validación de información 
georeferenciada, en procura de 
asegurar que sea accesible, 
confiable y oportuna, a través del 
Geoportal Corporativo. 
 

 

PACTOS POR LA  
PRODUCTIVIDAD Y LA 
EQUIDAD DE LAS 
REGIONES  
 
XXIV. PACTO REGIÓN 
LLANOS-ORINOQUIA: 
CONECTAR Y 

C 52. Pacto Regional.  

91 Objetivo 2. 
Impulsar la 
productividad y 
mejorar la eficiencia 
de los clústeres y las 
cadenas de valor 
agropecuarias, 
agroindustriales y 

Objetivos específicos: 1. 
Cadenas productivas 
agroindustriales y 
turísticas.  
2. Innovación y 
emprendimiento  
3. Desarrollar y fomentar 
la infraestructura y los 

Para liderar 

   
Conservación de 
la Diversidad 
Biocultural de la 
Orinoquia como 
Patrimonio de la 
Humanidad. 
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POTENCIAR LA 
DESPENSA 
SOSTENIBLE DE LA 
REGIÓN CON EL PAÍS 
Y EL MUNDO.  
 

turísticas.  programas requeridos 
para la conmemoración 
del bicentenario de la 
Independencia.  

92 Objetivo 3 
Consolidar la 
estructura ecológica 
principal y gestionar 
integralmente el 
recurso hídrico para el 
desarrollo productivo 
sostenible de la región.  

Objetivos específicos:1. 
Ordenamiento y 
desarrollo regional 
2. Conservación de la 
estructura ecológica 
principal y el recurso 
hídrico. 

Responsabilidad Plena 

 A través de la Resolución No. 
300.41.17-2193 del 26 de diciembre 
de 2017 “Por la cual se establecen 
las determinantes ambientales y se 
deroga la resolución No. 
300.41.13.0191 del 27 de febrero de 
2013”, se establecen directrices para 
que con la actualización de los 
planes de ordenamiento territorial 
se garantice el desarrollo sostenible 
del territorio; entre lo que se 
encuentra la conformación de la 
EEP. 
 
Así, en el marco del proceso de 
concertación ambiental de los 
proyectos de revisión general a los 
Esquemas de Ordenamiento 
Territorial de los municipios de 
Cáqueza, Guayabetal, Chipaque 
(Cundinamarca) y  Arauquita 
(Arauca), así como de la URP San 
Rafael del municipio de Yopal 
(Casanare); durante el primer 
semestre de 2020, se realizó la 
verificación y conceptualización a 
partir de las determinantes 
ambientales en procura de orientar 
que a nivel local se promueva el uso 
sostenible del territorio y de sus 
recursos naturales en función de sus 
potencialidades y limitaciones, para 
reducir factores de riesgo ambiental 
y promover un desarrollo bajo en 
carbono y resiliente al  clima.  
 
Actividades tendientes a la adopción 
del Pomca del río Tua Pomca del río 
Bita y revisión de Planes de 
desarrollo municipal 

 

Ordenamiento 
Ambiental 
Territorial como 
Estrategia para la 
Sostenibilidad del 
Desarrollo 



 

 

 

1.3 REPORTE META TRANSFORMACIONAL DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

DESARROLLADA EN LA JURISDICCIÓN.  

 

Meta Nacional siembra de 180 millones de árboles. 

 

Dentro de las actividades programadas entre CORPORINOQUIA con instituciones como la Gobernación de 

Casanare, el Ejercito Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional, las alcaldías y otras 

organizaciones no gubernamentales y la comunidad,  se viene implementando el apoyo logístico, técnico y 

organizacional para aumentar los niveles de reforestación y para dar cumplimiento a las metas propuestas 

por esta Corporación en el desarrollo de la plantación y siembra de 1.500.000 árboles hasta el año 2022 y 

una meta próxima como es la de plantar y sembrar un mínimo de 50.000 individuos durante el año 2020. 

 

Las acciones que ha generado CORPORINOQUIA para el logro de este objetivo corresponden a: 

 

1. Selección y priorización de áreas destinadas a la realización de programas, celebraciones y eventos 

encaminados a la plantación de árboles en áreas estratégicas abastecedoras de acueductos, 

ambientalmente sensibles, Reservas Naturales de la Sociedad Civil de propiedad de las Instituciones 

participantes y colaboradoras y eventualmente en predios privados, cuya garantía de prevalencia y 

continuidad sea comprobada y documentada (actas de compromiso, Como datos o cumplimiento de 

compensaciones en sus mismos predios).  

 

2. Consecución de plántulas por medio de donaciones por parte del sector productivo y las 

compensaciones ambientales a través de la reforestación. 

 

3. Programación de celebraciones ambientales, encaminadas a la plantación y siembra de árboles. 

 



 

 

4. Capacitación y asistencia técnica dirigida a las instituciones como el Erjército y la Policía Nacional, en 

las actividades de plantación y siembra de árboles, con el fin de lograr la  de la ampliación de la 

cobertura vegetal boscosa, buscando métodos y sistemas de plantación y siembra adecuados para 

cada sitio y de acuerdo con las directrices, pero con el interés de lograr la eficiencia del objetivo 

propuesto. 

 

5. Participación presencial en las actividades programadas, en cabeza de la Dirección General, aunado 

a la participación de funcionarios y comunidad Corporativa en los diferentes eventos a nivel regional. 

 

6. Desarrollo de reuniones para concertar formas de ejecución de la sembraton, así como medir los 

resultados. 

 

7. Análisis estadísticos y seguimiento a los árboles plantados para determinar entre otros: adaptación de 

las especies, porcentaje de prendimiento, porcentaje de germinación en las semillas esparcidas para 

la formación de árboles Insitu. Esta verificación permite determinar la dimensión de la plantación y 

sus fines productivos, así como proyectar su mantenimiento, fertilización, replante, manejo y 

cuidados. 

 

8. Proyección de eventos, celebraciones, foros y entrega de material vegetal liderados por la 

Corporación con el apoyo logístico y la mano de obra de las demás instituciones congregadas para el 

cumpliendo del objeto de los 1.500.000 ÁRBOLES, como parte de los 180.000.000 de árboles en 

todo el país. 

 

 



 

 

            
 

 

 

 

 

 

                              

                             

 

 

 



 

 

N° TOTAL CANTIDAD 
ESPECIE (NOMBRE 

COMÚN) 

UBICACIÓN  ÁREA (Has.) 
FECHA OBSERVACIONES 

MUNICIPIO POLÍGONO DE SIEMBRA (MÍNIMO 3 COORDENADAS GEOGRÁFICAS) 
 

1 121 

40 FLOR AMARILLO 

PAZ DE 
ARIPORO 

 N5° 52' 54"    W71° 54' 45"  
 N5° 52' 56"    W71° 54' 48"  
 N5° 52' 50"    W71° 54' 00"  

0,2 

02-05-
2020 

ACTIVIDAD INTEGRADA POR FUNDACIÓN SENDEROS COLOMBIA, COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE, 
GMGDC 

60 GUALANDAY 

 
10 CARACARO 

11 PALMA ARECA 

2 1690 

167 ACEITE 

YOPAL 

  N5°16'47.069"   W72°23'33.885" 
  N5°16'47.819"   W72°23'37.466" 
  N5°16'44.567"   W72°23'33.116" 
  N5°16'49.759"   W72°23'35.215" 
  N5°16'48.378"   W72°23'37.731" 

1,5 

22/01/2020 
18/02/2020 
13/03/2020 
15/04/2020 

ACTIVIDAD INTEGRADA EJÉRCITO NACIONAL - CORPORINOQUIA 
(EL REMANSO) 

214 ALGARROBO 

 

512 NAUNO 

80 SAMAN  

317 YOPO 

92 GUSANERO 

72 CEIBA 

236 GUAYACAN ROSADO 

3 600 

200 ACEITE 

YOPAL 
  N5°18'32.75"   W72°23'24.57" 
  N5°18'33.53"   W72°23'24.05" 
N5°18'33.74"   W72°23'21.31" 

0,77 

22/05/2020 
EJÉRCITO NACIONAL - GOBERNACIÓN CASANARE - ALCALDÍA YOPAL - CORPORINOQUIA - 

ASOVAR 
(LA ESMERALDA) 

200 ALGARROBO 

 
200 NAUNO 

4 150 

50 ALGARROBO 

YOPAL 
  N5°16'49.66"   W72°23'33.71" 
  N5°16'49.65"   W72°23'33.90" 
  N5°16'49.64"   W72°23'33.59" 

0,16 

22/05/2020 
EJÉRCITO NACIONAL - GOBERNACIÓN CASANARE - ALCALDÍA YOPAL - CORPORINOQUIA - 

ASOVAR 
(EL REMANSO) 

50 ACEITE 

 
50 NAUNO 

5 300 

100 ALGARROBO 

YOPAL 
N5°15'3.30"   W72° 7'44.00" 
  N5°15'3.31"   W72° 7'44.05" 
  N5°15'3.38"   W72° 7'44.05" 

0,4 

22/05/2020 
EJÉRCITO NACIONAL - GOBERNACIÓN CASANARE - ALCALDÍA YOPAL - CORPORINOQUIA - 

ASOVAR 
(HUMEDAL EL BRACITO) 

100 ACEITE 

 100 NAUNO 

6 840 

500 SWINGLEA  

YOPAL 
  N5°21'17.17"   W72°24'14.69" 
  N5°21'17.28"   W72°24'14.33" 
  N5°21'16.04"   W72°24'14.03" 

0,79 

23/05/2020 
24/05/2020 

EJÉRCITO NACIONAL - ALCALDÍA YOPAL - CORPORINOQUIA - ASOVAR - ASOCIACIÓN 
PROTECTORES PARQUE DE LA IGUANA 

(PARQUE LA IGUANA) 

20 POMARROSO 

 

25 FLOR AMARILLO 

65 NAUNO 

79 YOPO 

45 CAÑO FISTOL  

14 GUALANDAY 

67 CACHIMBO 

25 ACEITE 

7 4000 400 FLOR AMARILLO PORE  N5°44'46.5"   W72°00'21.4" 4,07 05/06/2020 EJÉRCITO NACIONAL - ALCALDIA PORE - CORPORINOQUIA - GOBERNACIÓN CASANARE - 



 

 

N° TOTAL CANTIDAD 
ESPECIE (NOMBRE 

COMÚN) 

UBICACIÓN  ÁREA (Has.) 
FECHA OBSERVACIONES 

MUNICIPIO POLÍGONO DE SIEMBRA (MÍNIMO 3 COORDENADAS GEOGRÁFICAS) 
 

690 OCOBOS   N5°44'46.6"   W72°00'21.2" 
 N5°44'47.7"   W72°00'21.0" 

 

BOMBEROS - DEFENSA CIVIL - POLICIA NACIONAL  

490 GUALANDAY 

500 TAPARON 

820 YOPO 

400 CARACARO 

300 YOPA 

400 GUAYACAN 

8 400 

196 GUASIMOS 

PORE 
 N5°34'39"   W71°44'25" 
 N5°40'00"   W71°44'59" 

0,1 ha. 

12/06/2020 EJÉRCITO NACIONAL - ALCALDIA PORE - CORPORINOQUIA - JUNTA ACCIÓN COMUNAL CAFIFIES 

12 CACHIMBO 

 

50 YOPOS 

50 FLOR AMARILLO 

52 GUALANDAY 

40 NAUNO 

9 450 450 CACAO PORE 

 N5°34'30"   W71°54'42" 
 N4°49'50"   W71°20'15" 
 N4°49'43"   W71°20'38" 
 N4°45'02"   W71°20'46" 

0,98 17/06/2020 
EJÉRCITO NACIONAL - ALCALDIA PORE - GOBERNACIÓN CASANARE - CORPORINOQUIA - JUNTA 

ACCIÓN COMUNAL 

10 350 

100 ALGARROBO 

HATO 
COROZAL 

 N5°54'37"   W71°32'12" 
 N5°54'24"   W71°32'45" 
 N5°54'65"   W71°32'05" 

0,44 

03/07/2020 EJÉRCITO NACIONAL - ALCALDIA HATO COROZAL - GOBERNACIÓN CASANARE - CORPORINOQUIA 100 NAUNO 

 
150 MORICHE 

11 4000 

4000 ALGARROBO 

PORE 
 N5°46'9.87"   W72°1'6.49" 

 N5°46'12.24"   W72°1'4.37" 
 N5°46'14.47"   W72°1'3.48" 

0,99 

04/07/2020 EJÉRCITO NACIONAL - ALCALDIA PORE- GOBERNACIÓN CASANARE - CORPORINOQUIA 
1300 NAUNO 

 
1000 MORICHE 

1700 ACEITE 

12 320 

25 FLOR AMARILLO 

YOPAL 
  N5°21'17.17"   W72°24'14.69" 
  N5°21'17.28"   W72°24'14.33" 
  N5°21'16.04"   W72°24'14.03" 

0,4 

24/05/2020 
EJÉRCITO NACIONAL - ALCALDÍA YOPAL - CORPORINOQUIA - ASOVAR - ASOCIACIÓN 

PROTECTORES PARQUE DE LA IGUANA 
(PARQUE LA IGUANA) 

65 NAUNO 

 

79 YOPO 

45 CAÑO FISTOL  

14 GUALANDAY 

67 CACHIMBO 

25 ACEITE 

13 350 
50 FLOR AMARILLO 

YOPAL 
  N5°21'18.78"   W72°24'21.12" 
  N5°21'21.37"   W72°24'23.77" 
  N5°21'21.04"   W72°24'11.03" 

0,42 
23/06/2020 

EJERCITO NACIONAL - ALCALDÍA YOPAL - EAAAY - ASOCIACION PROTECTORES PARQUE IGUANA - 
COORDINADOR PARQUE IGUANA 20 ALGARROBO 

 



 

 

N° TOTAL CANTIDAD 
ESPECIE (NOMBRE 

COMÚN) 

UBICACIÓN  ÁREA (Has.) 
FECHA OBSERVACIONES 

MUNICIPIO POLÍGONO DE SIEMBRA (MÍNIMO 3 COORDENADAS GEOGRÁFICAS) 
 

60 GUAYACANES 

220 SWINGLEA  

14 540 

160 CARACARO 

YOPAL 
 N5°21'12.88"   W72°23'59.91" 
  N5°21'14.31"   W72°23'59.77" 
  N5°21'15.15"   W72°24'00.44" 

0,6 

28/06/2020 
30/06/2020 

EJERCITO NACIONAL - ALCALDÍA YOPAL - EAAAY - ASOCIACION PROTECTORES PARQUE IGUANA - 
COORDINADOR PARQUE IGUANA 

150 CAÑO FISTOL  

 
130 CACHIMBO 

100 NAUNO 

15 150 

50 ALGARROBO 

YOPAL 
  N5°16'49.66"   W72°23'33.71" 
  N5°16'49.65"   W72°23'33.90" 
  N5°16'49.64"   W72°23'33.59" 

0,12 

22/05/2020 
EJÉRCITO NACIONAL - GOBERNACIÓN CASANARE - ALCALDÍA YOPAL - CORPORINOQUIA - 

ASOVAR 
(CAÑO SECO) 

50 ACEITE 

 
50 NAUNO 

16 300 

150 ALGARROBO 

TAURAMENA 
N5° 0'51.22" W72°46'18.94" 
N5°0'50.2"   W72°46'18.10"  
N5°0'50.7"   W72°46'16.0"  

0,38 

22/05/2020 
EJERCITO NACIONAL - ALCALDÍA TAURAMENA 

(AGUAMACO) 

100 MELINA 

 
50 ACEITE 

17 40 

5 NARANJO 

TAURAMENA 
N5°1'30.27"   W72°45'58.47"  
N5°1'30.79"   W72°45'57.49"  
N5°1'31.57"   W72°45'57.49"  

0,14 

10/05/2020 EJERCITO NACIONAL-CORPORINOQUIA 

8 MANGO 

 

12 POMARROSO 

10 CARACARO 

5 MELINA 

18 2.200 

600 GUALANDAY 

TAURAMENA 
N5°1'39.38"   W72°46'14.13"  
N5°1'32.18"   W72°45'54.75"  
N5°1'31.34"   W72°45'53.57"  

2,2 

01/06/2020 EJERCITO NACIONAL-CORPORINOQUIA-BOSQUES SUELOS Y AGUAS 

500 GAUMOS 

 

300 GUACHARACO 

300 LECHE MIEL 

150 BILIBIL  

150 CAUCHO 

200 CHAMAN 

200 GUAYABOS 

200 GUANABANOS 

300 GUARAPARO 

100 ABARCOS 

19   1000 VARIAS MANÍ N4°48'59.09"   W72°16'52.51"  1,0   MUNICIPIO DE MANÍ Dia M. M. Amb. 



 

 

N° TOTAL CANTIDAD 
ESPECIE (NOMBRE 

COMÚN) 

UBICACIÓN  ÁREA (Has.) 
FECHA OBSERVACIONES 

MUNICIPIO POLÍGONO DE SIEMBRA (MÍNIMO 3 COORDENADAS GEOGRÁFICAS) 
 

20   400 VARIAS YOPAL N5°21´22.07 W72°24´14.41 0,46 

  

ALCALDÍA DE YOPAL 

21   500 VARIAS YOPAL N5°21´22.07 W72°24´14.41 0,56 

  

EAAY (GONZALO VIANCHÁ) Dia M. M. Amb. 

22   200 VARIAS YOPAL N5°19´05.50 W72°23´45.75 0,18 
  

ALCALDÍA DE YOPAL Día I. Biodiversidad 

23   60 VARIAS YOPAL N5°20´32.07 W72°24´26.5 0,05 
  

HOSPITAL DE YOPAL Dia M. M. Amb. 

24   100 VARIAS YOPAL N5°21´22.07 W72°24´14.41 0,01 
  

POLICIA NACIONAL  Dia M. del árbol 

25   50 VARIAS YOPAL N5°21´22.07 W72°24´14.41 0,005 
  

NN - JENNY GUTIERREZ Dia M. del árbol 

26   250 FLORAMARILLO YOPAL N5°16´55.60 W72°27´50.85" N5°20'47.92"   W72°25'04.52" 0,25 

  

RAFAEL VARGAS Dia M. del árbol FINCA El Receo y LA Gaitana Vda. La Guafilla 

27   4000 VARIAS YOPAL N5°21´22.07 W72°24´14.41 4 

  

FE EN COLOMBIA, CORPORINOQUIA, ALCALDÍA DE YOPAL 

 
  

24.161,0     
 

21,2   TOTAL ÁRBOLES SEMBRADOS Y PLANTADOS 

 

 

 

 



 

 

1.4 PROCESOS JUDICIALES – ENERO A JUNIO 30 DE 2020 
 

1.4.1 Procesos de Cundinamarca y Boyacá 
 
Tabla 1: Relación Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 con Líneas 
Estratégicas del PGAR 2013-2025. 
 

PACTOS 
PND 

LÍNEAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES DESARROLLADAS ENERO JUNIO 2020 

PACTOS 
TRANSVERS

ALES 
IV. PACTO 

POR LA 
SOSTENIBIL

IDAD: 
PRODUCIR 
CONSERVA

NDO Y 
CONSERVA

R  
PRODUCIEN

DO. 

D 22. 
Instituciones 
ambientales 
modernas, 
apropiación 
social de la 

biodiversidad y 
manejo 

efectivo de los 
conflictos 

socio 
ambientales 

35 3) Objetivo 3. 
Implementar una 

estrategia para la gestión y 
seguimiento de los 

conflictos socio 
ambientales generados 

por el acceso y uso de los 
recursos naturales, con 

base en procesos 
educativos y participativos 

que contribuyan a la 
consolidación de una 

cultura ambiental. 

d) Cumplimiento de las 
sentencias relacionadas 
con la extracción ilícita 

de minerales, la 
deforestación y 

degradación ambiental. 

                                                                                                                                                
Para el primer semestre del 2020, la Oficina viene dando cumplimiento a este 
objetivo, mediante los siguientes procesos judiciales: 
 
2015 - 166 TS BOGOTÁ /RESTITUCIÓN DE DERECHOS TERRITORIALES: Se 
asistió a video conferencia para verificación del cumplimiento de sentencia el día 2 de 
junio de 2020, se envió memorando a la regional del vichada para verificar el 
cumplimiento de la orden impartida a la corporación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2008 - 036 JUEZ 1 DE SOGAMOSO / POPULAR: 11/03/20 Se radico informe de 
verificación del cumplimiento a la sentencia                                                                                                                                                                                                                                                                    
2018-0427  TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ / POPULAR                                                                        
2018-319 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA DE CASACIÓN CIVIL / 
TUTELA: La corporación tiene a cargo incrementar las acciones tendientes a mitigar 
la deforestación en la Amazonía por ejercer jurisdicción sobre alguno de los 
departamentos involucrados en el cumplimiento de la decisión, para el primer 
semestre se llevaron a cabo dos videoconferencias para verificar el cumplimiento de 
la sentencia el 25 de abril y la otra el 06 de mayo, en las cuales se ha manifestado 
parte, tanto de los municipios como de las demás corporaciones múltiples 
inconvenientes para la materialización de la sentencia en que se ahonda, destacan, 
la ausencia de recursos económicos, la insuficiencia de personal humano y de 
logístico.                                               
2001-90479 CONSEJO DE ESTADO / POPULAR: se impartieron entes territoriales 
aferentes a la cuenca hidrográfica del Rio Bogotá; dentro de estos se encuentra el 
municipio de Chipaque – Cundinamarca, sobre el cual tiene jurisdicción la 
Corporación. El 07 de mayo de se realizó videoconferencia con el municipio de 
Chipaque para el seguimiento de las  ordenes de la sentencia, se acordó conformar 
un grupo de trabajo destinado al cumplimiento                                                                            
         

 
 
Tabla 2: Cumplimiento de las órdenes emitidas en las Sentencias promulgadas por las Altas 
Cortes, medidas cautelares y demás acciones judiciales que comprometan acciones por 
parte de las Corporaciones.  
 

A continuación, observamos en la Gráfica, los procesos Judiciales clasificados por 
Clase de proceso, Cantidad y Departamento: 
 



 

 

 
 

 
 
 

En concordancia con la anterior gráfica, relaciono cada uno de los procesos y las 
actuaciones que se han realizado por los diferentes apoderados:  



 

 

1.4.2 Procesos de Boyacá: 
 

NO DE 
PROCESO 

DESPACHO 
INICIAL 

CLASE DE 
PROCESO 

CALIDAD EN 
QUE ACTÚA 

LA 
CORPORACIÓ

N 
(DEMANDADO

, 
DEMANDANT

E, OTRO) 

DEMANDANT
E (# 

IDENTIDAD) 

CAUSA DE LA 
DEMANDA 

ACTUACIONES JUDICIALES 

2008 - 036 
JUEZ 1 DE 
SOGAMOS

O 
POPULAR DEMANDADO     

14/02/20 MEDIANTE AUTO DE LA FECHA SE REQUIERE ALA 
CORPORACIÓN PARA QUE ALLEGUE INFORME DEL CUMPLIMIENTO 
DE LA SENTENCIA.                                                      11/03/20 SE 
RADICO INFORME DE PLANEACIÓN EN EL JUZGADO  

2017 - 398 

TRIBUNAL 
ADMINISTR
ATIVO DE 
BOYACÁ 

REPARACIÓ
N 

DEMANDADO 33515561 

LA 
DECLARATORIA 

DE 
RESPONSABILID
AD SOLIDARIA 

ADMINISTRATIV
A, EL 

RECONOCIMIEN
TO Y PAGO DE 

LOS PERJUICIOS 
MATERIALES 

CAUSADAS A LA 
SOLICITANTE, 
POR LA FALLA 
DEL SERVICIO 

DE LA 
ADMINISTRACIÓ

N MUNICIPAL 
POR EL 

RETARDO EN EL 
PROCEDIMIENT

O DE LA 
ADQUISICIÓN 

DEL PREDIO LA 
FLORESTA 

16/08/2017 - NOTIFICAN DEMANDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
02/11/2017 - SE RADICO CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA EN LA 
CUAL SE PROPUSIERON EXCEPCIONES PREVIAS Y DE FONDO.                                                                                                                                                                                                                                         
08/02/2018 - SE LLEVÓ A CABO AUDIENCIA INICIAL EN LA CUAL SE 
DECLARÓ PROBADA LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD PROPUESTA 
POR CORPORINOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CUBARA, FRENTE A LA 
CUAL SE INTERPUSO EL RECURSO DE APELACIÓN, LA CUAL FUE 
CONCEDIDA PARA ANTE EL HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, 
EN EFECTO SUSPENSIVO.                                                                                                                                                                      
26/04/2018 - AL DESPACHO DEL HONORABLE CONSEJO DE ESTADO 
PARA RESOLVER LA APELACIÓN INTERPUESTA POR LA PARTE 
DEMANDANTE CONTRA LA EXCEPCIÓN PREVIA QUE PROSPERO 
EN LA AUDIENCIA INICIAL.                                                                                                                                                                                                                                                                 
03/10/2018 - AUTO REVOCA LA DECISIÓN DE DECLARAR PROBADA 
LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD, PROFERIDA EN AUDIENCIA POR EL 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, EL 08 DE FEBRERO DE 
2018 Y ORDENO DEVOLVER AL DESPACHO DE ORIGEN PARA QUE 
CONTINÚE LA ETAPA PROCESAL CORRESPONDIENTE.                                                                                                            
11/12/2018 - MEDIANTE AUTO DE LA FECHA, EL HONORABLE 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, OBEDECE Y CUMPLE LA 
PROVIDENCIA PROFERIDA POR LA SUBSECCIÓN “B” DE LA 
SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO, DEL 3 DE 
OCTUBRE DE 2018, QUE REVOCÓ EL AUTO DE FECHA 08 DE 
FEBRERO DE 2018, POR EL CUAL SE DECLARÓ PROBADA LA 
EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
23/01/2019 - MEDIANTE AUTO DE LA FECHA SE SEÑALÓ EL DÍA 
MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO DE 2019, A LAS 11:00 A.M., PARA 
CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 180 
DE CPACA.                                                                                          
03/05/2019 -  SE ASISTIÓ A LA AUDIENCIA DE PRUEBAS EN LA CUAL 
SE RECEPSIONARON DOS TESTIMONIOS Y LA PERITO 
AVALUADOR, PRUEBAS QUE HABIAN SIDO DECRETADAS EN 
AUDIENCIA ANTERIOR; DE IGUAL MANERA EN LA MISMA SE 
PROGRAMO AUDIENCIA PARA EL PROXIMO 21 DE MAYO DE 2019 A 
LAS 9:AM, CON EL FIN DE CONTINUAR CON LA RECEPCIÓN DE LOS 
TESTIMONIOS PENDIENTES, EN LA CUAL SE INSTO A LAS PARTES 
SU OBLIGATORIA COMPARECENCIA.                                           
21/05/2019 - SE ASISTIÓ A LA CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA DE 
PRUEBAS, EN LA CUAL SE RECEPCIONARON DOS TESTIMONIOS 
MÁS Y SE SUSPENDIÓ LA MISMA EN ESPERA DEL DICTAMEN 
PERICIAL YA DECRETADO Y EN LA CUAL EL DESPACHO DE 
CONOCIMIENTO MANIFESTÓ QUE MEDIANTE AUTO QUE SERÍA 
NOTIFICADO POR ESTADO SE EXPRESARA SI SE CONTINUA CON 
LA AUDIENCIA DE PRUEBAS O SE ORDENA EL CIERRE DE LA 
ETAPA PROBATORIA.                                                                                                
03/09/2019 - SE REALIZÓ AUDIENCIA DE PRUEBAS EN LA CUAL SE 
HIZO EJERCICIO DE CONTRADICCIÓN DE LAS PRUEBAS 
APORTADAS, SE INTERROGO AL PERITO; LA HONORABLE 
MAGISTRADA CONSIDERO INNECESARIO CELEBRAR AUDIENCIA 
DE ALEGACIONES Y JUZGAMIENTO Y DISPUSO QUE LOS 
APODERADOS PRESENTARAN SUS ALEGATOS DE FORMA ESCRITA 
DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 DÍAS.                                   20/02/20 SE 
NOTIFICA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CONDENA A LA 
CORPORACION A PAGAR 50 SMMLV A LA DEMANDANTE                                                       
25/02/20 SE RADICO RECURSO DE APELACION CONTRA LA 
SENTENCIA  

2019-195 
JUEZ 2 DE 
SOGAMOS

O 

CONTROVE
RSIAS 

CONTRACT
UALES 

DEMANDANTE   

INCUMPLIMIENT
O DEL 

CONVENIO 
INTERADMINIST
RATIVO No 200-

15-14-016 DEL 05 
DE DICIEMBRE 

DEL 2014 

09/12/19 SE ADMITIO DEMANDA, SE ORDENO NOTIFICAR AL 
MUNICIPIO, AL MINISTERIO PUBLICO Y A LA ANDJE.Y CONSIGNAR 
LAS SUMA DE $21.500 COMO ARANCEL JUDICIAL       28/02/20 SE 
RADICO MEMORIAL CON EL PAGO DEL ARANCEL JUDICIAL  

 



 

 

1.4.3 Procesos de Meta: 
 

NO DE 
PROCESO 

DESPACHO 
INICIAL 

CLASE DE 
PROCESO 

CALIDAD EN QUE 
ACTUA LA 

CORPORACION 
(DEMANDADO, 
DEMANDANTE, 

OTRO) 

DEMANDANTE 
(NOMBRE) 

DEMANDADOS  
(# IDENTIDAD - 

NOMBRE) 

CAUSA DE LA 
DEMANDA 

ACTUACIONES JUDICIALES 

2019-529 

JUZG 2 
RESTITUCION 

DE TIERRA 
VILL 

RESTITUCION 
DE DERECHOS 

TERRITORIALES 
INTERINSTITUCIONAL  

EXCENOVER 
GARCIA 

ROMERO 

INDETERMINADO
S 

RESTITUCIÓN Y 
FORMALIZACIÓN 
DE TIERRAS DE 
LAS VICTIMAS 

DEL DESPOJO Y 
ABANDONO 
FORZOSO 

30-01-20 SE ADMITIO DEMANDA Y 
SE ORDENO OFICIAR A LA 
CORPORACION PARA RENDIR 
INFORME.                                                                                   
10-02-20 SE NOTIFICO POR MEDIO 
ELECTRONICO A LA 
CORPORACION. Y A TRAVES DE 
MEMORANDO SE SOLICITO A 
PLANEACION RENDIR INFORME  

2019-0529 
JUZG 01 CIVIL 

ESPEC 
RESTITUCION 

RESTITUCION 
DE DERECHOS 

TERRITORIALES 
VINCULADA 

BLANCA 
EMILSE 

MUÑETON  

INDETERMINADO
S 

RESTITUCIÓN Y 
FORMALIZACIÓN 
DE TIERRAS DE 
LAS VICTIMAS 

DEL DESPOJO Y 
ABANDONO 
FORZOSO 

03/03/30 MEDIANTE AUTO DE LA 
FECHA SE ADMITE LA SOLICITUD 
Y SE ORDENA VINCULAR Y 
NOTIFICAR PERSONALMENTE A 
LA CORPORACION                                                 
06/03/20 SE NOTIFICA EL AUTO 
ANTERIOR Y SE REMITE EL 
TRASLADO DE LA SOLICITUD A 
TRAVES DE CORREO 
ELECTRONICO            10/03/20 SE 
ENVIA MEMORANDA A LA 
RAGIONAL DE VICHADA PARA QUE 
REALICE VISITA OCULAR Y RINDA 
INFORME PARA DAR 
CONTESTACION A LA SOLICITUD                                              
06/05/2020 SE ENVIO 
CONTESTACION ATRAVES DE 
CORREO ELECRONICO                             

2019-0521 
JUZG 01 CIVIL 

ESPEC 
RESTITUCION 

RESTITUCION 
DE DERECHOS 

TERRITORIALES 
VINCULADA 

UVALDO 
DOINGUEZ 

GOMEZ 

INDETERMINADO
S 

RESTITUCIÓN Y 
FORMALIZACIÓN 
DE TIERRAS DE 
LAS VICTIMAS 

DEL DESPOJO Y 
ABANDONO 
FORZOSO 

28/04/30 MEDIANTE AUTO DE LA 
FECHA SE ADMITE LA SOLICITUD 
Y SE ORDENA VINCULAR Y 
NOTIFICAR PERSONALMENTE A 
LA CORPORACION                                                 
28/04/20 SE NOTIFICA EL AUTO 
ANTERIOR Y SE REMITE EL 
TRASLADO DE LA SOLICITUD A 
TRAVES DE CORREO 
ELECTRONICO            29/04/20 SE 
ENVIA MEMORANDA A LA 
RAGIONAL DE VICHADA PARA QUE 
REALICE VISITA OCULAR Y RINDA 
INFORME PARA DAR 
CONTESTACION A LA SOLICITUD                                              
21/05/2020 SE ENVIO 
CONTESTACION ATRAVES DE 
CORREO ELECRONICO                             

2020-006 
JUZG 01 CIVIL 

ESPEC 
RESTITUCION 

RESTITUCION 
DE DERECHOS 

TERRITORIALES 
VINCULADA 

JOE 
ROBERTO 
CORREAL  

INDETERMINADO
S 

RESTITUCIÓN Y 
FORMALIZACIÓN 
DE TIERRAS DE 
LAS VICTIMAS 

DEL DESPOJO Y 
ABANDONO 
FORZOSO 

29/04/30 MEDIANTE AUTO DE LA 
FECHA SE ADMITE LA SOLICITUD 
Y SE ORDENA VINCULAR Y 
NOTIFICAR PERSONALMENTE A 
LA CORPORACION                                                 
04/05/20 SE NOTIFICA EL AUTO 
ANTERIOR Y SE REMITE EL 
TRASLADO DE LA SOLICITUD A 
TRAVES DE CORREO 
ELECTRONICO            05/05/20 SE 
ENVIA MEMORANDA A LA 
RAGIONAL DE VICHADA PARA QUE 
REALICE VISITA OCULAR Y RINDA 
INFORME PARA DAR 
CONTESTACION A LA SOLICITUD                                              
26/05/2020 SE ENVIO 
CONTESTACION ATRAVES DE 
CORREO ELECRONICO                             

 
 

1.4.4 Procesos de Cundinamarca:  



 

 

NO DE 
PROCESO 

DESPACHO 
INICIAL 

CLASE DE 
PROCESO 

CALIDAD EN QUE 
ACTÚA LA 

CORPORACIÓN 
(DEMANDADO, 
DEMANDANTE, 

OTRO) 

DEMANDANTE 
(NOMBRE) 

DEMANDADOS 
CAUSA DE LA 

DEMANDA 
ACTUACIONES JUDICIALES 

2005-0148 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO 

DE 
CUNDINAMRCA 

POPULAR DEMANDADO 

ADRIANA 
CONSUELO 
CHAVARRO 
BUITRAGO 

MUNICIPIO DE 
CAQUEZA, 

CORPORINOQUIA 
Y OTROS 

SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 

DEL BARRIO 
VILLAS DEL 

TEJAR MUNICIPIO 
DE CAQUEZA 

26/04/2019 - SE PROFIERE AUTO 
MEDIANTE EL CUAL SE 
REQUIERE A LOS MIEMBROS 
DEL COMITÉ DE VERIFICACIÓN 
DE LA SENTENCIA, PARA QUE 
INFORMEN SOBRE LA ORDEN 
CONTENIDA EN EL ORDINAL 2.4 
DEL FALLO PROFERIDO POR EL 
HONORABLE CONSEJO DE 
ESTADO, EL 12 DE AGOSTO DE 
2010, PARTICULARMENTE 
SOBRE EL ALCANTARILLADO 
VEREDAL, PRECISANDO LAS 
ACCIONES QUE HUBIERAN 
EJECUTADO EN EL MARCO DE 
SUS COMPETENCIAS PARA DAR 
CABAL ACATAMIENTO A LA 
MENCIONADA SENTENCIA.                                            

25-03-20 A TRAVÉS DE LA 
PROCURADURÍA PROVINCIAL DE 
VILLAVIENCIA SE CITA A 
AUDIENCIA DE COMITÉ DE 
VERIFICACIÓN DE LA 
SENTENCIA PARA EL DÍA 
JUEVES 19 DE MARZO, QUEDA 
APLAZADA POR SUSPENSIÓN DE 
TÉRMINOS JUDICIALES   

2006-068 
JUEZ CIVIL 

RESTITUCIÓN DE 
TIERRA DE CUND 

RESTITUCIÓN 
DE DERECHOS 

TERRITORIALES 
INTERINSTITUCIONAL 

MARÍA 
EVANGELISTA 

GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ, 

NIXON MORA 

INDETERMINADOS 

RESTITUCIÓN Y 
FORMALIZACIÓN 
DE TIERRAS DE 
LAS VICTIMAS 

DEL DESPOJO Y 
ABANDONO 
FORZOSO 

06-05-20 SE NOTIFICO POR 
MEDIO ELECTRÓNICO A LA 
CORPORACIÓN. Solicitando 
informe sobre los predios BRISETA 
Y LA FORTUNA  Y A TRAVÉS DE 
MEMORANDO SE SOLICITO A 
PLANEACIÓN RENDIR INFORME  



 

 

2007 - 173 
JUZGADO 22 

ADTV DE 
BOGOTÁ 

POPULAR VINCULADA 
JAIRO ROJAS 

CASTRO 

ALCALDÍA DE 
PARATEBUENO Y 

GOBERNACIÓN DE 
CUNDINAMARCA  

PTAR  
PARATEBUENO - 

NOS HACEN 
PARTE DEL 

COMITÉ 

02/09/2015 - SE ASISTIÓ A LA 
CITACIÓN DE VERIFICACIÓN DE 
FALLO EN LA PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE PARATEBUENO, 
AUDIENCIA LA CUAL FUE 
APLAZADA POR PARTE DEL 
TITULAR DEL JUZGADO DE 
CONOCIMIENTO, QUEDANDO EN 
ESPERA DE UNA NUEVA 
CITACIÓN PARA QUE SE LLEVE A 
CABO LA MENCIONADA 
VERIFICACIÓN DE FALLO.                                                                                                                                                                                                               
26/04/2016 – AUTO FIJA FECHA 
PARA VERIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DE LA 
SENTENCIA, PARA EL 08 DE 
JUNIO DE 2016, A LAS 8:30 AM.                                                                                           
08/06/2016 - SE LLEVÓ A CABO 
AUDIENCIA DE VERIFICACIÓN 
DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
SENTENCIA PROFERIDA 
DENTRO DEL PROCESO DE LA 
REFERENCIA, EN LA CUAL EL 
MUNICIPIO DE PARATEBUENO, 
ADQUIRIÓ UNOS COMPROMISOS 
PARA DENTRO DE SEIS MESES; 
ENTRE ELLOS ADQUIRIR EL 
PREDIO O PREDIOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO Y ASÍ MISMO 
SE ADQUIRIÓ EL COMPROMISO 
POR PARTE DE LA 
CORPORACIÓN A BRINDARLE 
ACOMPAÑAMIENTO CONJUNTO 
AL MUNICIPIO PARA PREDECIR 
LA APROBACIÓN DEL PREDIO 
SIN QUE ESTO SEA GARANTIZAR 
SU APROBACIÓN.                                                                                                                                                                                                                         
09/12/2016 - INGRESA EL 
PROCESO AL DESPACHO UNA 
VEZ TERMINADO EN TÉRMINO 
OTORGADO EN LA AUDIENCIA 
DE VERIFICACIÓN DE 
SENTENCIA LLEVADA A CABO EN 
EL MES DE JUNIO DE 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
10/08/2017 - AUTO FIJA FECHA Y 
HORA PARA LLEVAR ACABO 
AUDIENCIA DE VERIFICACIÓN DE 
SENTENCIA PARA EL VIERNES 8 
DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LAS 
8:30AM.                                                                                                                                                                                                                                                           
29/09/2017 - SE ASISTIÓ A 
AUDIENCIA DE VERIFICACIÓN DE 
LA SENTENCIA, EN LA CUAL SE 
PRESENTÓ EL RESPECTIVO 
INFORME POR PARTE DE LA 
CORPORACIÓN Y LAS DEMÁS 
ENTIDADES DEMANDADAS, Y 
COMO CONSECUENCIA A ELLO 
EL DESPACHO EXHORTO A LOS 
INTERVINIENTES PARA QUE 
SIGAN RINDIENDO LOS 
INFORMES A LOS CUALES CADA 
ENTIDAD SE COMPROMETIÓ A 
PRESENTAR; MOTIVO POR EL 
CUAL SE ABSTUVO DE DAR 
TRÁMITE AL ARTÍCULO 41 DE LA 
LEY 472 DE 1998.                                                                                                                                                                                                                       
16/05/2018 - MEDIANTE AUTO DE 
LA FECHA, SE PROGRAMÓ 
AUDIENCIA DE VERIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 
PARA EL DÍA 11 DE JULIO DE 
2018, A LAS 8:30 A.M.                                                                                                                                                                                                                                             
11/07/2018 – SE LLEVÓ A CABO 
AUDIENCIA DE VERIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, 
EN LA CUAL SE PRESENTÓ 
INFORME DE LAS ACTUACIONES 
REALIZADAS Y DE LAS 
DIFICULTADES PRESENTADAS 
HASTA LA FECHA; EN LA CUAL 
DE IGUAL MANERA SE SOLICITÓ 



 

 

LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO EN 
18 MESES PARA LOGRAR LA 
VIABILIDAD DEFINITIVA DEL 
PROYECTO DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE 
PARATEBUENO ENTRE OTRAS 
DISPOSICIONES.                                                                                                                                                                                           
14/11/2018 - MEDIANTE AUTO DE 
LA FECHA Y DE CONFORMIDAD 
CON LA AUDIENCIA DE 
VERIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
SENTENCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA INSTANCIA DE FECHA 
08 DE JUNIO DE 2012 Y 1 DE 
NOVIEMBRE DE 2012, 
RESPECTIVAMENTE, SE 
ORDENO OFICIAR A LOS 
REPRESENTANTES DEL COMITÉ 
DE VERIFICACIÓN PARA QUE 
DENTRO DE LOS 10 DÍAS 
SIGUIENTES SIRVAN A 
INFORMAR LAS ACTUACIONES 
REALIZADAS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 
ESTABLECIDAS EN LA 
AUDIENCIA DE VERIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO LLEVADA A 
CABO EL 11 DE JULIO DE 2018, 
DE IGUAL MANERA, SE ORDENÓ 
OFICIAR AL MINISTERIO DE 
VIVIENDA PARA QUE PRIORICE 
LA VIABILIDAD DEL PROYECTO 
DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL 
MUNICIPIO DE PARATEBUENO.                                                                                                                                                                      
27/06/2019 - MEDIANTE AUTO DE 
LA FECHA SE REQUIERE POR 
TERCERA VEZ AL ALCALDE Y 
PERSONERO DE PARATEBUENO 
Y ORDENA OFICIAR AL COMITÉ 
DE VERIFICACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO.                                                          

10-03-20 MEDIANTE AUTO DE LA 
FECHA SE REQUIERE A LAS 
PARTES Y SE FIJA FECHA PARA 
EL 01 DE ABRIL A LAS 9 M  

2015 - 166 TS BOGOTÁ 
RESTITUCIÓN 

DE DERECHOS 
TERRITORIALES 

  

COMUNIDAD 
INDIGENA DE 

PUERTO 
COLOMBIA O 

DE 
KANAJALITO  

LUZ MARINA 
CURBELO Y 

OTROS 
  

22/03/2018 AVOCA 
CONOCIMIENTO Y DECRETA 
MEDIOS DE PRUEBA                 
27/05/20 SE ENVÍA MEMORANDO 
208 A LA REGIONAL VICHADA, 
SOLICITANDO INFORMACIÓN 
DEL CUMPLIMIENTO A LA ORDEN 
INTERPUESTA A LA 
CORPORACIÓN EN SENTENCIA.                                                

02/06/20 SE ASISTIÓ A VIDEO 
CONFERENCIA CON LA 
PROCURADURÍA, MIN DE 
AMBIENTE Y DEMÁS ENTES 
PARA VERIFICAR EL 
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA    

2017 - 038  

JCC 
ESPECIALIZADA 

EN RESTITUCION 
DE TIERRAS 

CUNDINAMARCA 

RESTITUCIÓN 
DE DERECHOS 

TERRITORIALES 
INTERINSTITUCIONAL 

TRANSITO 
IBÁÑEZ 

SANABRIA Y 
OTROS 

    

06/05/20 MEDIANTE CORREO 
ELECTRÓNICO SE NOTIFICO 
PARA REALIZAR INSPECCIÓN 
OCULAR                       
06/05/20 SE RADICO 
MEMORANDO A PLANEACIÓN 
CON EL FIN DE ATENDER LA 
SOLICITUD  

2018 - 055 

JCC 
ESPECIALIZADA 

EN RESTITUCIÓN 
DE TIERRAS 

CUNDINAMARCA 

RESTITUCIÓN 
DE DERECHOS 

TERRITORIALES 
INTERINSTITUCIONAL 

ISIMENIA 
ARIZA 

CORTES 
    

29/10/2018 ADMITEN SOLICITUD 
Y OFICIAN A CORPORINOQUIA 
PARA QUE SUMINISTRE 
INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                          
28/11/2018 CON OFICIO SE 
REMITE A SPA PARA REMITIR 
INFORMACIÓN  

2016 - 254 J2CC RESTITUCIÓN INTERINSTITUCIONAL BLANCA     31/01/2018 SE DA A CONOCER 



 

 

ESPECIALIZADO 
EN RESTITUCIÓN 

DE TIERRAS  

DE DERECHOS 
TERRITORIALES 

MORALES DE 
PEÑA, 

HEREDEROS 
DE JUAN DE 
JESUS PEÑA 

ESPEJO Y 
OTROS 

EXISTENCIA DE PROCESO 

2019-058 
JUEZ CIVIL 

RESTITUCIÓN DE 
TIERRA DE CUND 

RESTITUCIÓN 
DE DERECHOS 

TERRITORIALES 
INTERINSTITUCIONAL 

LUIS AMANDO 
RINCON 

INDETERMINADOS 

RESTITUCIÓN Y 
FORMALIZACIÓN 
DE TIERRAS DE 
LAS VICTIMAS 

DEL DESPOJO Y 
ABANDONO 
FORZOSO 

12-02-20 SE ADMITIÓ DEMANDA 
Y SE ORDENO OFICIAR A LA 
CORPORACIÓN PARA RENDIR 
INFORME.                                                                                    

20-02-20 SE NOTIFICO POR 
MEDIO ELECTRÓNICO A LA 
CORPORACIÓN. Y A TRAVÉS DE 
MEMORANDO SE SOLICITO A 
PLANEACIÓN RENDIR INFORME  

2019-060 
JUEZ CIVIL 

RESTITUCIÓN DE 
TIERRA DE CUND 

RESTITUCIÓN 
DE DERECHOS 

TERRITORIALES 
INTERINSTITUCIONAL 

FERNANDO 
GIRON 

CORTES 
INDETERMINADOS 

RESTITUCIÓN Y 
FORMALIZACIÓN 
DE TIERRAS DE 
LAS VICTIMAS 

DEL DESPOJO Y 
ABANDONO 
FORZOSO 

10-02-20 SE ADMITIÓ DEMANDA 
Y SE ORDENO OFICIAR A LA 
CORPORACIÓN PARA RENDIR 
INFORME.                                                                                    

18-02-20 SE NOTIFICO POR 
MEDIO ELECTRÓNICO A LA 
CORPORACIÓN. Y A TRAVÉS DE 
MEMORANDO SE SOLICITO A 
PLANEACIÓN RENDIR INFORME  

2020-001 
JUEZ CIVIL 

RESTITUCIÓN DE 
TIERRA DE CUND 

RESTITUCIÓN 
DE DERECHOS 

TERRITORIALES 
INTERINSTITUCIONAL 

MARCO 
ANTONIO 

VEGA 
SANABRIA 

INDETERMINADOS 

RESTITUCIÓN Y 
FORMALIZACIÓN 
DE TIERRAS DE 
LAS VICTIMAS 

DEL DESPOJO Y 
ABANDONO 
FORZOSO 

30-01-20 SE ADMITIÓ DEMANDA 
Y SE ORDENO OFICIAR A LA 
CORPORACIÓN PARA RENDIR 
INFORME.                                                                                   

11-02-20 SE NOTIFICO POR 
MEDIO ELECTRÓNICO A LA 
CORPORACIÓN. Y A TRAVÉS DE 
MEMORANDO SE SOLICITO A 
PLANEACIÓN RENDIR INFORME  

2020-002 
JUEZ CIVIL 

RESTITUCIÓN DE 
TIERRA DE CUND 

RESTITUCIÓN 
DE DERECHOS 

TERRITORIALES 
INTERINSTITUCIONAL 

RAFAEL 
GARCIA 

RETAVISCA 
INDETERMINADOS 

RESTITUCIÓN Y 
FORMALIZACIÓN 
DE TIERRAS DE 
LAS VICTIMAS 

DEL DESPOJO Y 
ABANDONO 
FORZOSO 

10-02-20 SE ADMITIÓ DEMANDA 
Y SE ORDENO OFICIAR A LA 
CORPORACIÓN PARA RENDIR 
INFORME.                                                                                   

18-02-20 SE NOTIFICO POR 
MEDIO ELECTRÓNICO A LA 
CORPORACIÓN. Y A TRAVÉS DE 
MEMORANDO SE SOLICITO A 
PLANEACIÓN RENDIR INFORME  

2020-003 
JUEZ CIVIL 

RESTITUCIÓN DE 
TIERRA DE CUND 

RESTITUCIÓN 
DE DERECHOS 

TERRITORIALES 
INTERINSTITUCIONAL 

DIANA 
ANGELA 
MARIA 

CAMARGO 

INDETERMINADOS 

RESTITUCIÓN Y 
FORMALIZACIÓN 
DE TIERRAS DE 
LAS VICTIMAS 

DEL DESPOJO Y 
ABANDONO 
FORZOSO 

10-02-20 SE ADMITIÓ DEMANDA 
Y SE ORDENO OFICIAR A LA 
CORPORACIÓN PARA RENDIR 
INFORME.                                                                                    

18-02-20 SE NOTIFICO POR 
MEDIO ELECTRÓNICO A LA 
CORPORACIÓN. Y A TRAVÉS DE 
MEMORANDO SE SOLICITO A 
PLANEACIÓN RENDIR INFORME  

2020-004 
JUEZ CIVIL 

RESTITUCIÓN DE 
TIERRA DE CUND 

RESTITUCIÓN 
DE DERECHOS 

TERRITORIALES 
INTERINSTITUCIONAL 

JOEL OSMOS 
GARCIA  

INDETERMINADOS 

RESTITUCIÓN Y 
FORMALIZACIÓN 
DE TIERRAS DE 
LAS VICTIMAS 

DEL DESPOJO Y 
ABANDONO 
FORZOSO 

10-02-20 SE ADMITIÓ DEMANDA 
Y SE ORDENO OFICIAR A LA 
CORPORACIÓN PARA RENDIR 
INFORME.                                                                                   

19-02-20 SE NOTIFICO POR 
MEDIO ELECTRÓNICO A LA 
CORPORACIÓN. Y A TRAVÉS DE 
MEMORANDO SE SOLICITO A 
PLANEACIÓN RENDIR INFORME  

2020-006 
JUEZ CIVIL 

RESTITUCIÓN DE 
TIERRA DE CUND 

RESTITUCIÓN 
DE DERECHOS 

TERRITORIALES 
INTERINSTITUCIONAL 

ABELINA 
RODRIGUEZ 

DE 
GUALDRON 

INDETERMINADOS 

RESTITUCIÓN Y 
FORMALIZACIÓN 
DE TIERRAS DE 
LAS VICTIMAS 

DEL DESPOJO Y 
ABANDONO 
FORZOSO 

13-02-20 SE ADMITIÓ DEMANDA 
Y SE ORDENO OFICIAR A LA 
CORPORACIÓN PARA RENDIR 
INFORME.                                                                                    

21-02-20 SE NOTIFICO POR 
MEDIO ELECTRÓNICO A LA 
CORPORACIÓN. Y A TRAVÉS DE 
MEMORANDO SE SOLICITO A 
PLANEACIÓN RENDIR INFORME  



 

 

2020-007 
JUEZ CIVIL 

RESTITUCIÓN DE 
TIERRA DE CUND 

RESTITUCIÓN 
DE DERECHOS 

TERRITORIALES 
INTERINSTITUCIONAL 

MARIA 
MERCEDES 
CHAPARRO  

INDETERMINADOS 

RESTITUCIÓN Y 
FORMALIZACIÓN 
DE TIERRAS DE 
LAS VICTIMAS 

DEL DESPOJO Y 
ABANDONO 
FORZOSO 

14-02-20 SE ADMITIÓ DEMANDA 
Y SE ORDENO OFICIAR A LA 
CORPORACIÓN PARA RENDIR 
INFORME.                                                                                    

26-02-20 SE NOTIFICO POR 
MEDIO ELECTRÓNICO A LA 
CORPORACIÓN. Y A TRAVÉS DE 
MEMORANDO SE SOLICITO A 
PLANEACIÓN RENDIR INFORME  

2020-010 
JUEZ CIVIL 

RESTITUCIÓN DE 
TIERRA DE CUND 

RESTITUCIÓN 
DE DERECHOS 

TERRITORIALES 
INTERINSTITUCIONAL 

HIPOLITO 
YOBANY 

CABRERA  
INDETERMINADOS 

RESTITUCIÓN Y 
FORMALIZACIÓN 
DE TIERRAS DE 
LAS VICTIMAS 

DEL DESPOJO Y 
ABANDONO 
FORZOSO 

18-02-20 SE ADMITIÓ DEMANDA 
Y SE ORDENO OFICIAR A LA 
CORPORACIÓN PARA RENDIR 
INFORME.                                                                                    

27-02-20 SE NOTIFICO POR 
MEDIO ELECTRÓNICO A LA 
CORPORACIÓN. Y A TRAVÉS DE 
MEMORANDO SE SOLICITO A 
PLANEACIÓN RENDIR INFORME  

 
 

1.4.5 Procesos de Casanare: 
 

NO DE 
PROCESO 

DESPACHO 
INICIAL 

CLASE DE 
PROCESO 

CALIDAD EN 
QUE ACTUA LA 
CORPORACION 
(DEMANDADO, 
DEMANDANTE, 

OTRO) 

DEMANDANT
E (NOMBRE) 

DEMANDADOS  
(# IDENTIDAD - 

NOMBRE) 

CAUSA DE LA 
DEMANDA 

ACTUACIONES JUDICIALES 

2015 - 
0366 

J1AD 

NULIDAD Y 
RESTABLECI

MIENTO 

Demandado 

GENNY 
MILADI 

TORRES 
TORRES 

CORPORACIÓN 

NEGACION DE 
INICIO DE 

PERMISOS 
AMBIENTALES 

(VERTIMIENTO Y 
CONCESION) 

31/5/2016 NOTIFICAN DDA  
29/7/2016 CONTESTACION DDA 
(25/04/2017 AUDIENCIA INICIAL)  
8/02/2018 EL TAC RESUELVE RECURSO DE 
APELACION INTERPUESTO X XTE ACTORA Y 
DISPONE VINVULAR A LA SAE. 1 
9/5/2019 FIJA CONTINUACIÓN AUDIENCIA 
INICIAL.  
AUDIENCIA DE PRUEBAS 5 FEBRERO DE 2020. 

2016 - 
0035 

J2AD 

NULIDAD Y 
RESTABLECI

MIENTO 

Demandado 
AMANDA 

AVILA 
CORPORACIÓN 

CONTRATO 
REALIDAD 

23/5/2016 NOTIFICACION DE DDA (TESTIGOS DE 
DTE DIANA MARCELA VARGAS Y MARY JOHANA 
GONZALEZ)  
19/7/2016 CONTESTACION DDA  
7/9/2017 AUDIENCIA INICIAL  
28/08/2018 AUDIENCIA DE PRUEBAS.  
AEGATOS DE CONCLUSIÓN 6/09/2018. 
SENTENCIA NIEGA PRETENSIONES 13/02/2020 

2017 - 039 J2AD 
NULIDAD Y 

RESTABLECI
MIENTO 

Demandado 
OLGA LUCIA 

BENITEZ 
ABRIL 

CORPORINOQUI
A 

CONTRATO 
REALIDAD 

31/01/2018 NOTIFICAN DDA (con auto del 8/3/2018 
se fija el 120/12/2018 audiencia inicial y tiene x 
contestada la dda).  
AUDIENCIA DE PRUEBAS 6//7/2020.  

2017 - 195 J2AD NULIDAD Y 
RESTABLECI

MIENTO 

Demandado 
DEPARTAMEN

TO DE 
CASANARE 

CORPORACIÓN 
PROCESO 

SANCIONATORI
O AMBIENTAL 

1O/7/2018 NOTIFICA DEMANDA. 11/9/2017 
ADMITE DEMANDA.  
18/9/2018 CONTESTA DEMANDA. AUTO DE 
13/05/2019 FIJA AUDIENCIA INICIAL PARA EL 
20/05/2020 

2017 - 217 J1AD 
NULIDAD Y 

RESTABLECI
MIENTO 

Demandado 
EDITH ROSA 
ALBARRACÍN 

RAMÍREZ 

CORPORINOQUI
A 

CONTRATO 
REALIDAD 

31/01/2018 NOTIFICAN LA DDA. 18/4/2018 
CONTESTA DEMANDA. 
 23/5/2019 AUDIENCIA INICIAL.  
AUDIENCIA DE PRUEBAS 05/02/2020 

2017-
00456 

J1AD 
REPARACIÓN 

DIRECTA 
Demandado 

MARIO 
GUTIERREZ 

CORPORINOQUI
A 

DAÑOS 
OCASIONADOS 

POR LA OLA 
INVERNAL EN EL 

AÑO 2015, 
VEREDA 

BARBASCOS DE 
YOPAL 

15/3/2019 NOTIFICA DEMANDA. 22/11/2018 
ADMITE DEMANDA.  
23/5/2019 CONTESTA DEMANDA.  
AUTO FIJA AUDIENCIA INICIAL PARA EL DÍA 
29/07/2020 

2018-443 J1AD 
NULIDAD Y 

RESTABLECI
MIENTO 

Demandado ECOPETROL 
CORPORINOQUI

A 

PRESUNTA 
VULNERACIÓN 

DEBIDO 
PROCESO 

SANCIONATORI
O- ACTO 

ADMINITRATIVO 
QUE IMPONE 
UNA MULTA  

29/01/2020 Se recibe en físico paquete de demanda 
y anexos. 



 

 

        

2006 - 
0146 

TAC POPULAR Vinculado 

JOSE 
CRISTANCHO 

TORRES Y 
OTROS 

MUNICIPIO DE 
YOPAL (CARPETA 
EN ARCHIVADOR 

SOMOS DEL 
COMITÉ DE 

VERIFICACION) 

REUBICACION DEL 
BARRIO LA 

ESMERALDA 

29-01-20 AUTO DISPONE: 1- OFICIAR AL 
ALCALDE DE YOPAL PARA QUE 
DENTRO DE LOS DOS MESES 
SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE 
ESTA PROVIDENCIA ALLEGUE UN 
INFORME PORMENORIZADO DEL PLAN 
DE REASENTAMIENTO DE LA 
COMUNIDAD DEL BARRIO LA 
ESMERALDA SEÑALANDO SI LAS 
FAMILIAS QUE AUN RESIDEN SERAN 
REUBICADAS EN TORRES DEL 
SILENCIO. EN CASO CONTRARIO 
DEBERA INDICAR CON LOS 
RESPECTIVOS QUE MEDIDAS 
ADOPTARA PARA DAR CUMPLIMIENTO 
DEFINITIVO AL FALLO. 2- OFICIAR A LOS 
R.L. DEL DEPARTAMENTO DE 
CASANARE Y DEL IDURY PARA QUE 
DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A 
LA NOTIFICACION DE ESTA 
PROVIDENCIA, INFORMEN EN QUE 
ESTADO SE ENCUENTRA EL CONVENIO 
DE COGESTION No 001 de 2011. 3- 
CUMPIDO EL TERMINO ANTES 
CONCEDIDO, INGRESE  EL EXPEDIENTE 
AL DESPACHO PARA RESOLVER LO 
QUE EN DERECHO CORRESPONDA 

2006 - 
0365 

J2AD POPULAR vinculado 
MARIA DE LA 

CRUZ 
AVENDAÑO 

INVIAS 
CORPORACION Y 

OTROS 

MANTENIMIENTO 
VÍA YOPAL LA 

PAZ.(LA CABUYA 
HASTA EL KM 7 DE 
LA VIA YOPAL LA 

PAZ). 

27-01-2020 EN AUDIENCIA DE 
VERIFICACIÓN. ORDENA AL INVIAS 
PRESENTAR INFORME DE 
TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE 
CONSULTORIA, EL CUAL TIENE FECHA 
APROXIMADA DE TERMINACIÓN 
FEBRERO DE 2020. 

2007 - 
688 

J1AD POPULAR vinculado 
LUIS ALIRIO 

VARGAS ROJAS  

MONTERREY 
(COMUNICADOS Y 

DEL COMITE) 

PTAR DE 
MONTERREY 
(paquete en 
archivador) 

07-02-20 Auto RESUELVE: 1- Acatar lo 
decidido por el TAC en auto de 25 de 
octubre de 2019. 2- Declarar que la 
obligación contenida en el subnumeral 1 del 
numeral primero de la parte resolutiva de la 
sentencia de 13 de marzo de 2008 , relativa 
a entregar la PTAR de Monterrey en 
perfecto estado se encuentra subrogada en 
ACUATODOS SA ESP y el Consorcio ECO 
PTAR. 3- Requerir a quienes suscribieron el 
escrito denominado DENUNCIA 
CIUDADANA, para que precisen al 
Despacho cual es el objeto del escrito, lo 
que se pretende con este en la acción 
popular. 4- Fijar el día 02 de marzo de 2020 
a las 8:00 a.m., como fecha y hora para 
llevar a cabo la audiencia de verificación del 
cumplimiento de la sentencia  proferido 
dentro de este proceso. Se advierte a las 
partes accionadas y vinculadas a la acción 
popular, su deber de comparecer a la 
audiencia. 5- Requerir al Gobernador de 
Casanare, al Alcalde de Monterrey, a los 
gerentes de las Empresas de Servicios 
Públicos de Monterrey y Acuatodos SA 
ESP, a la Directora de CORPORINOQUIA, 
y al representante legal del Consorcio ECO 
PTAR  para que dentro de los 10 días 
siguientes a la notificación de esta 
providencia o a más tardar el 28 de febrero 
del presente año, alleguen al Despacho las 
propuestas que presentaran el día de la 
audiencia, a fin de lograr dar solución a la 
problematica que se presenta, derivado de 
las falencias que presenta la PTAR DE 
MONTERREY.                       
02-03-20 Asistencia a la audiencia de 
verifcación de pacto de cumplimiento. 
Posteriormente a la intervención de las 
partes, el Juez resuelve conceder a  



 

 

2008 - 
00006 

J2AD POPULAR vinculado 
HERNAN 
GUSTAVO 
GARRIDO 

INVIAS, 
MINTRANSPORTE Y 
CORPORACION 
(TRAMITE 
INCIDENTAL 
CONTRA EL INVIAS) 

MEJORAMIENTO 
DE LA VIA 
AGUAZUL - 
PAJARITO VIAS 
TERCIARIAS Y 
SECUNDARIAS 

30-01-2019 SE REALIZA INSPECCION 
JUDICIAL AL TRAMO VIAL AGUAZUL- EL 
CRUCERO. COADYUVANTE SOLICITA 
QUE SE APERTURE INCIDENTE DE 
DESACATO CONTRA INVIAS. JUEZ 
MANIFIESTA QUE POSTERIORMENTE 
MEDIANTE AUTO SE RESOLVERA LA 
SOLICITUD.                       25-02-20 
NOTIFICACION DE AUTO QUE 
RESUELVE: PRIMERO: Abstenerse - por el 
momento - de abrir incidente de desacato 
en contra de 
los representantes de las entidades 
accionadas, por lo expuesto en la parte 
motiva 
de esta decisión. 
SEGUNDO: Requiérase al Instituto Nacional 
de Vías "INVÍAS", para que allegue un 
informe en el que dé respuesta a cada uno 
de los puntos enunciados en la parte 
motiva de este auto, dentro de un término 
de veinte (20) días hábiles.  

2011 - 
0210  

2011 - 
00532 

TAC POPULAR Vinculado 

WILFRAN 
AMADEO 

CASTRILLO 
RODRIGUEZ 

YOPAL Y EAAY  
(COMUNICADOS) 

PTAP YOPAL 

14-01-20 NOTIFICACION DE AUTO QUE 
RESUELVE: 1- PONER EN 
CONOCIMIENTO DE LA CONTRALORIA 
GENERAL DE LA REPUBLICA EL 
PRESENTE AUTO Y SOLICITARLE QUE 
SE ADELANTEN LAS INVESTIGACIONES 
FISCALES A QUE HAYA LUGAR. 2- 
REQUERIR AL ALCALDE DE YOPAL Y AL 
GERENTE DE LA EMPRESA AAA DE 
YOPAL PARA QUE RINDAN UN INFORME 
EJECUTIVO. 3- REQUERIR UNA VEZ MAS 
A LOS R.L. DE LAS ENTIDADES 
OBLIGADAS PARA QUE INFORMEN LO 
INVERTIDO EN MEDIDAS CAUTELARES 
Y EN LA DEFINITIVA. 4- CONVOCAR A 
LOS REPRESENTANTES LEGALES DE 
LAS ENTIDADES OBLIGADAS AL 
CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS 
CAUTELAR A UNA AUDIENCIA PUBLICA 
DE VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO 
QUE SE LLEVARA A CABO EL 27 DE 
FEBRERO DE 2020 A LAS 8:30 A.M.                                                                                                                 
30-01-20 AUTO ORDENA APLAZAR LA 
AUDIENCIA PUBLICA DE VERIFICACION 
Y CUMPLIMIENTO PARA EL DIA 03 DE 
MARZO DE 2020 A LAS 8:30 A.M.                                                  
03-03-20 ASISTENCIA A LA AUDIENCIA 
DE VERFICACIÓN. POSTERIORMENTE A 
LA INTERVENCIÓN DE LAS PARTES, EL 
MAGISTRADO PONENTE, RESUELVE: 
CONCEDER EL PLAZO DE TRES (3) 
MESES PARA QUE LOS RESPONSABLES 
SE REUNAN Y PRESENTEN A LA 
CORPORACION EL CRONOGRAMA PARA 
PODER EFECTUAR SEGUIMIENTO.. 

(TAC 
2011 - 
00216) 
2011 - 
00764 

TAC POPULAR Demandado 
PROCURADORA 

AMBIENTAL Y 
AGRARIA 

CORPORACION, 
CASANARE Y YOPAL 

INTERCAMBIADOR 
VIAL MORICHAL 

21-01-20 NOTIFICACION AUTO QUE 
RESUELVE: 1- OFICIAR AL ALCALDE DEL 
MUNICIPIO DE YOPAL PARA QUE 
DENTrO DE LOS DIAS SIGUIENTES AL 
RECIBO DE LA COMUNICACION 
CORRESPONDIENTE ALLEGUE IN 
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA 
SENTENCIA DE 26 DE JULIO DE 2012. 2- 
PONER EN CONOCIMIENTO DEL 
COMITE DE VERIFICACION LOS 
DOCUMENTOS OBRANTES A FOLIOS 
1674 A 1724 PARA QUE SEAN OBJETO 
DE ESTUDIO EN LA REUNION QUE POR 
ELLOS DE PROGRAME Y EMITA EL 
RESPECTIVO INFORME RESPECTO DE 
LAS ORDENES QUE SE ENCUENTRAN A 
CARGO DEL MUNICIPIODE YOPAL EN 
UN TERMINO QUE NO PUEDE SER 
MAYOR A TRES MESES CONTADOS A 
APARTIR DE ESTA PROVIDENCIA . 



 

 

2012 - 
00068 

TAC POPULAR demandado 
PROCURADORA 

AMBIENTAL Y 
AGRARIA 

YOPAL, CASANARE, 
EAAY Y 

CORPORACION 

ALCANTARILLADO 
PLUVIAL CALLE 24, 
SEDE CAMPESTRE 

DEL BARULIO 
GONZALEZ 

29-01-20 AUTO DISPONE: 1- OFICIAR AL 
ALCALDE DE YOPAL PARA QUE 
DENTRO DE LOS 20 DIAS SIGUIENTES A 
LA NOTIFICACION DE ESTA 
PROVIDENCIA, MANIFIESTE SI EL ENTE 
TERRITORIAL HA ADOPTADO ALGUNA 
MEDIDA O PRONUNCIAMIENTO 
ENCAMINADO A CONCLUIR LAS 
ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN 
PENDIENTES POR EJECUTAR PARA 
VERTER LAS AGUAS LLUVIAS AL CANAL 
DE LA MILAGROSA, INFORMANDO SI HA 
PRESENTADO O NO PORYECTO AL 
DEPARTAMENTO DE CASANARE 
SOLCITANDO COFINANCIACION DE LAS 
OBRAS PENDIENTES POR CONSTRUIR. 
2- PONER EN CONOCIMIENTO DEL 
ALCALDE DE YOPAL EL OFICIO DE 01 
DE OCTUBRE DE 2019 SUSCRITO POR 
LA GERENTE DE LA EAAAY PARA QUE 
DENTRO DE LOS 20 DIAS SIGUIENTES A 
LA NOTIFICACION MANIFIESTA SI 
ACEPTARA INTERVENCION DE DICHA 
EMPRESA. 

2013 - 
00054 

J2AD POPULAR demandado 
ELCIRA 

CHACON 
GARCIA 

MONTERREY, 
CASANARE Y 

PROPIETARIOS DE 
ESTABLECIMIENTOS 

DE COMERCIO EN 
EL MPIO 

(COMUNICADOS) 

RUIDO Y ESPACIO 
PUBLICO 

(SENTENCIA Sirve 
para contestar temas 

de ruido.  

15-01-2020 EN AUDIENCIA DE 
VERIFICACIÓN. ORDENA AL MUNICIPIO 
DE MONTERREY PRESENTAR INFORME 
DE DILIGENCIAS ADELANTADAS PARA 
RESTABLECER ESPACIO PÚBLICO-EL 
ESTADO ACTUAL DE PROCESOS 
POLICIVOS CONTA ESTABLECIMIENTOS 
DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHÍLICAS -
INTESIDAD DEL SONIDO Y NORMAS 
AMBIENTALES. TÉRMINO PARA 
PRESENTAR EL INFORME: 30 DÍAS 

2013 - 
186 

J1AD POPULAR vinculado 

PROCURADORA 
AMBIENTAL Y 

AGRARIA 
YENNY RUBIELA 

MANCERO 
CAMELO 

CASANARE, SAN 
LUIS Y 

CORPORACION 

FUNCIONAMIETO 
DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE 
AGUAS 

RESIDUALES - 
CAÑO GANDUL 

PTAR DE SAN LUIS 

29-01-20 Auto requiere al Gobernador de 
Casanare para que dentro de los diez días 
siguientes a la notificación por estado de 
esta providencia, realice las gestiones 
pertinentes, a fin de lograr un trámite agil y 
prioritario a la aprobación de recursos para 
el proyecto “CONSIRL/CC/ON DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE. 
DEPARTAMENTO DE CASANARE" 
presentado por Acuatodos SA ESP el 02 de 
agosto de 2019. 

2014 - 
145 

J2AD  POPULAR vinculada 

MEILY ORTIZ- 
ALEXIS RENE 

VARGAS 
CIFUENTES 

YOPAL 
(COMUNICADOS) 

SEÑALIZACION 
CAÑO SECO - 

PUENTES 
ARTESANALES - Y 

SEGURIDAD 

13-01-20 AUTO DEL TAC M.P. AURA 
LARA ORDENA CORRER TRASLADO A 
LAS PARTES POR EL TERMINO DE 
CINCO DIAS PARA PRESENTAR 
ALEGATOS DE CONCLUSION.  



 

 

2014 - 
230 

TAC POPULAR Demandado 
PROCURADORA 

AMBIENTAL Y 
AGRARIA 

CASANARE, YOPAL, 
EAAAY y 

CORPORACION 
PTAR DEL MORRO 

30-01-20 AUTO DISPONE: 1- OFICIAR AL 
ALCALDE DE YOPAL , PARA QUE 
DENTRO DE LOS 02 MESES SIGUIENTES 
A LA  NOTIFICACION DE ESTA 
PROVIDENCIA, ALLEGUE INFORME CON 
LOS RESPECTIVOS SOPORTES, 
INDICANDO SI EL ENTE TERRITORIAL 
QUE EL REPRESENTA, YA CONTRATÓ Y 
EJECUTÓ LOS DIAGNÓSTICOS QUE SE 
REQUIEREN PARA MITIGAR Y/O 
ERRADICAR LOS PROBLEMAS DE 
SANEAMINETO AMBIENTAL GENERDOS 
POR LA PTAR DEL CORREGIMIENTO EL 
MORRO. 2- OFICIAR AL COMITE DE 
VERIFICACION PRESIDIDO POR EL 
ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE 
DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL 
VENCIMIENTO DEL PLAZO ORDENADO, 
ALLEGUE EL INFORME CONTENTIVO DE 
SEGUIMIENTO A LAS ORDENES 
IMPUESTAS EN LA PROVIDENCIA DE 25 
DE ABRIL DE 2018, CON LOS SOPORTES 
CORRESPONDIENTES.                                            
30-01-20 AUTO DISPONE: 1- OFICIAR AL 
ALCALDE DE YOPAL , PARA QUE 
DENTRO DE LOS 30 DIAS  SIGUIENTES A 
LA  NOTIFICACION DE ESTA 
PROVIDENCIA, INFORME SI LAS 
MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS 
EN PROVIDENCIA DE 25 DE ABRIL DE 
2018, SE CONTINUEN CUMPLIENDO POR 
PARTE DEL MENCIONADO ENTE 
TERRITORIALY SI YA SE MITIGARON O 
ERRADICARON LOS PROBLEMAS DE 
SANEAMIENTO AMBIENTAL 
GENERADOS POR LA PTAR DEL 
CORREGIMIENTO EL MORRO Y SUS 
VERTIMIENTOS, PARA LO CUAL DEBERÁ 
ALLEGAR LOS RESPECTIVOS 
SOPORTES DE LAS ACTUACIONES 
SURTIDAS .                                                     
11-03-20 RADICACION DE LOS 
MEMORANDOS No 118, 119 y 120 EN LAS 
SUBDIRECCIONES: SECRETRARIA 
GENERAL, CONTROLY CALIDAD Y 
PLANEACION AMBIENTAL, 
RESPECTIVAMENTE PARA QUE DEN 
CUMPLIMIENTO DENTRO SE  SUS 
COMPETENCIAS AL FALLO JUDICIAL. 

2014-
0249 

J2AD POPULAR demandado 
IVAN YESID 

PULIDO 
MONRROY  

YOPAL Y 
CORPORACION 

QUEJA POR 
AFECTACIONES EN 

CAÑO AGUA 
VERDE, VDA LA 

UNIION, YOPAL 
(competencia en 

temas urbanísticos y 
de espacio público) 

   02-03-20 RADICACION DE LOS 
MEMORANDOS 101 Y 102 EN LA 
SECRETARIA GENERAL Y 
SUBDIRECCION DE CONTROL Y 
CALIDAD, SOLICITANDO QUE SE DE 
CUMPLIMIENTO AL FALLO Y SE REMITA 
EL RESPECTIVO INFORME.                                        
10-06-20 Asistencia a la reunión virtual por 
la plataforma ZOOM, convocada por el 
municipio de Yopal, con el fin de evaluar y 
coordinar actividades para el cumplimiento 
de las órdenes judiciales proferidas dentro 
del trámite de la Acción popular 2014-249, 
Tema: Ronda protectora del caño Agua 
Verde.                       04-06-20 Radicación 
de memorial ante la Procuraduría 182 
Judicial Administrativa, allegando informe 
técnico de verificación No. 500.20.7.20-
0056 de fecha 07 de mayo de 2020 de la 
Subdirección de Control y Calidad 
Ambiental y, el informe de fecha 03 de junio 
de 2020, elaborado por la Secretaria 
General de la Corporación respecto del 
estado actual de los procesos 
sancionatorios. Lo anterior con el fin de dar 
cumplimiento al compromiso pactado en la 
reunión celebrada el día 27 de febrero, que 
requirió́ el acatamiento de las órdenes 
judiciales proferidas por el Juzgado 
Segundo Administrativo del Circuito.  



 

 

2015 - 
0156 

TAC POPULAR Demandado 

PROCURADURIA 
23 JUDICIAL II 
AMBIENTAL Y 

AGRARIA 

CASANARE, 
TRINIDAD, ESP DE 

TRINIDAD Y 
CORPORACION 

PTAR DE TRINIDAD 
(TERMINO DE 
TRASLADO DE 
POPULARES) 

21-01-20 NOTIFICACION AUTO QUE 
RESUELVE: MANTENER EL EXPEDIENTE 
EN SECRETARIA HASTA QUE EL R.L. DE 
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
AGUA VITAL TRINIDAD S.A.ESP, QUIEN 
PRESIDE EL COMITÉ DE VERIFICACION 
ALLEGUE EL INFORME RESULTANTE DE 
LA REUNION PARA EL 12 DE MARZO DE 
2020, ADVIRTIENDO QUE EL REFERIDO 
DOCUMENTO DEBERÁ APORTARSE 
CON LOS DEBIDOS SOPORTES Y EN UN 
PLAZO MAXIMO DE 10 DIAS SIGUIENTES 
A LA FECHA MENCIONADA.                                                                                                                                                      
21-01-20 NOTIFICACION AUTO QUE 
RESUELVE: 1- OFICIAR A LOS  R.L. DEL 
MUNICIPIO DE TIRINIDAD Y DE LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
AGUA VITAL TRINIDAD S.A.ESP, PARA 
QUE DENTRO DE LOS 30 DIAS 
SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE 
ESTA PROVIDENCIA, ALLEGUEN 
INFORMES CON LOS RESPECTIVOS 
SOPORTES, EN LOS QUE CONSTE EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS 
CAUTELARES IMPUESTAS, INDICANDO 
SI YA SE OPRIMIZÓ LA PTAR.  2- 
OFICIAR A CORPORINOQUIA PARA QUE 
DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A 
LA NOTIFICACION DE ESTA 
PROVIDENCIA, ALLEGUE UN INFORME 
CLARO Y PRECISO EN EL QUE 
CONSTEN LAS ACTIVIDADES DE 
INSPECCION Y VIGILANCIA AL PLAN DE 
SANEAMIENTO Y MANEJO DE 
VERTIMIENTOS Y SI LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS AGUA VITAL S.A. 
ESP Y EL MUNICIPIO DE TRINIDAD HAN 
CUMPLIDO O NO CON LOS 
PORCENTAJES DE REMOCION DE 
CONTAMINACIÓN DE AGUA RESIDUAL. 
3- CUMPLIDO LO DISPUESTO EN LOS 
ORDINALES  ANTERIORES  INGRESE EL 
EXPEDIENTE  AL DESPACHO, PARA 
RESOLVER LO QUE EN DERECHO 
CORRESPONDA.               17-02-20 
RADICACION DE INFORME REMITIDO 
POR LA SUBDIRECCION DE CONTROL Y 
CALIDAD AMBIENTAL. 

2015 - 
0476 

J2AD POPULAR comunicados 
ELKIN 

ALMONACID 
HERRERA 

VILLANUEVA Y 
JOSHUA PARRADO 
(COMUNICADOS) 

TAPONAMIENTO 
DE CANAL DE 

AGUAS LLUVIAS Y 
BALNEARIO EN EL 

CAÑO AGUA 
CLARA 

22-01-20 AL DESPACHO EN LA FECHA AL 
DESPACHO, CON INFORME 
PRESENTADO POR EL MUNICIPIO DE 
VILLANUEVA 

2016 - 
0015 

TAC POPULAR DEMANDADO 

LUIS 
ALEJANDRO 

PEREZ Y 
HOLMAN LELIO 

ECOPETROL, ANLA, 
CORPORACION, 

ANH 

PERFORACION 
EXPLORATORIA 

LLANOS 9 Y 
LLANOS 14 

02 -03-20 Radicación de comprobante de 
pago de gastos de pericia. 

2016 - 
0289 

TAC POPULAR Demandado 
PERSONERIA 

PAZ DE 
ARIPORO 

CORPORACION, 
CASANARE, ANM, 
PEÑALON LTDA Y 

OTROS 

EXTRACCION DE 
MATERIAL RIO 

ARIPORO 

03-03-20 AUTO DEL TAC PROFIERE 
AUTO DE OBEDEZCASE Y CUMPLASE 
LO RESUELTO POR EL CONSEJO DE 
ESTADO, SECCION PRIMERA EN 
SENTENCIA DE 12 DE DICIEMBRE DE 
2019 QUE RESOLVIÓ CONFIIRMAR LA 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA DE 
19 DE FEBRERO DE 2018 QUE NEGO 
LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, 

2017 - 
0233 

J1AD POPULAR Demandado 
SIDULFO 
JIMENEZ 

CORPORACION, 
VILLANUEVA Y 

PARTICULARES 

RUIDO Y ESPACIO 
PUBLICO EN 
VILANUEVA 

4-02-20 Notificación de Auto que resuelve: 
PRIMERO: Requerir al requerir al Alcalde 
de Villanueva y a los miembros del Comité 
de Verificación para que dentro de los 
veinte (20) diez siguientes a la notificación 
de esta providencia, rindan ante el 
Despacho un informe detallado y 
debidamente soportado acerca del 
cumplimiento de las partes frente a sus 
obligaciones derivadas de la sentencia 
proferida dentro de este proceso. 
SEGUNDO: Vencido el termino anterior, 
Ingrese el expediente a Despacho para lo 
pertinente.   (Corp. no tiene obligaciones y 
tampoco hace parte del comité) 



 

 

2017 - 
0297 

J2AD POPULAR comunicados 
NICOLAS PEREZ 
NIÑO Y OTROS 

MUNICIPIO DE PAZ 
DE ARIPORO Y 

OTROS 

Espacio público Paz 
de Ariporo 

22-01-20 EN LA FECHA AL DESPACHO, 
CON INFORME PRESENTADO POR EL 
MUNICIPIO 

2017 - 
0415 

J1AD POPULAR Vinculado 

CESAR 
GUEVARA 

CALDERON 
GONZALO 

MUÑOZ 
CORREA MARIA 

DE JESUS 
CORDOBA 
RODOLFO 

ARCINIEGAS 

YOPAL, 
CORPORACION, 

CASANARE, EAAAY, 
MVCT Y OTROS 

ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DE LA CIUDADELA 

LA BENDICIÓN 

17-01-20 NOTIFICACION DE AUTO QUE 
RESUELVE: 1- DAR AL RECURSO DE 
APELACION PRESENTADO POR LA 
PARTE EJECUTADA CONTRA EL AUTO 
DE 24 DE OCTUBRE DE 2019, EL 
TRAMITE DELRECURSO DE 
REPOSICION. 2- REPONER LA ALUDIDA 
PROVIDENCIA MEDIANTE LA CUAL SE 
NEGO LA SOLICITUD DEL MINISTERIO 
DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
RELATIVA A QUE SE DECLARARA 
PROBADA LA EXCEPCION PREVIA DE 
FALTA DE COMPETENCIA. EN SU LUGAR 
EL DESPACHO DECLARARA SU FALTA 
DE COMPETENCIA PARA CONTINUAR 
CONOCIENDO DEL PRESENTE 
PROCESO, POR EL FACTOR SUBJETIVO. 
3- EN FIRME ESTA PROVIDENCIA 
REMITASE AL TAC, PARA LO DE SU 
CARGO.                                                                                   
20-02-10 AUTO PROFERIDO POR EL  
TAC RESUELVE: 1- DECLARAR QUE EL 
TAC NO TIENE COMPETENCIA PARA 
CONOCER EN PRIMERA INSTANCIA, DEL 
ASUNTO POPULAR DE LA REFERENCIA. 
2- EN FIRME ESTA PROVIDENCIA 
REMITASE AL JUZGADO PRIMERO 
ADMINSITRATIVO PARA QUE CONTINUE 
CON EL TRAMITE QUE CORRESPONDA                               
13-03-2020 AUTO DEL JUZGADO 
ORDENA OBEDECER Y CUMPLIR LO 
DISPUESTO POR EL TAC 

2018 - 
00044 

J2AD POPULAR Vinculado 
PERSONERIA 
DE NUNCHIA 

NUNCHIA, 
CASANARE, 

ACUATODOS, 
MINVIVIENDA Y 

CORPORINOQUIA 

PTAR DE LA 
VEREDA EL 

PRETEXTO DE 
NUNCHIA 

27-01-20 EN LA FECHA AL DESPACHO, 
INFORMANDO QUE EL PERIODO 
PROBATORIO DE ENCUENTRA 
VENCIDO.                                                                                                                                          
12-02-20 AUTO ORDENA CORRER 
TRASLADO PARA ALEGATOS DE 
CONCLUSION DE PRIMERA INSTANCIA .                                                                                                                                                                              
19-02-20 RADICACON DE ALEGATOS DE 
CONCLUSIÓN.                     11-05-20 
NOTIFICACION DE SENTENCIA QUE 
RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR No 
probadas las excepciones procedimentales 
planteadas por los demandados - 
DEPARTAMENTO DE CASANARE, 
ACUATODOS S.A., E.S.P., y 
CORPORINOQUIA, relacionados con la 
presunta “falta de legitimación en la causa 
por pasiva” de conformidad a lo dicho en la 
parte motiva de esta providencia.  
SEGUNDO: AMPARAR los derechos 
colectivos de los consumidores y usuarios, 
la seguridad y salubridad públicas, el 
acceso a los servicios públicos de los 
pobladores de la vereda El Pretexto del 
Municipio de Nunchía (Casanare), los 
cuales se encuentran parcialmente 
amenazados y/o en peligro de vulneración 
por parte del municipio de Nunchía, en lo 
que aún persiste, por las razones aducidas 
en la parte considerativa.  
TERCERO: Se ORDENA 
Al municipio de Nunchía, realizar las 
siguientes actividades- sí aún no lo ha 
hecho:  
1. El municipio de Nunchía en conjunto con 
su empresa de servicios públicos  y luego 
de culminadas las obras pendientes a cargo 
del contratista Inversiones Ingeniería VC 
SAS, realice un diagnóstico del 
funcionamiento óptimo del sistema de 
alcantarillado y tratamiento de las aguas 
residuales domesticas de la vereda El 
Pretexto del Municipio de Nunchía para que 
identifique los problemas que persisten y las 
obras que se requerirían para su mejora en 
toda la comunidad, que abarque la conexión 
red de alcantarillado de aguas residuales 
todas las viviendas y la separación de las 



 

 

aguas lluvias de las aguas residuales en el 
proceso de tratamiento, para que sea 
efectivo. Para ello, la administración 
municipal cuenta con un término de dos (2) 
meses. 
2. Una vez realizado el diagnóstico, dentro 
del término de diez (10) días siguientes,  el 
MUNICIPIO DE NUNCHÍA en conjunto con 
su Empresa de Servicios Públicos del 
municipio de Nunchía deberá́ evaluar, si de 
acuerdo con su disponibilidad de recursos 
puede financiar el proyecto respectivo; 
adelantarse dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a esa determinación; en caso de 
ser positivo las obras deberán adelantarse 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a 
esa determinación; en caso negativo deberá́ 
estructurar el respectivo proyecto para ser 
radicado ante el Banco de Proyectos del 
departamento de Casanare dentro de un 
término de dos (2) meses siguientes a la 
determinación, para ello podrá́ contar con el 
apoyo técnico de ACUATODOS S.A., 
E.S.P.; proyecto que deberá́ concedérsele 
un orden de prelación prioritaria con el fin 
de realizar las respectivas correcciones, 
ajustes y apoyo técnico que se requiera en 
aras de garantizar su viabilidad, periodo de 
revisión que no podrá́ superar los dos (2) 
meses.                                

2018 - 
0118 

TAC POPULAR Demandado 
GUILLERMO 

GAVIRIA 
GIRALDO 

CORPORINOQUIA - 
MUNICIPIO DE 

YOPAL - 
MODERNICEMOS 

S.A.S 

CONODOMIO LA 
CAMPIRANA - 

MORICHAL 

27-01-20 AUTO DEL TAC M.P.FIGUEROA 
ORDENA CORRER TRASLADO A LAS 
PARTES POR EL TERMINO COMUN DE 
CINCO DIAS PARA PRESENTAR 
ALEGATOS DE CONCLUSION.                                                                                              
03-02-20 RADICACION DE ALEGATOS DE 
CONCLUSION                                                                                                               
21-02-20 NOTIFICACION DE SENTENCIA 
QUE RESUELVE: 1- EXONERAR DE 
RESPONSABILIDAD A CORPORINOQUIA, 
POR LAS RAZONES INDICADAS EN LA 
PARTE MOTIVA. 2- DECLARAR LA FALTA 
DE LEGITMACION EN LA CAUSA POR 
PASIVA DESDE EL PUNTO DE VISTA 
SUSTANCIAL DE ENERCA, EAAAY Y 
CUSIANA GAS.  3- DECLARAR QUE EL 
MUNICIPIO DE YOPAL Y 
MODERNICEMOS S.A.S.   
TRANSGREDIEORN LOS DERECHOS 
COLECTIVOS.                               03-03-20 
NOTIFICACION DE AUTO QUE 
RESUELVE CONCEDER EL RECURSO 
DE APELACION ANTE EL CONSEJO DE 
ESTADO, INTERPUESTO POR 
MODERNICEMOS S.A.S.CONTRA EL 
FALLO PROFERIDO EL 20 DE FEBRERO 
DE 2020 

2018-
0393 

J1AD POPULAR DEMANDADO 

HENRY 
OSWALDO 
GAMBOA 
VARGAS 

CORPORINOQUIA 

Andenes marginal de 
la selva entre 
concesionario 

Toyota y Hospital 
Regional Orinoquia 

14-02-20 Notificación de auto que ordena 
correr traslado a las partes para presentar 
alegatos de conclusión.                                                  
21-02-20 RADICACION ALEGATOS DE 
CONCLUSION                    01-07-20 
Notificación de sentencia de primera 
instancia que declara probada la excepción 
de falta de legitimación en la causa por 
pasivo de CORPORINOQUIA, concede el 
amparo colectivo de los derechos invocados 
condenando al DEPARTAMENTO - 
MUNICIPIO DE YOPAL, INDEV, EAAAY, 
NACION- MINISTERIO DE DEFENSA Y 
POLICIA NACIONAL. Ordena exhortar al 
Director de  CORPORINOQUIA para que 
desde la órbita de sus competencias expida 
los permisos necesarios conforme a la 
normatividad vigente de una manera célere 
y eficaz, sin trabas administrativas que 
permita la construcción de los andenes 
perimetrales al sector objeto de la acción 
popular. 



 

 

2019-083 TAC POPULAR Demandado 
JORGE 

ENRIQUE 
GARCIA 

DEPARTAMENTO, 
PAZ DE ARIPORO, 

ACUATODOS, 
CORPORINOQUIA 

SE IMPIDA LA 
COSTRUCCION 
DEL RELLENO 

SANITARIO 
REGIONAL EN LA 
VERDA BRITO O 

MUESE DEL 
MUNCIPIO DE PAZ 

DE ARIPORO 

07-02-20 Asistencia a la audiencia de pacto 
de cumplimiento. La apoderada del DNP 
solicita que se vincule al Ministerio de 
Vivienda y Desarrollo Territorial como litis 
consorte necesario, porque dicha entidad 
puede tener injerencia en el asunto objeto 
de la demanda. los demás apoderados de 
las entidades accionadas coadyuvan la 
solicitud.  El Ministerio Público manifiesta 
que al MIN.  de Vivienda , se le debe tener 
en calidad de litis consorcio cuasi necesario, 
solicita que se vincule como terceros 
interesados al SENA  y a los miembros de 
la comunidad afectada. El despacho ordena 
suspender la audiencia para resolver las 
solicitudes presentadas por el DNP y el 
Ministerio Público. 

2019-164 TAC POPULAR Demandado 

YOHANY 
GARCIA 
MOSQUERA Y 
OTROS 

EMPRESA AAA DE 
YOPAL- 
CORPORINOQUIA- 
MUNICIPIO DE 
YOPAL Y 
DEPARTAMENTO DE 
CASANARE 

PRESTACION DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DE LOS 
CORREGIMIENTOS 
EL MORRO, MATE 
LIMON, LA ÑIATA Y 
LA CHAPARRERA 
DEL MUNICIPIO DE 
YOPAL 

11-03-20 RADICACION DE LA 
CONTESTACION DE LA DEMANDA. 

2019-165 TAC POPULAR Demandado 
CELSO OMAR 
ALDANA Y 
OTROS 

CASANARE, 
VILLANUEVA, 
CORPORINOQUIA 

SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DE 
LAS VEREDAS EL 
TRIUNFO, EL 
ENCANTO, 
CARACOLI, 
HORQUETON Y EL 
AEROPUERTO DEL 
MUNCIPIO DE 
VILLANUEVA 

17-02-20 RADICACION DE LA 
CONTESTACION DE LA DEMANDA                                                                                                    
13-03-20 AUTO RESUELVE: 1- TIENE 
POR CONTESTADA LA DEMANDA POR 
MUNICIPIO DE VILLANUEVA, 
ACUATODOS Y CORPORINOQUIA Y POR 
NO CONTESTADA POR LA UNION 
TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA. 
2- FIJA FECHA PARA AUDIENCIA DE 
PACTO DE CUMPLIMIENTO EL DÍA 15 DE 
ABRIL DE 2020 A LAS 11:00 A.M. 

2019-845 

JUZGADO 
PRIMERO 
PROMISCU
O DEL 
CIRCUITO 
DE 
VILLANUEV
A 

TUTELA Demandado 

ANGELA 
PATRICIA 
VALDERRAMA 
LOPEZ 

CASANARE, 
VILLANUEVA, 
CORPORINOQUIA 

PROTECCION DEL 
DERECHO A LA 
SALUD- QUE SE 
VERIFIQUE 
REQUISITOS DE 
FUNCIONAMIENTO 
DEL 
PARQUEADERO 
ELMOHAN 

27-02-20 NOTIFICACION DEMANDA.                                               
03-03-20 RADICACION DE LA 
CONTESTACION DE LA DEMANDA09-03-
2011 NOTIFICACION SENTENCIA 
DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCION 
DE TUTELA 

2020-114 

PROCURAD
URIA 182 
JUDICIAL I 
ADMINISTR
ATIVA 

CONCILIACIO
N 
EXTRAJUDICI
AL 

Convocado 

DIANA 
CAROLINA 
MARIÑO 
MONDRAGON 

CORPORINOQUIA 

Además, la 
Resolución No. 
200.36.20.0006 del 2 
de enero de 2020, 
por medio de la cual 
la señora DOLIA 
JENNY GÁMEZ 
CALA, pese a ser 
una funcionaria de 
hecho, nombra en el 
cargo de Secretario 
General Código 
0037 Grado 16 al 
señor JORGE 
ANDRÉS MARIÑO 
ÁLVAREZ y da por 
terminado 
tácitamente el 
nombramiento que 
hasta ese momento 
tenía la doctora 
DIANA CAROLINA 
MARIÑO 
MONDRAGÓN en el 
cargo de Secretaria 
General Código 
0037 Grado 1 

02-04-2020 Se recibe por correo electrónico 
la solicitud de conciliación extrajudicial.                                              
03-04-2020 Se recibe por correo electrónico 
la modificación a la solicitud de conciliación 
extrajudicial.                                                           
21-04-2020 Se envía concepto                                                          
21-04-2020 Notificación de Auto de la 
Procuraduría 182 Judicial Administrativa 
que RESUELVE: PRIMERO: Admitir la 
solicitud de conciliación extrajudicial 
presentada por DIANA CAROLINA MARIÑO 
MONDRAGON Y OTROS el día dos (02) de 
Abril de (2020), convocando a 
CORPORINOQUIA. SEGUNDO: Reconocer 
personería al doctor HOLLMAN DAVID 
RODRIGUEZ RINCON para actuar en 
calidad de apoderado de los convocantes. 
TERCERO: Señalar la hora nueve de la 
mañana (09:00a.m) del día ocho (08) de 
Junio de Dos mil Veinte (2020) para la 
celebración de la audiencia de conciliación.                                             
08-06-20 Asistencia de forma virtual a la 
audiencia de conciliación extrajudicial 2020-
114, convocante: Diana Carolina Mariño 
Mondragón, realizada en la Procuraduría 
182 Judicial Administrativa, se declara 
fallida por falta de ánimo conciliatorio de la 
parte convocada. 

 



 

 

2007 - 0724 J1AD POPULAR Demandado 
ANA MERITA 
RINCON 
ALBARRACIN 

YOPAL, 
CASANARE, EAAY 
Y CORPORACION 
(SOMOS DEL 
COMITE DE 
VERIFICACION.) 

PTAR DE YOPAL  

 AUTO 12-03-2020 FIJA 
FECHA PARA 
VERIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO 13-04-
2020 // SE APLAZA 
AUDIENCIA POR 
MEDIDAS DE 
CONTINGENCIA 
DEBIDO AL COVID 19 // 
PENDIENTE FIJEN 
NUEVA FECHA DE 
AUDIENCIA DE 
VERIFICACIÓN DE 
PACTO DE 
CUMPLIMIENTO// EL 
03 DE JULIO DEL 2020, 
SE ALLEGÓ 
MEMORIAL 
ADJUNTANDO 
INFORME SOBRE LAS 
ACCIONES 
REALIZADAS POR LA 
ENTIDAD  

2008-00036 J1AD POPULAR Demandado 
HENRY DE DIOS 
ORTIZ 

PORE, 
CORPORACION Y 
CASANARE 

PLAN DE 
RECUPERACION, 
CONSERVACION Y 
MANEJO DE LA 
CUENCA DEL RIO 
PAUTO - OBRAS DE 
PROTECCION RIO 
PAUTO (DESACATO) 

06-06-19 AUTO DA 
POR TERMINADO 
INCIDENTE DE 
DESACATO REQUIERE 
AL DEPARTAMENTO 
DE CASANARE// 04 DE 
MARZO DEL 2020 AL 
DESPACHO. 

2008 - 00067 J2AD POPULAR Demandado 
ANGEL DANIEL 
BURGOS 

SAN LUIS DE 
PALENQUE, 
EMPRESA 
MOCTECZ S.A. Y 
MINAMBIENTE 

AFECTACIONES X 
VERTIMIENTO, 
RUIDO Y CALIDAD 
DEL VERTIMIETO EN 
LA VEREDA 
ARENITAS DE SAN 
LUIS DE PALENQUE 
EN EL POZO 
CARETO 1 
CORRESPONDIENTE 
AL BLOQUE CUBIRU 

02-12-19 AUTO FIJA 
FECHA PARA 
VERIFICACION EL 19 
DE FEBRERO DE 2020 
A LAS 10:00 A.M 7/ SE 
ASISITÓ A AUDIENCIA 
EN LA CUAL SE 
ORDENÓ A 
CORPORINOQUIA 
REALIZAR VISITA A LA 
ESTACION CARETO 1 
OTORGANDO UN 
TERMINO DE 2 
MESES// EL 26 DE 
FEBRERO SE ENVIÓ 
MEMORANDO A SSCA 
Y REITERACION DEL 
MISMO   

2008 - 00071 J2AD POPULAR Demandado JULIO QUINTERO 
YOPAL, IDURY 
(NO SOMOS DEL 
COMITÉ) 

COLISEO DE FERIAS 
DE YOPAL 

25-11-19 AUTO FIJA 
FECHA PARA 
VERIFICACION 
DIECISÉIS 16 DE 
MARZO DE 2020 A LAS 
10:30 A.M// SE APLAZÓ 
POR LA SUSPENSION 
DE TERMINOS.  
PENDIENTE SE NUEVA 
FECHA.  

2008 - 00238 J1AD POPULAR Demandado 
ALVARO NIETO 
AMAYA 

HATO COROZAL, 
CASANARE Y 
CORPORACION 
(SOMOS DEL 
COMITE DE 
VERIFICACION) 

ADECUACIONES AL 
MATADERO DEL 
MUNICIPIO DE HATO 
COROZAL (INGE 
LORENA RIVERA) 

                                                                                                                   
28-11-2019 AL 
DESPACHO/// AUTO 
12-03-2020, SE 
AMPLIÓ PLAZO A LA 
GOBERNACION PARA 
ALLEGAR INFORME 
TECNICO Y 
RECONOCE 
PERDONERIA AL DR 
OSCAR SALAMANCA 
BERNAL 

2010 - 00272 J2AD POPULAR Vinculado 
ORLANDO 
CORREA RIVERA 

CASANARE, 
YOPAL, IDURY 
(SOMOS DEL 
COMITÉ DE 
VERIFICACION) 

PARQUE DE LAS 
AGUAS 

EN AUTO DE 24 DE 
FEBRERO DE 2020, SE 
DA POR TERMINADA 
LA ACCIÓN POPULAR 
TODA VEZ QUE 
FUERON CUMPLIDAS 
LAS ORDENES DE LA 
SENTENCIA 



 

 

2011 - 00033 TAC POPULAR   
MARCO JULIO 

UNIVIO CHIRIVI  

CORPORACION, 
CASANARE Y 

YOPAL 

OBRAS DE 
PROTECCION PARA 

EL CRAVO SUR 
(DESACATO 

CONTRA M/PIO DE 
YOPAL) 

EN AUTO DE FECHA 
19 DE FEBRERO DE 
2020, EL TAC 
REQUIERE AL 
MUNICIPIO DE YOPAL 
PARA QUE 
COMPLEMENTE EL 
INFORME DE 
CUMPLIMIENTO 
ENTREGADO EN 
FECHA 07 DE 
FEBRERO DE 2020, 
OTORGA UN MES//  

2011 - 813 J2AD POPULAR Vinculado 
PERSONERIA DE 

NUNCHIA 

NUNCHIA Y 
CASANARE 

(COMUNICADOS 
SOMOS DEL 

COMITÉ DE V) 

RUPTURA DE UNA 
BOCATOMA DE 
ACUEDUCTO 

VEREDAS LAS 
CAÑAS, YOPALOSA, 

RENDICION, 
MACUCO, ROMERO 

Y OTRAS EXP DE 
LICENCIAS 07 235 

10-06-10 AL 
DESPACHO EN LA 
FECHA AL DESPACHO, 
CON INFORME 
PRESENTADO POR EL 
MUNICIPIO DE 
NUNCHÍA (FLS. 80 Y 
SS). 

2013 - 00016 TAC POPULAR vinculado 
LUIS ALIRIO 

VARGAS ROJAS 

INGEOMINAS, 
CORPORACION Y 

MIGUEL 
ERNESTO 
ESPITIA 

AFECTACIONES EN 
LICENCIA 

AMBIENTAL MINERA 
DEL SR ESPITIA EN 

MONTERREY 
(desacato exonera de 

responsabilidad al 
alcalde de monterrey) 

El 23 de abril de 2020 
se envió memorando a 
SCCA solicitando 
información acerca del 
cumplimiento de la 
ordenes emitidas en la 
sentencia. // Se asistió a 
reunión programa por el 
Municipio de Monterrey 
el dia 24 de abril de 
2020,a fin de  verificar el 
cumplimiento de la 
sentencia, sin embargo 
ésta se aplazó por la 
insistencia del TAC y la 
Agencia Nacional de 
Minería.// el 05 de mayo 
del 2020 se da 
respuesta al 
memorando en el cual 
informan las actividades 
llevadas a cabo y se 
informa que el municipio 
de Monterrey mediante 
radicado 
YO.2020.03168 del 
06/03/2020 solicito 
realizar visita técnica 
conjunta al polígono 
minero de acuerdo a la 
Licencia Ambiental , 
esta se desarrollará una 
vez la emergencia por el 
COVID 19 permita 
desarrollarla,  

2013 - 00088 TAC POPULAR demandado 
PROCURADORA 

AMBIENTAL Y 
AGRARIA 

CORPORACION, 
MONTERREY Y 

CASANARE 

PTAR DE VILLA 
CAROLA EN 

MONTERREY 

AUTO DEL 18 DE 
MARZO DEL 2020 
ORDENA AL 
MINSITERIO DE 
VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO  Y AL 
MUNICIPIO DE 
MONTERREY 
ALLEGAR EN EL 
TERMINO DE 2 MESES 
CRONOGRAMA DE 
TRABAJO ACERCA DE 
LA CONTRATACION Y 
EJECUCION DE 
OBRAS PARA LA 
PTARD DE VILLA 
CAROLA.  



 

 

2013 - 144 TAC POPULAR demandado 
PROCURADORA 

AMBIENTAL Y 
AGRARIA 

CASANARE, 
YOPAL, EAAY Y 
CORPORACION 

Relleno Sanitario 
CASCAJAR de Yopal 

EN AUTO DE FECHA 
30 DE MARZO DEL 
2020 SE REQUIRIÓ AL 
DEPARTAMENTO Y 
MUNUICIPIO DE 
YOPLA PARA QUE 
ALLEGUEN INFORMES 
EN RELACION CON EL 
CUMPLIMIENTO DE 
ORDENES A LARGO 
PLAZO DICTAS POR 
EL TRIBUNAL EN 
SENTENCIA.  

2014 - 00034 TAC POPULAR demandado 
PROCURADORA 

AMBIENTAL Y 
AGRARIA 

MANI, CASANARE 
ACUATODOS Y 
CORPORACION 

PTAR DE MANI 

21-01-20 AUTO DEL 
TAC ORDENA: 1- 
OFICIAR A LOS 
REPRESENTANTES 
LEGALES DEL 
MUNICPIO, EMPRESA 
DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y 
ASEO DEL MUNICIPIO 
DE MANI, 
DEPARTAMENTO DE 
CASANARE, 
ACUATODOS Y 
CORPORINOQUIA, 
PARA QUE DENTRO 
DE LOS TRES MESES 
SIGUIENTES A LA 
NOTIFICACION DE 
ESTA PROVIDENCIA, 
REALICEN LAS 
ACTUACIONES A QUE 
HAYA LUGAR PARA 
DAR PLENO 
CUMPLIMIENTO A LAS 
MEDIDAS DEFINITIVAS 
ORDENASDAS EN 
SENTENCIA DE 05 DE 
ABRIL DE 2018 
MODIFICADA 
MENDIANTE 
PROVIDENCIA DE 31 
DE ENERO DE 2019. 2- 
OFICIAR AL COMITE 
DE VERIFICACION 
PARA QUE DENTRO 
DEL MES SIGUIENTE 
AL VENCIMIENTO DEL 
PLAZO ORDENADO EN 
EL NUMERAL 
ANTERIOR, SE 
ALLEGUE INFORME 
EN EL QUE SE 
INDIQUEN LAS 
ACTUACIONES 
REALIZADAS POR LAS 
ENTIDADES 
OBLIGADAS, 
ESPECIFICANDO SI 
LAS MEDIDAS 
DEFINITIVAS 
IMPUESTAS YA SE 
ENCUENTRAN 
CUMPLIDAS, O POR 
EL CONTRARIO SE 
RELACIONE EL 
AVANCE DE LAS 
MISMAS. 3- VENCIDO 
EL TERMINO DE LOS 
NUMERALES 
ANTERIORES, 
INGRESE AL 
DESPACHO PARA LO 
QUE CORRESPONDA.  
// EL 20 DE MAYO SE 
ENVIÓ MEMORANDO A 
SSCA, NO HAN DADO 
RESPUESTA 



 

 

2014 - 00068 TAC POPULAR Vinculada 
PROCURADORA 

AMBIENTAL Y 
AGRARIA 

YOPAL, 
CASANARE, EAAY 
Y CORPORACION 

PTAR DE (LA 
CHAPA, YOPALOSA 

Y NUNCHIA) 
EXTRACCION DE 

MATERIAL SOBRE 
EL TOCARIA, 

CONCESIONES DE 
AGUA Y BASURAS 

(apelacion contra 
peritaje) 

Mediante auto del 11 de 
noviembre de 2019 se 
requirió a Corporinoquia 
para que continúe 
haciendo seguimiento a 
Asoranchogrande y en 
cumplimiento de sus 
funciones y deberes 
adopte las decisiones 
que correspondan, 
sobre el caso de 
Asocata, DEBERÁ 
informar a esta al 
tribunal si nuevamente 
le fue concedida la 
licencia a esta 
asociación para captar 
agua del río Tocaría o si 
continúa cerrado el 
canal, en relación con 
vertimientos para que 
continúe con su labor de 
seguimiento a las PART 
objeto de la presente 
acción popular y para 
que en caso de que sea 
necesario haga uso de 
los poderes necesarios 
que otorga la ley. El 11-
02-2020 se envió 
memorando a SCCA, 
mediante memorial se 
allegó informe en 5 
folios al tribunal.  

2014 - 113 J2AD POPULAR vinculada 
ANGELA ROBIRA 

DURAN 
CASANARE 

(COMUNICADOS) 
ADECUACIONES VIA 

A TAMARA 

02-12-19 AUTO AUTO 
FIJA FECHA PARA 
VERIFICACION 
QUINCE 15 DE MAYO 
DE 2020 A LAS A LAS 
7:30 A.M.// APLAZADA. 
PENDIENTE SE FIJE 
NUEVA FECHA  

2014 - 162 TAC POPULAR vinculado 
PROCURADORA 

AMBIENTAL Y 
AGRARIA 

CORPORACION, 
CASANARE, 

TAURAMENA Y 
OTROS 

PTAR DE 
TAURAMENA, PASO 

CUSIANA Y 
USUARIOS 

PARTICULARES 

EL 12-05-2020 se envió 
memorando  a SCCA 
solicitando información 
acerca del cumplimiento 
de las ordenes emitidas  
en la sentencia. // 28 -
05-2020 respuesta al 
memorando informando 
lo siguiente: el proyecto 
se encuentra contenido 
en el expediente 
2000701234 y que 
actualmente se 
encuentra asignado a un 
profesional del área de 
control y seguimiento 
para que realice la 
verificación y 
cumplimiento a las 
obligaciones impuestas 
en las respectivas 
resoluciones, una vez se 
supere la emergencia 
nacional sanitaria por el 
COVID 19 se 
programara 
dicha visita, para que 
sea evaluado el 
seguimiento a las 
actividades específicas 
requeridas por la acción 
popular.// AUTO 31 de 
marzo el Tribunal 
ordena presentar 
informe acerca de los 
motivos por los cuales 
no se ha emitido licencia 
para los vertimientos de 
aguas residuales en la 
PTARD del paso 



 

 

Cusiana, // se envió 
memorando a SCCA.  

2014 - 186 TAC POPULAR vinculado 
PROCURADORA 

AMBIENTAL Y 
AGRARIA 

ANLA Y 
CORPORACION 

BLOQUE 
EXPLORATORIO 

CRAVO VIEJO 
OROCUE (ESTERO 
MATEMARRANO) 

contenido en el 
expediente 2000701234 
y que actualmente se 
encuentra asignado a un 
profesional del área de 

2014 - 241 TAC POPULAR demandado 
PROCURADORA 

AMBIENTAL Y 
AGRARIA 

AGUAZUL, 
CASANARE, 

ESPA, 
ACUATODOS Y 
CORPORACION 

PTAR DE AGUAZUL 

EN AUTO DEL 20 DE 
FEBRERO DEL 2020 
SE REQUIRIÓ A 
CORPORINOQUIA 
Informe cuales fueron 
los inconvenientes 
presentados para la 
ejecución de las obras 
de la PTAR y demás 
asuntos objeto de la 
presente acción popular, 
si ya se resolvieron y 
posibles soluciones al 
respecto.  SE ENVIÓ 
MEMORANDO A 
CORPORINOQUIA  EL 
12 DE MARZO, 
REITERACION EL 13 
DE ABRIL, 
RESPUESTA EL 21 DE 
ABRI: SE REALIZÓ 
VISITA EL 9 
SEPTEIMBRE DE 2019, 
EN LA CUAL SE 
ENCONTRÓ QUE EL 
SISTEMA DE  ICEAS 
NO SE ENCONTRABA 
EN OPERACION, LA 
NUEVA ESTRUCTURA 
COLAPSÓ Y EL AGUA 
RESIDUAL 
DOMESTICA 
PRESUNTAMENTE 
ERA CONDUCIDA A 
TRAVES DEL TREN DE 
VALGUNAS PARA SER 
VERTIDAS EN EL 
BRAZO IZQUIERDO 
DEL RIO UNETE- 
CORPO REQUIRIÓ A 
LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS 
DE AGUAZUL  . 
PENDIENTE POR 
ALLEGAR AL 
DESPACHO.// EL 
INFORME ESTÁ EN LA 
CAARPETA DE 
DROPBOX 



 

 

2015 - 0039 TAC POPULAR Demandado 
PERSONERIA DE 

PORE 

CORPORACION, 
ELOGY Y 
CEPECOL 

DISPOSICION DE 
RESIDUOS X 

CPECOL Y ELOGY 

EN  AUTO 25 DE 
FEBRERO DE 2020 se 
reuquirió a 
Corporinoquia para que 
dentro de los diez (10) 
días siguientes, allegue 
informe técnico, 
indicando si las 
actividades relacionadas 
en las fórmulas de pacto 
relacionadas en la 
misma providencia, se 
encuentran permitidas 
en las licencias 
ambientales concedidas 
mediante resoluciones 
No. 200.41.09.0831 del 
5 de agosto de 2009, 
200.41.09.0478 de 30 
de abril de 2009 y 
200.41.09-1044 del 8 de 
septiembre de 2009 y 
sin con dichas obras 
cesa la vulneración de 
los derechos colectivos 
invocados en el medio 
de control popular.  SE 
ENVIÓ MEMORANDO 
EL 28 DE FEBRERO 
DE 2020,RESPUESTA 
EL 27 DE ABRIL DE 
2020, SE 
PRONUNCIARON 
FRENTE A LAS 
PROPUESTAS DEL 
PACTO.PENDIENTE 
ALLEGAR AL 
TRIBUNAL  

2014 - 250 J2AD POPULAR vinculado 
PERSONERIA 

NUNCHIA 

CASANARE Y 
EQUION 

(COMUNICADOS) 

ADECUACIONES EN 
LA VIA YOPALOSA - 
NUNCHIA (MINERIA) 

el 19 de febrero del 
2020, se realizó 
audiencia de 
verificacion, se ordenó a 
Corporinoquia realizar 
visita a la estacion 
careto 1 y emitir informe 
al Juzgado de dicha 
visita, para que sea 
evaluado el seguimiento 
a las actividades 
especificas requeridas 
por la acción popular. 

2015 - 0146 TAC POPULAR vinculado 
PROCURADORA 

AMBIENTAL Y 
AGRARIA 

CORPORACION, 
PORE, CASANARE 

Y ACUATODOS 

ACUEDUCTO 
VEREDAL DE 

ALTAMIRA EN PORE 

11-12-19 Notificación de 
auto que resuelve: so 
pena de tramitar 
incidente de desacato, 
se otorga al 
Departamento de 
Casanare, plazo de dos 
meses para que cumpla 
con acreditar el 
cumplimiento del pago 
del análisis de 
laboratorio. 



 

 

2015 - 0203 TAC POPULAR Demandado 
PROCURADORA 

AMBIENTAL Y 
AGRARIA 

VILLANUEVA, ESP 
DE VILLANUEVA, 

CASANARE, 
ACUATODOS Y 
CORPORACION 

PTAR DE 
VILLANUEVA 

27-01-20 AUTO DEL 
TAC M.P.FIGUEROA 
ORDENA: 1- SE 
REQUIERE A 
CORPORINOQUIA 
PARA QUE EN UN 
TERMINO QUE NO 
PODRÁ EXCEDER DE 
UN MES CONTADO A 
PARTIR DE LA 
NOTIIFICACION DE 
ESTE AUTO, SE 
PRONUNCIE SOBRE 
LOS DOCUMENTOS 
QUE FUERON 
RADICADOS POR LA 
ESPAVI EL 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2019. 
DENTRO DE LOS 10 
DIAS SIGUIENTES AL 
VENCIMIENTO DE ESE 
PLAZO. DEBERÁ 
INFORMAR LOS 
RESULTADOS A ESTE 
TRIBUNAL. 2- SE 
REQUIERE A 
ACUATODOS PARA 
QUE DENTRO DE LOS 
PRIMEROS 5 DIAS DE 
MARZO DE 2020 
REMITA AL TAC 
INFORME SOBRE EL 
AVANCE DEL 
CONTRATO DE 
CONSULTORIA 064 DE 
2019. 3- SE REQUIERE 
A LA ESPAVI Y AL 
MUNICIPIO DE 
VILLANUEVA PARA 
QUE CONTINUEN CON 
SU LABOR DEL 
MANTENIMIENTO DE 
LA PTAR DE ESE 
ENTE TERRITORIAL. 
DE LAS ACTIVIDADES 
QUE SE ADELANTEN 
DEBERÁ RENDIR 
INFORME A ESTA 
CORPORACION LOS 
PRIMEROS CINCO 
DIAS DE MARZO DE 
2020. SE ENVIÓ 
MEMORANDO A SSCA 
EL 31 DE ENERO DE 
2020, Y CORPO 
ALLEGÓ RESPUESTA 
AL TRIBUNAL  

2014 - 210 // 2015 - 
0294 

J2AD POPULAR Vinculado 
OROMARIO 

AVELLA 
YOPAL Y 

CORPORACION 

CONCESION DE 
MATADERO DE 

YOPAL 

03/09/2018 AUTO 
CONCEDE RECURSO 
DE APELACIOIN 
CONTRA SENTENCIA 
DE PRIMERA 
INSTANCIA EFECTO 
SUSPENSIVO // 
ANOTACIÓN DEL 06 
DE MAYO DE 2020, 
PENDIENTE AUN 
RESOLUCIÓN DEL 
RECURSO 



 

 

2015 - 0323 TAC POPULAR Demadado 
DEFENSORIA DEL 

PUEBLO 
YOPAL Y 

CORPORACION 

INTERVENCION DE 
LA RONDA DEL 

CAÑO EL GAQUE, 
PEDRERA Y 

GUACHARACAS VDA 
EL PICON ARENAL 

auto de fecha 19 de 
febrero del presente año 
el Tribunal 
Administrativo de 
Casanare, en primer 
lugar, obedeció a lo 
resuelto por el Consejo 
de Estado en sentencia 
de segunda instancia 
proferido el 15 de 
noviembre del 2019, a 
través de la cual se 
ordenó a Corporinoquia 
culminar en el término 
de 6 meses los 
procedimientos 
administrativos 
sancionatorios en 
materia ambiental, 
tendientes a definir las 
medidas de 
restablecimiento y 
compensación; y en 
segundo lugar, ordenó a 
empresarios privados 
(urbanizando futuro 
SAS, H&S bienes raíces 
SAS, Jairo Pezca 
Cepeda,Fundación 
nueva granada, 
asociación vivienda J&G 
bienes raíces, 
inversiones Cruz 
barrera, Orpe sabana 
constructora SAS) y 
CORPORINOQUIA para 
que remitieran plan de 
trabajo y cronograma 
verificable acerca de 
cómo se ejecutaran las 
órdenes.  

2015 - 0521 J2AD POPULAR vinculado 
PROCURADORA 

AMBIENTAL Y 
AGRARIA 

YOPAL, 
CASANARE Y 
ACUATODOS 

(COMUNICADOS) 

AGUA POTABLE DE 
LA CHAPARRERA 

03-12-19 Notificación de 
auto que resuelve: 
Señalase la hora de las 
10:30 A.M. del día 
cuatro (4) del mes de 
marzo del año 2020, 
para llevar a efecto en la 
sede del Juzgado la 
Audiencia de 
Verificación de 
ejecución, de las 
órdenes dadas por esta 
jurisdicción 
especializada en la 
sentencia de instancia a 
las entidades 
demandadas.// Se 
asistió a audiencia  

2016 - 0001 J2AD POPULAR vinculado PROCURADOR 
YOPAL Y 

CASANARE 

ESPACIO PUBLICO X 
EMPRESA EN LA VIA 

MORICHAL 

30-01-20 VENCIDO EL 
TÉRMINO DE 
TRASLADO DE LA 
PRUEBA 
DOCUMENTAL (FLS. 
272-275 CDO 
PRUEBAS) INGRESA 
EL PROCESO AL 
DESPACHO PARA 
CONTINUAR EL 
TRÁMITE. 



 

 

2016 - 0041 TAC POPULAR vinculado 
OROMARIO 

AVELLA 

YOPAL, 
MINTRANSPORTE 
Y CORPORACION 

RUIDO DE CARROS 

EL 7 DE ABRIL DE 
2020 SE ENVIÓ 
MEMORANDO 
SOLICITANDO 
INFORME TECNICO 
DEL CUMPLIMIENTO 
DE LA SENTENCIA 
EMITIDA EL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2019. 
// EL 26 DE JUNIO DE 
2020SE REALIZÓ 
MESA DE TRABAJO 
CON LA ALCALDIA DE 
YOPAL // el 03 DE 
JULIO DEL 2020 SE 
ALLEGÓ INFORME AL 
TRIBUNAL ACERCA DE 
LAS ACCIONES 
REALIZATAS POR 
CORPORINOQUIA EN 
TORNO  A LA 
CONTAMINACION DEL 
AIRE.  

2016 -0177 J2AD POPULAR Vinculado 
DEFENSORIA DEL 

PUEBLO 

(COMUNICADOS) 
CASANARE Y 

MANI 

AUDITORIO 
COLEGIO MANI 
(JESUS BERNAL 

PINZON) 

12-08-19 AUTO DE 
OBEDEZCASE Y 
CUMPLASE EL FALLO 
DEL TAC QUE 
MODIFICA LA 
SENTENCIA DE 
PRIMERA INSTANCIA 

2017 - 0120 J2AD POPULAR   
PERSONERIA DE 

NUNCHIA 

NUNCHIA Y 
ENERCA (SOMOS 
COMUNICADOS) 

REDES ELECTRICAS 
PARA COMUNIDAD 

DE VEREDA TACARE 
EN NUNCHIA 

02-12-19 AUTO FIJA 
FECHA PARA 
VERIFICACION CINCO 
5 DE MAYO DE 2020 A 
LAS 10:30 A.M. // 
PENDIENTE SE FIJE 
NUEVA FECHA  

2017-0231 J2AD POPULAR Comunicados 
DEFENSORIA DEL 

PUEBLO 

YOPAL Y 
URBANIZACION 

SALOME II 
(COMUNICADOS) 

PROYECTO 
URBANISTICO 

22-01-20 EN LA FECHA 
AL DESPACHO, 
INFORMANDO QUE 
LAS ENTIDADES 
DEMANDADAS  NO 
HAN DADO 
CUMPLIMIENTO A LO 
ORDENADO EN AUTO 
DE 4 DE JUNIO DE 
2019 (FLS. 423), NO 
OBSTANTE 
HABÉRSELES 
REQUERIDO 
MEDIANTE AUTO 
CALENDADO 9 DE 
SEPTIEMBRE (FL. 
452). 

2017 - 0247 J2AD POPULAR vinculada 
DEFENSORIA DEL 

PUEBLO 
MUNICIPIO DE 

YOPAL 

PUENTE PEATONAL 
A LA COMUNIDAD 
DE LA VDA SAN 

RAFAEL MORICHAL 

25-11-2019 AUTO FIJA 
FECHA PARA 
VERIFICACION DOS 2 
DE ABRIL DE 2020 A 
LAS 10:30 A..M.- 
PENDIENTE SE FIJE 
NUEVA FECHA  

2017 - 0581 J2AD POPULAR vinculada 
MONICA TATIANA 

SALAMANCA 
GONZALEZ 

E.A.A.A DE YOPAL 
E.I.C.E - E.S.P Y 

OTROS 

ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 

BARRIO 
CAÑAGUATE 

3 de mayo del 2020 el 
Despacho emite 
sentencia, ordena a 
Corporinoquia vigilar el 
plan de contingencia 
que deberá realizar el 
urbanizador con el 
Municipio de Yopal, para 
evitar el rebose de los 
pozos septicos en la 
temporada invernal.  



 

 

2017 - 0583 J2AD POPULAR vinculada 
RONAL MANUEL 

PEREZ 
MUNICIPIO DE 

HATO COROZAL 

SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DE 
LAS VEREDAS 
SANTA RITA Y 

ENRAMADAS HATO 
COROZAL 

16-01-20 AUTO TAC 
RESUELVE: PRIMERO: 
REVOCAR LA 
PRIMERA MEDIDA 
CAUTELAR 
DECRETADA EN EL 
NUMERAL 2o DEL 
AUTO DE 28 DE 
AGOSTO DE 2019, 
MODIFICADA POR 
AUTO DE 12 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 
QUE ORDENO AL 
DEPARTAMENTO DE 
CASANARE Y AL 
MUNICIPIO DE HATO 
COROZAL 
"CONTINUAR CON EL 
SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE A LA 
POBLACION DE LAS 
VEREDAS SANTA RITA 
Y ENRAMADA HASTA 
TANTO QUE SE 
TOMEN LAS MEDIDAS 
DEFINITIVAS. 
SEGUNDO:  INSTAR AL 
MUNICIPIO DE HATO 
COROZAL A CUMPLIR 
DE MANERA 
INMEDIATA LA ORDEN 
JUDICIAL IMPUESTA 
EN AUTO DE 03 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018. 
TERCERO: MODIIFCAR 
LAS ORDENES 
SEGUNDA, TERCERA 
Y CUARTA DEL AUTO 
DE 28 DE AGOSTO DE 
2019, MODIFICADA 
POR AUTO DE 12 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 
LAS CUALES 
QUEDARAN ASI: "... 
CORPORINOQUIA Y 
ACUATODOS: 1- 
DEBEN APOYAR Y 
ASESORAR EN TEMAS 
TECNICOS Y 
AMBIENTALES QUE 
SOLICITE EL 
MUNICIPIO DE HATO 
COROZAL PARA 
RENDIR EL 
CONCEPTO 
RESPECTO DE LA 
FUNCIONALIDAD 
RESPECTO DEL 
ACUEDUCTO RURAL Y 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE LAS 
VEREDAS SANTA RITA 
Y LAS ENRAMADAS. 
PLAZO: DENTRO DE 
LOS 15 DIAS 
SIGUIENTES A LA 
PRESENTACION DE LA 
SOLICITUD DEL 
MUNICIPIO DE HATO 
COROZAL. 2- 
CORPORINOQUIA 
DEBE TOMAR 
MUESTRAS DEL AGUA 
SUMINISTRADA A LA 
POBLACION DE LAS 
VEREDAS SANTA RITA 
Y LAS ENRAMADAS Y 
RENDIR INFORMES 
INDICANDO LOS 
RESULTADOS 
OBTENIDOS 
ESPECIFICANDO SUS 
CARACTERISTICAS 



 

 

FISICAS, QUIMICAS, 
MICROBIOLOGICAS Y 
SI ES APTA PARA EL 
CONSUMO HUMANO. 
PLAZO: CADA DOS 
MESES. 3- RENDIR 
INFORMES DE LA 
MEDIDA DECRETADA, 
SEÑALANDO LAS 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS, 
APORTANDO LOS 
SOPORTES 
CORRESPONDIENTES. 
PLAZO: CADA MES 
PRESENTADO EL 
PRIMER INFORME 
DENTRO DE LOS 15 
DIAS SIGUIENTES A 
LA NOTIFICACION DE 
ESTA PROVIDENCIA . 
CUARTO:  REVOCAR 
LAS MEDIDAS 
DECRETADAS A 
CARGO DE LA NACION 
- MINISTERIO DE 
VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO.                                                                                                                 
21-01-20 AUTO DEL 
J2AD RESUELVE: Visto 
el informe secretarial 
que antecede y una vez 
revisado el 
diligenciamiento, se 
advierte solicitud 
radicada por la parte 
accionada, referente a 
aplazamiento de la 
diligencia programada 
dentro del asunto de 
referencia (fol. 326) Lo 
anterior en razón a que 
(para esa misma fecha 
24 de enero de 2020 y 
toda vez que se está 
iniciando 
un nuevo periodo 
constitucional de 
alcaldes y 
gobernadores, el 
gobernador de 
Casanare en 
coordinación con el 
departamento nacional 
de planeación DNP, 
programó capacitación 
para alcaldes y 
secretarios de 
planeación en cuanto al 
tema 
de la formulación de los 
nuevos PLANES DE 
DESARROLLO'). 
Atendiendo las 
circunstancias 
presentadas, el 
Despacho accederá por 
única vez a 
lo pedido por la parte 
demandada y en 
consecuencia se fijará 
como nueva fecha 
para la práctica de la 
inspección judiical el día 
viernes (3) del mes de 
abril de dos 
mil veinte (2020), a 
partir de las 7:00 A.M. 
(salida del palacio de 
justicia de Yopal).  



 

 

2018 - 0047 J2AD POPULAR Nos comunican 
PERSONERIA DE 

NUNCHIA 
MUNICIPIO DE 

NUCHIA Y OTROS 

Adecuación de 
corredor vial Santa 
Cruz, las Dellcias 

Vereda de Nunchía 

22-01-19 EN LA FECHA 
AL DESPACHO, CON 
RECURSO DE 
APELACIÓN 
INTERPUESTO POR EL 
MUNICIPIO DE 
NUNCHÍA CONTRA LA 
SENTENCIA DE 
PRIMERA INSTANCIA 
CUYO TÉRMINO DE 
EJECUTORIA VENCIÓ 
EL 13 DE DICIEMBRE 
DE 2019. 

2018 - 00071 TAC POPULAR Demandado 
CARLOS ANDRES 

POLANIA 

CORPORACION, 
YOPAL, ENERCA 

Y EAAAY 

AGUA POTABLE 
VILLA DAVID 

EL TAC REQUIER AL 
MUNICIPIO DE YOPAL 
PARA QUE CUMPLA 
SO PENA DE 
INCIDENTE // EN AUTO 
DE FECHA 25 DE 
FEBRERO DE 2020, EL 
TAC REQUIERE AL 
MUNICIPIO Y A 
UNITROPICO 

2019-0221 J1AD POPULAR vinculada 

LIBARDO PAN 
CHAPARRO 

Personeria de 
Nunchía 

Nunchía 
acueducto veredas 

Vijagual y Pedregal de 
Nunchía  

17-01-20 INGRESA AL 
DESPACHO UNA VEZ 
PRACTICADA 
PRUEBAS 
DECRETADAS 
(INSPECCIÓN 
JUDICIAL Y 
RECEPCIÓN DE 2 
TESTIMONIOS) 

2019-0093 TAC POPULAR Vinculado 

Procuraduría 
Regional de 

Casanare - Luis 
Carlos Gomez 

Santa 
c.c.17.309.774 

INPEC - USPEC y 
Ministerio de 

Justicia 
PTAR Carcel de Yopal 

SE ENVIÓ 
MEMORANDO 
120.20.046. EL 16 DE 
MARZO Y 
REITERACION EL 17 
DE ABRIL  
SOLICITANDO  
información acerca de si 
existe radicado de algún 
tipo de permiso, licencia 
o trámite administrativo 
por parte de las 
entidades que obran 
como demandadas 
dentro de la accion 
popular 2019-093 y 
2019-161, estas son 
Establecimiento 
Penitenciario y 
Carcelario de Yopal - 
EPC, Unidad de 
Servicios Penitenciarios 
y Carcelarios – USPEC- 
Instituto Nacional 
Penitenciario y 
Carcelario – INPEC; 
Gobernación de 
Casanare, Municipio de 
Paz de Ariporo, Hato 
Corozal, Unidad 
Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres 
– UNGRD 
respectivamente. // 
AUTO DEL 06 DE 
MARZO DEL 2020 FIJÓ 
AUDIENCIA PARA EL 
17 DE MARZO DEL 
2020 - SE SUSPENDIÓ 
POR ALERTA 
CORONAVIRUS// 
PENDIENTE NUEVA 
FECHA  



 

 

2019-161 TAC POPULAR Demandado 
LUIS ALEJANDRO 
LOPEZ Y OTROS 

UNGR, 
CORPORINOQUIA, 
DEPARTAMENTO 
DE CASANARE Y 

MUNICIPIO DE 
PAZ DE ARIPORO 

PLANES, 
ESTRATEGIAS Y 

PROGRAMAS QUE 
MITIGUEN EL 
RIESGO DE 

INUNDACIONES Y 
DESASTRES EN LAS 

VEREDAS 
SABANETA, LA 

BENDICION, LOS 
TRONCOS, LA 
BARRANCA, LA 
ESPERANZA, LA 

CHAPA DE H 
COROZAL Y RINCON 
HONDO DE PAZ DE 

ARIPORO 

EN AUTO DEL 02 DE 
JULIO DEL 2020 TAC 
ORDENA 
CORPORINOQUIA 
ALLEGAR INFORME 
ACERCA DEL ESTADO 
ACTUAL DEL RIO 
ARIPORO Y LAS 
ACCIONES TOMADAS 
DENTRO DE LOS 
ULTOMOS MESES EN 
RELACION CON LA 
PROBLEMÁTICA DEL 
DESBORDAMIENTO 
DEL MISMO. SE FIJÓ 
AUDIENCIA DE PACTO 
PARA EL DIA 21 DE 
JULIO.  

2007-83019 
TSDJ BOGOTA - 

SALA DE 
JUSTICIA Y PAZ  

DENUNCIA VINCULADOS 
MANUEL DE 

JESUS PIRABAN 
Y OTROS 

  

ESTUDIO DE LA 
POSIBILIDAD DE 
RECUPERACION 

AMBIENTAL DE LOS 
TERRITORIOS 

AFECTADOS POR EL 
CONFLICTO 

ARMADO 

EN FECHA 24 DE 
ENERO DE 2020, SE 
COMUNICO A LAS 
CORPORACIONES LA 
OBLIGACION DE 
ESTUDIAR LA 
VIABILIDAD DE LA 
IMPLEMENTACION DE 
PROGRAMAS QUE 
RESTITUYAN TIERRAS 
QUE FUERON 
AFECTADAS POR EL 
CONFLICTO ARMADO 

2020-0061 
FISCALIA 10 

LOCAL 
VILLAVICENCIO 

DENUNCIA VINCULADOS 
MUNICIPIO DE 

PARATEBUENO 
  

DAÑOS 
AMBIENTALES EN 

EL RIO HUMEA 
DEBIDO A LA 

EXPLOTACION DE 
MATERIAL MINERO 
POR PARTE DE LA 
EMPRESA CONCAY 

S.A. Y 
EXPLOTACION 
MECANICA DE 
MATERIAL DE 

CONSTRUCCION 

SE CORRIO 
TRASLADO POR 
COMPETENCIA // DE 
FECHA 05 DE MARZO 
DE 2020, SE REMITE 
MEMORANDO 
SOLICITANDO SE 
PROGRAME VISITA 
PARA VERIFICAR 
SITUACION Y TOMAR 
MEDIDAS 

2019- 2800048682 
FISCALIA 
PRIMERA 

LOCAL PITE  
DENUNCIA Nos comunican 

JAIME ORTIZ 
MARTINEZ 

ANLA Y 
CORPORACION 

NEGACION DE 
SOLICITUD 
LICENCIA HECHA 
POR EMPRESA 
PETROSERVICIOS 
CASANARE S.A.S  
PARA PLANTA DE 
TRATAMIENTO Y 
REFINACION 
PRIMARIA DE 
PETROLEO CRUDO 
EN SAN JOSÉ DEL 
BUBUY -AGUAZUL 

02-04-2020 LA 
FISCALÍA INADMITIÓ 
LA DENUNCIA, Y SE 
CORRIÓ TRASLADO  
DE LA INDMISION DE 
LA DENUNCIA POR LA 
INEXISTENCIA DE 
DELITO.   



 

 

2017-00837 
FISCALIA 19 

ESPECIALIZADA 
VILLAVICENCIO 

DENUNCIA VICTIMA   
COLOMBIA AGRO 

S.A.S 

DELITO CONTRA 
LOS RECURSOS 

NATURALES 

PROCESO PENAL 
INICIADO CONTRA 
COLOMBIA AGRO 
S.A.S POR EL DAÑO 
EN LOS RECURSOS 
NATURALES, EL DÍA 
14 DE NOVIEMBRE 
DEL 2019, SE 
REUNIERON LAS 
PARTES, FISCALIA, 
DEFENSA Y VICTIMA 
(CORPORINOQUIA) A 
FIN DE ESTUDIAR LA 
VIABILIDAD DE DAR 
APLICACIÓN A LA 
FIGURA DE 
TERMINACION 
ACTICIPADA DEL 
PROCESO, SIN 
EMBARGO, NO SE 
CONCRETÓ UNA 
RESPUESTA DE 
FONDO, DEBIDO A 
QUE LA DEFENSA NO 
CONCRETÓ SU 
PRETENSION// EL 23 
DE FEBRERO DEL 
2020, NUEVAMENTE 
SE HIZO REUNION 
CON LAS PARTS A FIN 
ESTUDIAR LA 
VIABILIDAD DE LA 
APLICACION DEL 
PRINCIPIO DE 
OPORTINIDAD, EN 
DICHA REUNION 
COLOMBIA AGRO 
S.A.S SE 
COMPROMETIÓ A 
RESARCIR LOS 
DAÑOS EN SU 
TOTALIDAD, DANDO 
UN CONCEPTO 
FAVORABLE PARA LA 
APLICACION DEL 
PRINCIPIO.EL DIA 09 
DE JULIO, EL 
DESPACHO NIEGA LA 
APLICACIÓN DEL 
PRINCIPIO DE 
OPORTUNIDAD, 
CORPORINOQUIA 
INTERPUSO 
RECURSO DE 
APELACION.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. INFORME DE AVANCE FINANCIERO 

El presente informe, se realiza desde el punto de vista del artículo 10 de la 
Resolución No. 667 de 20161, tomando como base la información reportada en la 
ejecución presupuestal de ingresos y gastos a 30 de junio de 2020, y su respectivo 
análisis tanto a los ingresos como de los gastos. 
 
En este sentido y de conformidad con los lineamientos normativos, el Director 
General (e) de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía – Corporinoquia 
–, se permite presentar ante el Consejo Directivo de la Corporación, el Informe 
Financiero correspondiente a la vigencia fiscal 2020 (I Sem.). 
 
Respecto a la ejecución de ingresos, se presenta un análisis a los recaudos 
efectivos y su porcentaje de ejecución por fuente de financiación, así mismo, 
haciendo uso del análisis vertical se da a conocer la participación porcentual de 
cada uno de ellos con su respectiva interpretación de resultados. 
  
Para el caso del presupuesto de gastos, se hace el respectivo análisis a la 
ejecución y con ayuda del análisis vertical, se presenta la participación porcentual 
que cada uno de los conceptos del gasto (Gastos de Funcionamiento e inversión) 
tiene respecto del total del presupuesto ejecutado. 

 
Para el caso de los gastos de Inversión, se hace un análisis a la ejecución de cada 
uno de los programas y proyectos contemplados en el Presupuesto de la vigencia 
2020, teniendo en cuenta que, durante el periodo de análisis de este informe, aun 
no se ha aprobado Plan de Acción para la vigencia 2020 - 2023. 
 
Los resultados del informe son el reflejo de la ejecución del presupuesto de 
Ingresos y Gastos proyectado en el 2019 y ejecutado en esta vigencia, que 
permite tanto a la administración como al Consejo Directivo de la Corporación, 
revisar la realidad financiera a nivel presupuestal de la corporación. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

                                                           
1 “Por la cual se modifica la Resolución número 964  de 2007” 



 

 

 
2.1 ARTICULACIÓN PRESUPUESTO ANUAL 2020 CON EL PGAR 2013 – 2025, 

LA POLITICA NACIONAL AMBIENTAL Y EL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2018-2022. 

De acuerdo a la solicitud realizada por el Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible el  día 16 de Julio de 2020 en lo que refiere a la 

presentación del Informe Semestral para la entidad, se da atención al 

requerimiento de la articulación del presupuesto anual de la entidad para la 

vigencia 2020, con el PGAR 2013-2025 así como las diferentes políticas 

ambientales del Orden Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, es 

oportuno relacionar que la entidad a la fecha viene desarrollando su actividad 

misional de manera limitada con el presupuesto aprobado para la vigencia 2020, 

que está estructurado con unos programas y proyectos del  Plan de Acción 2016-

2019 el cual no fue articulado con el Plan Nacional de Desarrollo vigente 2018-

2022, situación que dificulta dicha articulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRESPUESTO DE 
GASTOS 2020 

PRESUPUESTO 
2020 INICIAL 

PRESUPUESTO 
2020 FINAL 

COMPROMISOS 

Articulación PGAR 
  

POLITICA NACIONAL 
AMBIENTAL 

Articulación PND 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

PESUPUESTO DE 
GASTOS DE 
INVERSION  

            
13.044.380.493  

         
13.044.380.494  

           
1.289.574.840  

POLITICA TEMA PACTOS LINEAS 

PLANEANDO Y 
PROTEGIENDO EL 
AGUA PARA EL 
CAMBIO  

               
1.397.157.325  

            
1.397.157.325  

                 
31.602.100  

LINEA ESTRATEGICA 
1. FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 
REGIONAL 

   

 

LINEA ESTRATEGICA: 

3. RECURSO HIDRICO 
FACTOR 

PREPONDERANTE 
PARA EL 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LA 

REGION 

Política Nacional 
para la Gestión 
Integral del 
Recurso Hídrico  

AGUA 

XII. PACTO POR LA 
EQUIDAD DE 
OPORTUNIDADES 
PARA GRUPOS 
INDÍGENAS, NEGROS, 
AFROS, RAIZALES, 
PALENQUEROS, Y 
RROM. 
 
CAPÍTULO DE 
COMUNIDAES 
NEGRAS, 
AFROCOLOMBIANAS, 
RAIZALES Y 
PALENQUERAS. 

D. 36  Capítulo de 
comunidades 
negras, 
afrocolombianas, 
raizales y 
palenqueras. 

Lineamientos y 
estrategias de 
desarrollo 
sostenible para los 
sectores de agua, 
ambiente y 
desarrollo territorial 
CONPES 3343. 

Formulación de 
Instrumentos de 
Planificación para la 
Regulación del 
Recurso Hídrico en 
Jurisdicción De 
Corporinoquia 

               
1.397.157.325  

            
1.397.157.325  

                 
31.602.100  

1,3  COMPONENTE 
ESTRATEGICO: 
OPTIMIZACION DE LA 
GESTION FINANCIERA 

    

  3,1  COMPONENTE 
ESTRATEGICO: 
DETERMINACION DEL 
POTENCIAL HIDRICO 
DE LA REGION 

    

  



 

 

PRESPUESTO DE 
GASTOS 2020 

PRESUPUESTO 
2020 INICIAL 

PRESUPUESTO 
2020 FINAL 

COMPROMISOS 

Articulación PGAR 
  

POLITICA NACIONAL 
AMBIENTAL 

Articulación PND 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

PESUPUESTO DE 
GASTOS DE 
INVERSION  

            
13.044.380.493  

         
13.044.380.494  

           
1.289.574.840  

POLITICA TEMA PACTOS LINEAS 

3,2 COMPONENTE 
ESTRATEGICO: 
INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACION, 
PROTECCION Y 
MANEJO DEL 
RECURSO HIDRICO 

    

  3,3 COMPONENTE 
ESTRATEGICO: 
INSTRUMENTOS 
ECONOMICOS PARA 
LA REGULACION DEL 
APROVECHAMIENTO 
DEL RECURSO 
HIDRICO 

    

  

ORDENAMIENTO 
INTEGRAL, 

ESTRATEGIA 
PARA EL CAMBIO 

               
4.427.672.459  

            
4.427.672.459  

                 
86.156.886  

LINEA ESTRATEGICA 
1. FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 
REGIONAL 

    

  

LINEA ESTRATEGICA 
2. ORDENAMIENTO 

AMBIENTAL 
TERRITORIAL COMO 

ESTRATEGIA PARA LA 
SOSTENIBILIDAD DEL 

DESARROLLO 

Política de Gestión 
Ambiental Urbana 

  

Ambiente 
urbano 

I. PACTO POR LA 
LEGALIDAD: 
SEGURIDAD EFECTIVA 
Y JUSTICIA 
TRANSPARENTE 
PARA QUE TODOS 
VIVAMOS CON 
LIBERTAD Y EN 
DEMOCRACIA 

E.5. Participación 
ciudadana: 
Promoviendo el 
diálogo, la 
inclusión 
democrática y la 
libertad de cultos 
para la equidad. 

Política Nacional 
para consolidar el 
sistema de 
ciudades en 
Colombia. 
CONPES 

 3819/2014   

Política Nacional 
de Espacio 
Público. CONPES 

3718/2012.   

IV. PACTO POR LA 
SOSTENIBILIDAD: 
PRODUCIR 
CONSERVANDO Y 
CONSERVAR  

A.18. Sectores 
comprometidos 
con la 
sostenibilidad y la 
mitigación del 



 

 

PRESPUESTO DE 
GASTOS 2020 

PRESUPUESTO 
2020 INICIAL 

PRESUPUESTO 
2020 FINAL 

COMPROMISOS 

Articulación PGAR 
  

POLITICA NACIONAL 
AMBIENTAL 

Articulación PND 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

PESUPUESTO DE 
GASTOS DE 
INVERSION  

            
13.044.380.493  

         
13.044.380.494  

           
1.289.574.840  

POLITICA TEMA PACTOS LINEAS 

PRODUCIENDO cambio climático. 

Programa nacional 
para la formulación 
y actualización de 
planes de 
ordenamiento 
territorial: POT 
Modernos 
CONPES 3870  

Ordenamiento 
Territorial 

XVI. PACTO POR LA 
DESCENTRALIZACIÓN: 
CONECTAR 
TERRITORIOS, 
GOBIERNOS Y 
POBLACIONES.  

A 41. Políticas e 
inversiones para 
el desarrollo, el 
ordenamiento y el 
fortalecimiento de 
la asociatividad. Política Nacional 

de Edificaciones 
Sostenibles 
CONPES 3919  

Política para la 
Gestión Sostenible 

del Suelo   

Suelo 

XXIV. PACTO REGIÓN 
LLANOS-ORINOQUIA: 
CONECTAR Y 
POTENCIAR LA 
DESPENSA 
SOSTENIBLE DE LA 
REGIÓN CON EL PAÍS 
Y EL MUNDO.  

C 52. Pacto 
Regional 

Política de 
adecuación de 
tierras. CONPES 

3926/2018.   



 

 

PRESPUESTO DE 
GASTOS 2020 

PRESUPUESTO 
2020 INICIAL 

PRESUPUESTO 
2020 FINAL 

COMPROMISOS 

Articulación PGAR 
  

POLITICA NACIONAL 
AMBIENTAL 

Articulación PND 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

PESUPUESTO DE 
GASTOS DE 
INVERSION  

            
13.044.380.493  

         
13.044.380.494  

           
1.289.574.840  

POLITICA TEMA PACTOS LINEAS 

Política para la 
adopción e 
implementación de 
un catastro 
multipropósito 
rural-urbano. 

 CONPES 3859.   

Plan marco 
implementación del 
acuerdo final. 
CONPES 3932 de 
2018  

PDET 

LINEA ESTRATEGICA: 
3. RECURSO HIDRICO 
FACTOR 
PREPONDERANTE 
PARA EL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LA 
REGION 

    

VIII. PACTO POR LA 
CALIDAD Y 
EFICIENCIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS: 
AGUA Y ENERGÍA 
PARA PROMOVER LA 
COMPETITIVIDAD Y EL 
BIENESTAR DE TODOS 

B 29. Agua limpia 
y saneamiento 
básico adecuado: 
hacia una gestión 
responsable, 
sostenible y 
equitativa. 

LINEA ESTRATEGICA: 
5. ARTICULACION DE 

LA GESTION DEL 
RIESGO Y 

ESTRATEGIAS PARA 
EL MANEJO DEL 

CAMBIO CLIMATICO A 
LA PLANIFICACION Y 
GESTION AMBIENTAL 

Política Nacional 
de Cambio 

Climático   Cambio 
Climático y 
gestión del 

riesgo 

IV. PACTO POR LA 
SOSTENIBILIDAD: 
PRODUCIR 
CONSERVANDO Y 
CONSERVAR  
PRODUCIENDO 

C 21. Colombia 
resiliente: 
conocimiento y 
prevención para 
la gestión del 
riesgo de 
desastres y la 
adaptación al 
cambio climático. 

Política Nacional 
de Gestión del 
Riesgo de 
Desastres. Ley 

1523 de 2012.   



 

 

PRESPUESTO DE 
GASTOS 2020 

PRESUPUESTO 
2020 INICIAL 

PRESUPUESTO 
2020 FINAL 

COMPROMISOS 

Articulación PGAR 
  

POLITICA NACIONAL 
AMBIENTAL 

Articulación PND 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

PESUPUESTO DE 
GASTOS DE 
INVERSION  

            
13.044.380.493  

         
13.044.380.494  

           
1.289.574.840  

POLITICA TEMA PACTOS LINEAS 

Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo 

de Desastres   

 
D 22. 
Instituciones 
ambientales 
modernas, 
apropiación social 
de la 
biodiversidad y 
manejo efectivo 
de los conflictos 
socio 
ambientales. 

Política de gestión 
del riesgo asociado 
al uso de 
sustancias 
químicas. 
CONPES 3868.  

Estrategia 
institucional para la 
venta de servicios 
ambientales de 
mitigación del 
cambio climático 
CONPES 3242  

Estrategia 
institucional para la 
articulación de 
políticas y acciones 
en materia de 
cambio climático 
en Colombia 
CONPES 3700  

Política de gestión 
del riesgo asociado 
al uso de 
sustancias 
químicas CONPES 
3868  



 

 

PRESPUESTO DE 
GASTOS 2020 

PRESUPUESTO 
2020 INICIAL 

PRESUPUESTO 
2020 FINAL 

COMPROMISOS 

Articulación PGAR 
  

POLITICA NACIONAL 
AMBIENTAL 

Articulación PND 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

PESUPUESTO DE 
GASTOS DE 
INVERSION  

            
13.044.380.493  

         
13.044.380.494  

           
1.289.574.840  

POLITICA TEMA PACTOS LINEAS 

Plan Nacional de 
prevención, control 
de incendios 
forestales y 
restauración de 

áreas afectadas   

Política de 
prevención y 
control de la 
contaminación del 
aire Política para el 
mejoramiento de la 
calidad del aire  

Aire 

Política para el 
mejoramiento de la 
calidad del aire 
CONPES 3943  

Lineamientos para 
la formulación de la 
política de 
prevención y 
control de la 
contaminación del 
aire CONPES 3344 

Lineamientos para 
la formulación de la 
Política Integral de 
Salud Ambiental 
con énfasis en los 
componentes de 
Calidad de Aire, 
Calidad de Agua y 
Seguridad Química 
CONPES 3550  



 

 

PRESPUESTO DE 
GASTOS 2020 

PRESUPUESTO 
2020 INICIAL 

PRESUPUESTO 
2020 FINAL 

COMPROMISOS 

Articulación PGAR 
  

POLITICA NACIONAL 
AMBIENTAL 

Articulación PND 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

PESUPUESTO DE 
GASTOS DE 
INVERSION  

            
13.044.380.493  

         
13.044.380.494  

           
1.289.574.840  

POLITICA TEMA PACTOS LINEAS 

Consolidación del 
Ordenamiento 
Ambiental del 
Territorio "Para Un 
Desarrollo Regional 
Sostenible"  En 
Jurisdicción De 
Corporinoquia 

                    
27.307.566  

                 
27.307.566  

                 
23.012.626  

2,5 COMPONENTE 
ESTRATEGICO: 
INFRAESTRUCTURA 
PARA EL 
DESARROLLO Y 
EQUIPAMIENTO 
URBANO ATENDIENDO 
LOS CRITERIOS 
AMBIENTALES 

    

  
1,1 COMPONENTE 
ESTRATEGICO: 
GESTION AMBIENTAL 
PARTICIPATIVA 
REGIONAL 

    

  
Aplicación de 
Medidas de 
Adaptación y 
Mitigación Del 
Cambio Climático 
"Actuando Con El 
Cambio Climático" 
En Jurisdicción De 
Corporinoquia 

                  
546.159.274  

               
546.159.274  

                 
15.929.264  

    

  1,3 COMPONENTE 
ESTRATEGICO: 
OPTIMIZACION DE LA 
GESTION FINANCIERA 

    

  5,2 COMPONENTE 
ESTRATEGICO: 
REDUCCION DEL 
RIESGO AMBIENTAL 

    

  

Implementación de 
Procesos de Gestión 
Integral del Riesgo 
En Jurisdicción De 
Corporinoquia 

               
3.854.205.619  

            
3.854.205.619  

                 
47.214.996  

2,2 COMPONENTE 
ESTRATEGICO : 
DIVERSIDAD 
BIOLOGICA COMO 
SOPORTE DE LA 
DINAMICA Y 
PRODUCTIVIDAD DE 
LOS ECOSISTEMAS 

    

  3,2 COMPONENTE 
ESTRATEGICO: 
INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACION, 
PROTECCION Y 
MANEJO DEL 
RECURSO HIDRICO 

    

  



 

 

PRESPUESTO DE 
GASTOS 2020 

PRESUPUESTO 
2020 INICIAL 

PRESUPUESTO 
2020 FINAL 

COMPROMISOS 

Articulación PGAR 
  

POLITICA NACIONAL 
AMBIENTAL 

Articulación PND 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

PESUPUESTO DE 
GASTOS DE 
INVERSION  

            
13.044.380.493  

         
13.044.380.494  

           
1.289.574.840  

POLITICA TEMA PACTOS LINEAS 

5,1 COMPONENTE 
ESTRATEGICO: 
CONOCIMIENTO DE 
LOS FACTORES DE 
RIESGO AMBIENTAL 

    

  

HACIENDO 
SOSTENIBLE LA 
BIODIVERSIDAD 

                  
658.708.886  

               
658.708.886  

                 
35.961.260  

LINEA ESTRATEGICA 
2. ORDENAMIENTO 

AMBIENTAL 
TERRITORIAL COMO 

ESTRATEGIA PARA LA 
SOSTENIBILIDAD DEL 

DESARROLLO 

Política para el 

crecimiento verde   

Bosques 

  
Política de 
Bosques CONPES 

2834/96   

  Estrategia para la 
consolidación del 
plan nacional de 
desarrollo forestal-
PNDF CONPES 

 3125   
  Política de estimulo 

a la reforestación 
comercial en 
Colombia 2003-
2006 CONPES 
3237  

  Política Nacional 
de Erradicación 
Manual de Cultivos 
Ilícitos y Desarrollo 
Alternativo para la 
Consolidación 
Territorial CONPES 
3669  

  



 

 

PRESPUESTO DE 
GASTOS 2020 

PRESUPUESTO 
2020 INICIAL 

PRESUPUESTO 
2020 FINAL 

COMPROMISOS 

Articulación PGAR 
  

POLITICA NACIONAL 
AMBIENTAL 

Articulación PND 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

PESUPUESTO DE 
GASTOS DE 
INVERSION  

            
13.044.380.493  

         
13.044.380.494  

           
1.289.574.840  

POLITICA TEMA PACTOS LINEAS 

Bosques Territorios 
de Vida” - 
Estrategia Integral 
de Control a la 
Deforestación y 

Gestión  de los 

Bosques   
  Estrategia Nacional 

de prevención, 
control, 
seguimiento y 

vigilancia forestal   
  Política Nacional 

para Humedales 
Interiores de 

Colombia   

Ecosistemas 

  

Plan de acción de 

biodiversidad   

  Política Nacional 
para la gestión 
integral de la 
Biodiversidad y sus 
servicios 
ecosistémicos –
PNGIBSE 

  Lineamientos de 
Política y programa 
nacional de pago 
por servicios 
ambientales para 
la construcción de 

  



 

 

PRESPUESTO DE 
GASTOS 2020 

PRESUPUESTO 
2020 INICIAL 

PRESUPUESTO 
2020 FINAL 

COMPROMISOS 

Articulación PGAR 
  

POLITICA NACIONAL 
AMBIENTAL 

Articulación PND 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

PESUPUESTO DE 
GASTOS DE 
INVERSION  

            
13.044.380.493  

         
13.044.380.494  

           
1.289.574.840  

POLITICA TEMA PACTOS LINEAS 

paz CONPES 3886  

Lineamientos para 
la consolidación 
del Sistema 
Nacional de Áreas 
Protegidas. 
CONPES 

 3680/2010.   
  Política para el 

desarrollo integral 
de la Orinoquía: 
Altillanura-Fase 1 
CONPES  3797 

  
Política de 
Crecimiento Verde  
CONPES 3934 

  Programa para el 
manejo sostenible 
y Restauración de 
ecosistemas de 
alta montaña 

colombiana   
  

LINEA ESTRATEGICA: 
4. CONSTRUCCION 
DEL CONOCIMIENTO 
COMO DETERMINANTE 
PARA LA 
PLANIFICACION Y 
GESTION AMBIENTAL 

    

II. PACTO POR EL 
EMPRENDIMIENTO, LA 
FORMALIZACIÓN Y LA 
PRODUCTIVIDAD: UNA 
ECONOMÍA DINÁMICA, 
INCLUYENTE Y 
SOSTENIBLE QUE 
POTENCIE TODOS 

E.10. Campo con 
progreso una 
alianza para 
dinamizar el 
desarrollo y la 
productividad de 
la Colombia rural. 



 

 

PRESPUESTO DE 
GASTOS 2020 

PRESUPUESTO 
2020 INICIAL 

PRESUPUESTO 
2020 FINAL 

COMPROMISOS 

Articulación PGAR 
  

POLITICA NACIONAL 
AMBIENTAL 

Articulación PND 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

PESUPUESTO DE 
GASTOS DE 
INVERSION  

            
13.044.380.493  

         
13.044.380.494  

           
1.289.574.840  

POLITICA TEMA PACTOS LINEAS 

NUESTROS TALENTOS 

    

XVI. PACTO POR LA 
DESCENTRALIZACIÓN: 
CONECTAR 
TERRITORIOS, 
GOBIERNOS Y 
POBLACIONES.  

B 42. Estimular 
tanto la 
productividad 
como la equidad, 
a través de la 
conectividad y los 
vínculos entre la 
ciudad y el 
campo.  

LINEA ESTRATEGICA: 
5. ARTICULACION DE 
LA GESTION DEL 
RIESGO Y 
ESTRATEGIAS PARA 
EL MANEJO DEL 
CAMBIO CLIMATICO A 
LA PLANIFICACION Y 
GESTION AMBIENTAL     

  LINEA ESTRATEGICA: 
6. CONSERVACION DE 

LA DIVERSIDAD 
BIOCULTURAL DE LA 

ORINOQUIA COMO 
PATRIMONIO DE LA 

HUMANIDAD     

IV. PACTO POR LA 
SOSTENIBILIDAD: 
PRODUCIR 
CONSERVANDO Y 
CONSERVAR  
PRODUCIENDO. 

B 20. 
Biodiversidad y 
riqueza natural: 
activos 
estratégicos de la 
nación. 



 

 

PRESPUESTO DE 
GASTOS 2020 

PRESUPUESTO 
2020 INICIAL 

PRESUPUESTO 
2020 FINAL 

COMPROMISOS 

Articulación PGAR 
  

POLITICA NACIONAL 
AMBIENTAL 

Articulación PND 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

PESUPUESTO DE 
GASTOS DE 
INVERSION  

            
13.044.380.493  

         
13.044.380.494  

           
1.289.574.840  

POLITICA TEMA PACTOS LINEAS 

    

    

Consolidación de   
Áreas Protegidas y  
Ecosistemas 
Estratégicos en 
Jurisdicción De 
Corporinoquia 

                  
658.708.886  

               
658.708.886  

                 
35.961.260  

2,1 COMPONENTE 
ESTRATEGICO : 
CONFORMACION DEL 
SISTEMA REGIONAL 
DE AREAS 
PROTEGIDAS 

    

  2,3 COMPONENTE: 
PRODUCCION 
COMPETITIVA CON 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y AMBIENTAL 

    

  4,1 COMPONENTE 
ESTRATEGICO: 
ESTABLECER EL 
OBSERVATORIO 
AMBIENTAL DE LA 
ORINOQUIA 

    

  4,2 COMPONENTE 
ESTRATEGICO: LA 
INVESTIGACION COMO 
BASE PARA LA 
GESTION DEL 
CONOCIMIENTO DEL 
TERRITORIO 

    

  



 

 

PRESPUESTO DE 
GASTOS 2020 

PRESUPUESTO 
2020 INICIAL 

PRESUPUESTO 
2020 FINAL 

COMPROMISOS 

Articulación PGAR 
  

POLITICA NACIONAL 
AMBIENTAL 

Articulación PND 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

PESUPUESTO DE 
GASTOS DE 
INVERSION  

            
13.044.380.493  

         
13.044.380.494  

           
1.289.574.840  

POLITICA TEMA PACTOS LINEAS 

5,1 COMPONENTE 
ESTRATEGICO: 
CONOCIMIENTO DE 
LOS FACTORES DE 
RIESGO AMBIENTAL 

    

  6,3 COMPONENTE 
ESTRATEGICO: 
ACTORES 
COMUNITARIOS 
INVOLUCRADOS EN 
LOS PROCESOS 
AMBIENTALES DEL 
TERRITORIO 

    

  

IMPLEMENTACIÓN 
DE ESTRATEGIAS 
DE 
CONSERVACIÓN 
PARA DISMINUIR 
LOS IMPACTOS 
SOBRE LA 
BIODIVERSIDAD. 

                  
511.356.826  

               
511.356.826  

              
126.565.182  

LINEA ESTRATEGICA 
2. ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL 
TERRITORIAL COMO 
ESTRATEGIA PARA LA 
SOSTENIBILIDAD DEL 
DESARROLLO 

Política para la 
gestión ambiental 
de la fauna 
silvestre en 

Colombia   

Fauna y Flora 

  

  

Estrategia nacional 
para la prevención 
y control al tráfico 
ilegal de especies 
silvestres 

  

  

Programas 
nacionales para la 
conservación de 
las especies 
amenazadas de 
extinción  

  LINEA ESTRATEGICA: 
4. CONSTRUCCION 
DEL CONOCIMIENTO 
COMO DETERMINANTE 
PARA LA 
PLANIFICACION Y 

    

  



 

 

PRESPUESTO DE 
GASTOS 2020 

PRESUPUESTO 
2020 INICIAL 

PRESUPUESTO 
2020 FINAL 

COMPROMISOS 

Articulación PGAR 
  

POLITICA NACIONAL 
AMBIENTAL 

Articulación PND 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

PESUPUESTO DE 
GASTOS DE 
INVERSION  

            
13.044.380.493  

         
13.044.380.494  

           
1.289.574.840  

POLITICA TEMA PACTOS LINEAS 

GESTION AMBIENTAL 

Consolidación de las 
Estrategias de 
Conservación para 
Disminuir los 
Impactos Sobre La 
Biodiversidad En 
Jurisdicción De 
Corporinoquia 

                  
511.356.826  

               
511.356.826  

              
126.565.182  

2,2 COMPONENTE 
ESTRATEGICO : 
DIVERSIDAD 
BIOLOGICA COMO 
SOPORTE DE LA 
DINAMICA Y 
PRODUCTIVIDAD DE 
LOS ECOSISTEMAS 

    

  2,4 COMPONENTE 
ESTRATEGICO: 
INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACION PARA 
EL ADECUADO 
MANEJO DE LA 
BIODIVERSIDAD 

    

  4,1 COMPONENTE 
ESTRATEGICO: 
ESTABLECER EL 
OBSERVATORIO 
AMBIENTAL DE LA 
ORINOQUIA 

    

  

AGUA 
DISPONIBLE, 
FUTURO 
SOSTENIBLE 

               
1.448.636.896  

            
1.448.636.896  

                 
26.341.048  

LINEA ESTRATEGICA: 
3. RECURSO HIDRICO 

FACTOR 
PREPONDERANTE 

PARA EL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LA 
REGION 

Acciones 
prioritarias y 
lineamientos para 
la formulación del 
plan nacional de 
manejo de aguas 
residuales 
CONPES 3177  

AGUA 

IV. PACTO POR LA 
SOSTENIBILIDAD: 
PRODUCIR 
CONSERVANDO Y 
CONSERVAR  
PRODUCIENDO. 

A.18. Sectores 
comprometidos 
con la 
sostenibilidad y la 
mitigación del 
cambio climático. Lineamientos de 

política para el 
sector de 
acueducto y 



 

 

PRESPUESTO DE 
GASTOS 2020 

PRESUPUESTO 
2020 INICIAL 

PRESUPUESTO 
2020 FINAL 

COMPROMISOS 

Articulación PGAR 
  

POLITICA NACIONAL 
AMBIENTAL 

Articulación PND 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

PESUPUESTO DE 
GASTOS DE 
INVERSION  

            
13.044.380.493  

         
13.044.380.494  

           
1.289.574.840  

POLITICA TEMA PACTOS LINEAS 

alcantarillado 
CONPES 3246  

LINEA ESTRATEGICA: 
4. CONSTRUCCION 
DEL CONOCIMIENTO 
COMO DETERMINANTE 
PARA LA 
PLANIFICACION Y 
GESTION AMBIENTAL 

    

  LINEA ESTRATEGICA: 
5. ARTICULACION DE 
LA GESTION DEL 
RIESGO Y 
ESTRATEGIAS PARA 
EL MANEJO DEL 
CAMBIO CLIMATICO A 
LA PLANIFICACION Y 
GESTION AMBIENTAL 

    

  

Desarrollo de La 
Evaluación Regional 
del Recurso Hídrico 
en Jurisdicción De 
Corporinoquia 

                    
39.666.760  

                 
39.666.760  

                 
11.452.628  

3,1 COMPONENTE 
ESTRATEGICO: 
DETERMINACION DEL 
POTENCIAL HIDRICO 
DE LA REGION 

    

  4,1 COMPONENTE 
ESTRATEGICO: 
ESTABLECER EL 
OBSERVATORIO 
AMBIENTAL DE LA 
ORINOQUIA 

    

  Fortalecimiento de 
los  Instrumentos 
Económicos Y de  
Regulación del 
Aprovechamiento del 
Recurso Hídrico en 

               
1.408.970.136  

            
1.408.970.136  

                 
14.888.420  

3,2 COMPONENTE 
ESTRATEGICO: 
INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACION, 
PROTECCION Y 
MANEJO DEL 
RECURSO HIDRICO 

    

  



 

 

PRESPUESTO DE 
GASTOS 2020 

PRESUPUESTO 
2020 INICIAL 

PRESUPUESTO 
2020 FINAL 

COMPROMISOS 

Articulación PGAR 
  

POLITICA NACIONAL 
AMBIENTAL 

Articulación PND 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

PESUPUESTO DE 
GASTOS DE 
INVERSION  

            
13.044.380.493  

         
13.044.380.494  

           
1.289.574.840  

POLITICA TEMA PACTOS LINEAS 

Jurisdicción De 
Corporinoquia 

5,1 COMPONENTE 
ESTRATEGICO: 
CONOCIMIENTO DE 
LOS FACTORES DE 
RIESGO AMBIENTAL 

    

  

FORMANDO UNA 
CULTURA 

AMBIENTAL 
SOSTENIBLE 

                  
970.505.014  

               
970.505.014  

                 
77.029.886  

LINEA ESTRATEGICA 
1. FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 
REGIONAL 

    

  LINEA ESTRATEGICA 
2. ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL 
TERRITORIAL COMO 
ESTRATEGIA PARA LA 
SOSTENIBILIDAD DEL 
DESARROLLO 

    

  LINEA ESTRATEGICA: 
5. ARTICULACION DE 
LA GESTION DEL 
RIESGO Y 
ESTRATEGIAS PARA 
EL MANEJO DEL 
CAMBIO CLIMATICO A 
LA PLANIFICACION Y 
GESTION AMBIENTAL 

    

  
LINEA ESTRATEGICA: 
6. CONSERVACION DE 

LA DIVERSIDAD 
BIOCULTURAL DE LA 

ORINOQUIA COMO 
PATRIMONIO DE LA 

HUMANIDAD 

Política Nacional 
de Educación 

Ambiental 

Educación 
Ambiental y 

comunidades 

VIII. PACTO POR LA 
CALIDAD Y 
EFICIENCIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS: 
AGUA Y ENERGÍA 
PARA PROMOVER LA 
COMPETITIVIDAD Y EL 
BIENESTAR DE TODOS 

B 29. Agua limpia 
y saneamiento 
básico adecuado: 
hacia una gestión 
responsable, 
sostenible y 
equitativa. 



 

 

PRESPUESTO DE 
GASTOS 2020 

PRESUPUESTO 
2020 INICIAL 

PRESUPUESTO 
2020 FINAL 

COMPROMISOS 

Articulación PGAR 
  

POLITICA NACIONAL 
AMBIENTAL 

Articulación PND 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

PESUPUESTO DE 
GASTOS DE 
INVERSION  

            
13.044.380.493  

         
13.044.380.494  

           
1.289.574.840  

POLITICA TEMA PACTOS LINEAS 

XII. PACTO POR LA 
EQUIDAD DE 
OPORTUNIDADES 
PARA GRUPOS 
ÉTNICOS: INDÍGENAS, 
NEGROS, 
AFROCOLOMBIANOS, 
RAIZALES, 
PALENQUEROS Y 
RROM 

B.35. Eje " 
Territorios 
Ancestrales 
Indígenas" 

Consolidación de las 
Estrategias 
Ambientales de las 
Comunidades  
Indígenas  en 
Jurisdicción de 
Corporinoquia 

                    
12.526.525  

                 
12.526.525  

                   
5.268.210  

6,1 COMPONENTE 
ESTRATEGICO: 
PROTECCION Y 
REVITALIZACION DE 
LA RIQUEZA 
CULTURAL Y 
AMBIENTAL INDIGENA 

    

 
 

Consolidación de la 
Educación  y 
Comunicación 
Ambiental Con 
Gobernanza Y 
Gobernabilidad 
Ambiental En 
Jurisdicción De 
Corporinoquia 

                  
957.978.489  

               
957.978.489  

                 
71.761.676  

1,1 COMPONENTE 
ESTRATEGICO: 
GESTION AMBIENTAL 
PARTICIPATIVA 
REGIONAL 

    

  2,5 COMPONENTE 
ESTRATEGICO: 
POLITICA AMBIENTAL 
REGIONAL DE LA 
ORINOQUIA COMO 
INSTRUMENTO 
RECTOR DEL 
DESARROLLO 

    

  2,7 COMPONENTE 
ESTRATEGICO: 
EDUCACION Y 
COMUNICACIÓN 
AMBIENTAL 

    

  



 

 

PRESPUESTO DE 
GASTOS 2020 

PRESUPUESTO 
2020 INICIAL 

PRESUPUESTO 
2020 FINAL 

COMPROMISOS 

Articulación PGAR 
  

POLITICA NACIONAL 
AMBIENTAL 

Articulación PND 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

PESUPUESTO DE 
GASTOS DE 
INVERSION  

            
13.044.380.493  

         
13.044.380.494  

           
1.289.574.840  

POLITICA TEMA PACTOS LINEAS 

5,3 COMPONENTE 
ESTRATEGICO: 
PREPARACION PARA 
EL MANEJO DEL 
RIESGO AMBIENTAL 

    

  6,3 COMPONENTE 
ESTRATEGICO: 
ACTORES 
COMUNITARIOS 
INVOLUCRADOS EN 
LOS PROCESOS 
AMBIENTALES DEL 
TERRITORIO 

    

  

OPTIMIZACION  DE 
LA GESTIÓN 
CORPORATIVA 

                  
756.685.098  

               
756.685.098  

              
286.387.641  

LINEA ESTRATEGICA 
1. FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 
REGIONAL 

    

I. PACTO POR LA 
LEGALIDAD: 
SEGURIDAD EFECTIVA 
Y JUSTICIA 
TRANSPARENTE 
PARA QUE TODOS 
VIVAMOS CON 
LIBERTAD Y EN 
DEMOCRACIA 

C.3. Alianza 
oportuna contra la 
corrupción: 
Tolerancia cero 
con los corruptos. 

    

IV. PACTO POR LA 
SOSTENIBILIDAD: 
PRODUCIR 
CONSERVANDO Y 
CONSERVAR  
PRODUCIENDO 

D 22. 
Instituciones 
ambientales 
modernas, 
apropiación social 
de la 
biodiversidad y 
manejo efectivo 
de los conflictos 
socio 
ambientales. 



 

 

PRESPUESTO DE 
GASTOS 2020 

PRESUPUESTO 
2020 INICIAL 

PRESUPUESTO 
2020 FINAL 

COMPROMISOS 

Articulación PGAR 
  

POLITICA NACIONAL 
AMBIENTAL 

Articulación PND 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

PESUPUESTO DE 
GASTOS DE 
INVERSION  

            
13.044.380.493  

         
13.044.380.494  

           
1.289.574.840  

POLITICA TEMA PACTOS LINEAS 

    

VII. PACTO POR LA 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DE 
COLOMBIA: 
GOBIERNO, 
EMPRESAS Y 
HOGARES 
CONECTADOS CON LA 
ERA DEL 
CONOCIMIENTO 

B 27. Hacia una 
sociedad digital e 
industria 4.0: por 
una relación más 
eficiente, efectiva 
y transparente 
entre mercados, 
ciudadanos y 
Estado 

LINEA ESTRATEGICA: 
4. CONSTRUCCION 
DEL CONOCIMIENTO 
COMO DETERMINANTE 
PARA LA 
PLANIFICACION Y 
GESTION AMBIENTAL 

    

  

Mejoramiento 
Institucional para La 
Eficiencia 
Administrativa de 
Corporinoquia 

                  
541.685.098  

               
541.685.098  

              
234.621.753  

1,3 COMPONENTE 
ESTRATEGICO: 
OPTIMIZACION DE LA 
GESTION FINANCIERA 

    

  1,2 COMPONENTE 
ESTRATEGICO: 
MODERNIZACION 
INSTITUCIONAL DE LA 
CORPORACION COMO 
EJE CENTRAL PARA 
EL EJERCICIO DE LO 
AMBIENTAL EN LA 
REGION 

    

  

Fortalecimiento de la 
Capacidad 
Tecnológica de 
Corporinoquia 

                  
215.000.000  

               
215.000.000  

                 
51.765.888  

    

  4,2 COMPONENTE 
ESTRATEGICO: LA 
INVESTIGACION COMO 
BASE PARA LA 
GESTION DEL 
CONOCIMIENTO DEL 
TERRITORIO 

    

  



 

 

PRESPUESTO DE 
GASTOS 2020 

PRESUPUESTO 
2020 INICIAL 

PRESUPUESTO 
2020 FINAL 

COMPROMISOS 

Articulación PGAR 
  

POLITICA NACIONAL 
AMBIENTAL 

Articulación PND 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

PESUPUESTO DE 
GASTOS DE 
INVERSION  

            
13.044.380.493  

         
13.044.380.494  

           
1.289.574.840  

POLITICA TEMA PACTOS LINEAS 

GESTIÓN 
AMBIENTAL, 
ACCIÓN 
SOSTENIBLE 
AUTORIDAD Y 
COMUNIDAD  

               
2.873.657.989  

            
2.873.657.990  

              
619.530.837  

LINEA ESTRATEGICA 
1. FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 
REGIONAL 

Política Ambiental 
para la Gestión 
Integral de 
Residuos o 
Desechos 

Peligrosos.   

Saneamiento 

II. PACTO POR EL 
EMPRENDIMIENTO, LA 
FORMALIZACIÓN Y LA 
PRODUCTIVIDAD: UNA 
ECONOMÍA DINÁMICA, 
INCLUYENTE Y 
SOSTENIBLE QUE 
POTENCIE TODOS 
NUESTROS TALENTOS 

D.9. Estado 
simple: menos 
trámites, 
regulación clara y 
más competencia. 

Política nacional 
para la gestión 
integral de 
residuos sólidos. 
CONPES 

3874/2016.   

Política para el 
suministro de agua 
potable y 
saneamiento 
básico en la zona 
rural. CONPES 

3810/2014.   

Política nacional 
para la gestión 
integral de 
residuos sólidos. 
CONPES 3874  

Política Nacional 
Gestión Integral de 
Residuos de 
Aparatos Eléctricos 

y Electrónicos   

Política Nacional 
de Producción y 
Consumo 
Sostenible 

Producción y 
consumos 
sostenible 



 

 

PRESPUESTO DE 
GASTOS 2020 

PRESUPUESTO 
2020 INICIAL 

PRESUPUESTO 
2020 FINAL 

COMPROMISOS 

Articulación PGAR 
  

POLITICA NACIONAL 
AMBIENTAL 

Articulación PND 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

PESUPUESTO DE 
GASTOS DE 
INVERSION  

            
13.044.380.493  

         
13.044.380.494  

           
1.289.574.840  

POLITICA TEMA PACTOS LINEAS 

LINEA ESTRATEGICA 
2. ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL 
TERRITORIAL COMO 
ESTRATEGIA PARA LA 
SOSTENIBILIDAD DEL 
DESARROLLO 

    

IX. PACTO POR LOS 
RECURSOS MINERO -
ENERGÉTIVOS PARA 
EL CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE Y LA 
EXPANSIÓN DE 
OPORTUNIDADES. 

A 30. Desarrollo 
minero energético 
con 
responsabilidad 
ambiental y 
social. 

LINEA ESTRATEGICA: 
3. RECURSO HIDRICO 
FACTOR 
PREPONDERANTE 
PARA EL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LA 
REGION 

    

  LINEA ESTRATEGICA: 
6. CONSERVACION DE 
LA DIVERSIDAD 
BIOCULTURAL DE LA 
ORINOQUIA COMO 
PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD 

    

  

Fortalecimiento en el 
Desempeño de la 
Autoridad Ambiental 
con Participación de 
La Comunidad En 
Jurisdicción de 
Corporinoquia 

               
2.873.657.989  

            
2.873.657.990  

              
619.530.837  

1,1 COMPONENTE 
ESTRATEGICO: 
GESTION AMBIENTAL 
PARTICIPATIVA 
REGIONAL 

    

  1,2 COMPONENTE 
ESTRATEGICO: 
MODERNIZACION 
INSTITUCIONAL DE LA 
CORPORACION COMO 
EJE CENTRAL PARA 
EL EJERCICIO DE LO 
AMBIENTAL EN LA 
REGION 

    

  



 

 

PRESPUESTO DE 
GASTOS 2020 

PRESUPUESTO 
2020 INICIAL 

PRESUPUESTO 
2020 FINAL 

COMPROMISOS 

Articulación PGAR 
  

POLITICA NACIONAL 
AMBIENTAL 

Articulación PND 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

( Valores en 
Pesos ) 

PESUPUESTO DE 
GASTOS DE 
INVERSION  

            
13.044.380.493  

         
13.044.380.494  

           
1.289.574.840  

POLITICA TEMA PACTOS LINEAS 

2,3 COMPONENTE: 
PRODUCCION 
COMPETITIVA CON 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y AMBIENTAL 

    

  3,1 COMPONENTE 
ESTRATEGICO: 
DETERMINACION DEL 
POTENCIAL HIDRICO 
DE LA REGION 

    

  6,3 COMPONENTE 
ESTRATEGICO: 
ACTORES 
COMUNITARIOS 
INVOLUCRADOS EN 
LOS PROCESOS 
AMBIENTALES DEL 
TERRITORIO 

    

   

 

 

 

 

 



 

 

 
2.2 ANÁLISIS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ENTIDAD 
 
 

 Que mediante Resolución No 400.36-19-2298 del 9 de diciembre de 2019, 
la directora aprobó el Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y de 
Apropiaciones con recursos propios y adoptó el Presupuesto con aportes 
de la Nación para la Vigencia Fiscal del 1° de enero al 31 de junio de 2020. 

 
 Que mediante Resolución No 400.36-19-2609 del 31 de diciembre de 2019 

se liquidó el presupuesto de ingresos y gastos con recursos propios y 
adoptó el presupuesto con recursos Nación, para la vigencia fiscal del 1 de 
enero al 31 de junio de 2019. 

 
 Ley 2008 de 2019 “Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y 

Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o 
de enero al 31 de junio de 2020” del nivel nacional.   

 
 El informe financiero se presenta basado en el presupuesto proyectado en 

la vigencia 2019, para que rija a partir del 1 de enero de 2020, no 
contempla proyecciones del Plan financiero ni cuenta con armonización de 
ningún Plan de Acción. Lo anterior teniendo en cuenta que a la Corporación 
no se le ha aprobado este instrumento de planificación. 

 
En el presente informe se analizan los resultados obtenidos en el primer semestre 
de la vigencia fiscal 2020, relacionando la proyección de los ingresos, su 
distribución, el recaudo y la cartera; así como un presupuesto de gastos de 
funcionamiento e inversión donde se detalla lo comprometido y pagado del total 
programado para la presente vigencia fiscal. 
 
Las cifras relacionadas en la columna K “(3) PROYECTADO PLAN FINANCIERO” 
corresponden al presupuesto inicial proyectado en la vigencia 2019; estas cifras 
no han sufrido el proceso de armonización por que aun no se cuenta con el Plan 
de Acción que regirá para el periodo 2020 – 2023. 
 
2.2.1 Análisis a la ejecución presupuestal de ingresos 
 
La Tabla No. 1. presenta la ejecución presupuestal de ingresos al primer semestre 

de 2020, se observa que del total de ingresos proyectados para la vigencia 2020 

($29.758 millones) se ha alcanzado una ejecución o recaudo efectivo del 54.7% y 

equivalente a $17.400 millones. 



 

 

 
Tabla 1.  Ejecución Presupuestal Ingresos a junio de 2020 - Millones de pesos 

Cuenta Apropiación Recaudo Rec. %  Part. % 

INGRESOS PROPIOS           29.758            16.424      55,19          94,39  

INGRESOS CORRIENTES           22.615            10.206      45,13          58,65  

Tributarios             7.670              6.007      78,32          34,53  

Porcentaje Ambiental Municipios              2.920               2.462       84,30           14,15  

Sobretasa Ambiental              4.750               3.546       74,65           20,38  

Otros                    -                       -                     -    

No Tributarios           14.945              4.198      28,09          24,13  

Venta de Bienes y Servicios             4.725                 643      13,62            3,70  

Venta de Bienes y Servicios              1.547                    69         4,49             0,40  

Licencias, permisos y tramites ambientales              3.179                  574       18,06             3,30  

Otros por Venta de Bienes y Servicios                    -                       -                     -    

Operaciones Comerciales                    -                       -                     -    

Aportes de otras entidades             7.652              2.927      38,25          16,82  

Transferencias Sector Electrico              6.152               2.927       47,57           16,82  

Compensación Expl. Recursos Naturales no Renovables                     -                       -                     -    

Convenios              1.500                     -               -                   -    

Otros Ingresos             2.567                 628      24,48            3,61  

Tasa Retributiva y Compensatoria                 723                  226       31,25             1,30  

Tasa Material de Arrastre                    -                       -                     -    

Tasa por Uso del Agua              1.400                  283       20,24             1,63  

Tasa Aprovechamiento Forestal                    -                       -                     -    

Tasa Recurso Hidrobiologico                    -                       -                     -    

Multas y sanciones                 345                    94       27,33             0,54  

Otros Ingresos                 100                    25       25,01             0,14  

RECURSOS DE CAPITAL             7.143              6.218      87,06          35,74  

Crédito externo                    -                       -                     -    

Crédito Interno                    -                       -                     -    

Rendimientos Financieros                200                 146      73,04            0,84  

Recursos del Balance             6.943              6.072      87,46          34,90  

Venta de Activos                    -                       -                     -    

Excedentes Financieros                    -                       -                     -    

Cancelación de Reservas                    -                       -                     -    

Recuperación de Cartera              1.961               1.174       59,84             6,75  

Otros Recursos del Balance              4.982               4.899       98,33           28,15  

RENTAS PARAFISCALES                    -                       -                     -    

APORTES DE LA NACION             2.019                 976      48,33            5,61  

Funcionamiento              2.019                  976       48,33             5,61  

Servicio de la Deuda                    -                       -                     -    

Inversión                    -                       -                     -    



 

 

Cuenta Apropiación Recaudo Rec. %  Part. % 

TOTAL, INGRESOS VIGENCIA           31.777            17.400      54,76        100,00  

 
                   -                       -    

  SISTEMA GENERAL DE REGALIAS             6.183              3.408      55,11        100,00  

FUENTE: Ejecución Presupuestal de Ingresos a junio de 2020 

 
Respecto a la participación de los ingresos recaudados en el total de la ejecución 
en el primer semestre, se establece que el 94.3%, es decir la suma de $16.424 
millones, corresponden a recursos propios o administrados de la institución y el 
5.7% equivalente a la suma de $976 millones corresponden a los aportes del nivel 
nacional destinados a gastos de funcionamiento. 

 
2.2.1.1 Ingresos propios o administrados 
 
Dentro de los ingresos propios o administrados se encuentran los recursos 
provenientes de ingresos corrientes y los recursos de Capital a 30 de junio de la 
presente vigencia, estos recursos alcanzan un presupuesto definitivo de $29.758 
millones con un recaudo del 55.19% equivalente a la suma de $16.424 millones. 
 

Gráfico 1. Ejecución Ingresos Propios o Administrados a junio de 2020 

 
 

Del total de recaudo de los ingresos administrados, el 62.14% por valor de 
$10.206 millones provienen de los ingresos corrientes recaudados a primer 
semestre, el restante 37.86% es decir, $6.218 millones tienen como origen de 
recaudo los recursos de capital con un cumplimiento de la meta de recaudo del 
55.19% de los Recursos Propios o Administrados.   



 

 

 
 
2.2.1.1.1 Ingresos corrientes. 
 

 Tributarios. 
 
Del total de los ingresos corrientes recaudados ($10.206 millones), el 58.9% por 
valor de $6.007 millones corresponden a ingresos tributarios los cuales a la fecha 
de análisis alcanzaron un recaudo del 78.3% del presupuesto inicial sobrepasando 
la meta de recaudo en 8.9% puntos al primer semestre, bajo este concepto se 
encuentran los recursos provenientes de las transferencias del predial que realizan 
los 45 municipios de la jurisdicción de la Corporinoquia en cumplimiento del 
artículo 44 de la ley 99 de 1993. Tanto, el porcentaje ambiental como la sobretasa 
ambiental presentaron comportamientos positivos, en efecto, se generó un 
recaudo por estos conceptos equivalentes al 84.3% y 74.6% del presupuesto 
definitivo. A su vez estos dos ingresos representaron el 34.5% del total de 
ingresos a 31 de junio de 2020. 
 

Gráfico 2. Composición de los Ingresos Corrientes a junio de 2020 

 
 

 

 Ingresos no tributarios. 
 
Del total recaudado los ingresos No Tributarios, participaron con el 24.1% con un 
valor equivalente a 4.198 millones de ingreso, lo que constituye un recaudo 
efectivo del 28.0% en este primer semestre. 



 

 

Gráfico 3. Composición de los Ingresos No Tributarios a junio de 2020 

 
 

Al interior de los ingresos no tributarios, se encuentran los recursos por concepto 
de la Venta de Bienes y Servicios (Venta de Bienes y Servicios, Licencias, 
permisos y tramites ambientales y Otros por Venta de Bienes y Servicios), aportes 
otras entidades (Transferencias Sector Eléctrico, Compensación Explotación 
Recursos Naturales no Renovables y Convenios) y Otros ingresos (Tasa 
Retributiva y Compensatoria, Tasa Material de Arrastre, Tasa por Uso del Agua, 
Tasa Aprovechamiento Forestal, Tasa Recurso Hidrobiológico, Multas y sanciones 
y Otros Ingresos) los cuales presentan el siguiente comportamiento al primer 
semestre de la vigencia fiscal 2020 por cada renglón rentístico: 

 
o Venta de Bienes y Servicios: Su recaudo obedece a los lineamientos del 

Artículo 31 de la ley 99 de 1993, reglamentado por el Ministerio de Medio 
Ambiente y adoptado por la Corporación a través de la Resolución No 
200.41.11-0172 de 2011. 

 
Bajo este concepto se encuentran los recaudos provenientes de  los Servicios 
de Evaluación que comprenden el inicio de trámites de diferentes proyectos 
que para su ejecución requieren contar con licencia ambiental, permisos, 
autorizaciones o concesiones, trámites que son  liquidados por la Corporación 
o por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible cuando son de su 
competencia ejemplo los trámites para empresas petroleras; así mismo, se 
encuentran los Servicios de Control y Seguimiento a licencias y/o permisos 
ambientales, atención a quejas por el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales, servicios que son  liquidados a usuarios particulares o del nivel 
oficial anualmente. 



 

 

 
Tomando como base la Tabla 1. “Ejecución Presupuestal de Ingresos a junio 
de 2020”, Se puede observar que de una meta de recaudo propuesta para la 
vigencia 2020 en la suma de $4.725 millones, a primer semestre de 2020 se 
alcanza un recaudo del 13.6% equivalente a la suma de $643 millones.  No se 
está cumpliendo la meta propuesta, dados los efectos de la pandemia (Covid-
19) que significa que no se han generado nuevos proyectos en la jurisdicción 
que conlleven a la expedición de licencias y permisos para su ejecución dado 
las restricciones de movilidad, cerramiento de actividades económicas, 
menores ingresos, cambios de expectativas de la población entre otras.   
 
Igualmente, la restricción de movilidad ha generado un retraso en las visitas de 
control y seguimiento, limitándolas únicamente a atender emergencias 
ambientales o quejas que afecten la vida e integridad de los habitantes de la 
jurisdicción. 

 
Durante la vigencia 2020 a primer semestre no se han generado operaciones 
comerciales que impliquen generación de ingresos; este renglón rentístico se 
encuentra afectado igualmente por la falta de personal contratado, debido a que 
no se cuenta con Plan de Acción, que es en su mayoría el que realiza las visitas 
de control y seguimiento. 
 
o Aportes de otras Entidades 

 
Aportes del Sector Eléctrico. Se encuentran establecidas en el Artículo 45 de 
la Ley 99 de 1993 y reglamentadas con el Decreto 1933 de 1994, los valores 
son liquidados mensualmente para las empresas generadoras de energías 
termoeléctricas e hidroeléctricas ubicadas en la Jurisdicción de Corporinoquia. 
 
A junio de 2020, de una meta de recaudo del orden de los $6.152 millones, se 
alcanzó un recaudo del 47.5% equivalente a los $2.927 millones, en este rubro 
se podría inferir que el recaudo está muy cercano a la meta trazada para el 
primer semestre. 
 
Convenios: Igualmente, se proyectó en el presupuesto inicial convenios por 
valor de $1.500 millones; a la fecha no se ha materializado la suscripción de 
convenios. 
 
Otros Ingresos. Contribuyen en menor medida al apalancamiento de los 
gastos de la entidad, el total presupuestado es de $2.567 millones, a junio de 
2020 se alcanzó una ejecución del 24.4% ($628 millones), es decir por debajo 



 

 

de la meta establecida por este concepto. A continuación, se mencionan por 
este concepto los principales renglones rentísticos:  

 
Tasas Retributivas. Son Establecidas en el Artículo 42 de la Ley 99 de 1993 y 
reglamentada por el Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Sostenible con el Decreto No. 2667 de 2012. Su liquidación obedece a 
vertimientos puntuales al recurso hídrico de acuerdo con parámetros fijados 
por el Ministerio del Ambiente, requiriéndose la entrega oportuna de los aforos 
y formularios de auto declaración de las empresas y/o entidades 
gubernamentales.  

 
A junio de 2020, con un presupuesto definitivo de $723 millones se alcanzó un 
recaudo del 31.2% equivalente a $226 millones, los usuarios de este impuesto 
lo componen básicamente las empresas de servicios públicos domiciliarios y 
los Municipios. 
 
Igualmente, el Decreto 465 de 2020 en su artículo 8, Parágrafo transitorio 
establece que el plazo para la entrega de las facturas de cobro de la tasa 
retributiva por vertimientos puntuales correspondientes a la vigencia 2019, 
podrá hacerse dentro de los 4 meses siguientes a la finalización de la 
emergencia sanitaria. 

 
Tasas por Uso de Agua. Su base legal se encuentra en el Artículo 43 de la 
Ley 99 de 1993, reglamentado por el Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y 
Desarrollo a través del Decreto 155 de 2004. 
 
La liquidación y facturación por este concepto se realiza semestre vencido, ya 

sea previa presentación del Reporte de Uso soportado con los aforos 

registrados en el periodo a liquidar o en la mayoría de los casos con el caudal 

concesionado por la Corporación. 

Para el presente análisis, de un total presupuestado de $1.400 millones se 
cuenta con una ejecución del 20.2% que equivale a la suma de $283 millones, 
cifra que refleja los montos recaudados producto de la facturación realizada del 
II semestre del año 2019. A la fecha no se dado el recaudo esperado en el 
primer semestre, igual, es necesario comentar el impacto en el cambio de tarifa 
mínima establecida en la resolución 1571 de 2017, expedida por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que hace que los costos sean elevados 
para los usuarios, donde unos como medida de pago han optado por suscribir 
acuerdos de pago, otros evaden sus responsabilidades de pago, igualmente el 
Decreto 465 de 2020 en su artículo 7 Parágrafo transitorio establece que el 



 

 

plazo para la entrega de las facturas de cobro de la tasa por utilización de agua 
correspondientes a la vigencia 2019, podrá hacerse dentro de los 4 meses 
siguientes a la finalización de la emergencia sanitaria. 

 
Por último, otros ingresos representados por el recaudo proveniente de 
movilización de madera, salvoconductos, gaceta oficial, Multas y Sanciones. 
Recaudo sustentado en recursos provenientes por aprovechamientos 
forestales otorgados en la jurisdicción de la Corporación, con un recaudo de 
$25 millones sobre un estimado de $100 millones para la vigencia 2020. 

 
2.2.1.1.2 Recursos de Capital 

 
Estos recursos están conformados por los siguientes ítems: 
 

o Rendimientos Financieros: Incluye los rendimientos financieros generados en 
cada una de las cuentas bancarias aperturadas por la Corporación en las 
diferentes entidades financieras, donde se manejan los recursos de la 
Corporación, a junio de 2020 del total presupuestado $200 millones se alcanzó 
una ejecución del 73.0% ($146 millones), recursos que superan la meta, pero 
no son tan significativos dentro del Presupuesto de la vigencia. 

 
 

Gráfico 4. Composición de los Recursos de Capital a junio de 2020 

 
 
o Recursos del Balance: comprende la recuperación de cartera y el superávit de 

la vigencia anterior: 



 

 

 
o Recuperación de Cartera e Intereses. La cartera se encuentra conformada 

por los ingresos provenientes por tasas de uso agua, tasas retributivas y 
recursos propios, estos últimos integrados por los servicios de evaluación, 
control y seguimiento, multas y sanciones. 
 
A junio de una meta propuesta de recaudo del orden de los $1.961 millones 
se alcanzó una ejecución del 59.8% ($1.174 millones).  Cumplimiento de 
metas en respuesta a las estrategias implementadas por las oficinas de 
Recaudos y Cobro Coactivo, entre ellas facilidades de pago a través de la 
suscripción de acuerdos de pago, comunicación constante vía telefónica 
con los usuarios morosos, entre otras. 
 

o Otros Recursos del Balance, corresponden a los saldos provenientes del 
superávit fiscal de la vigencia anterior, recursos adicionados en la suma de 
$4.982 millones donde la mayoría de ellos corresponden a recursos propios 
y convenios, los cuales apalancan proyectos de gran relevancia en temas 
ambientales. 
 

2.2.1.1.3 Aportes de la Nación  
 
Del total del presupuesto de la Corporación para la vigencia 2020 la participan de 
los recursos de la Nación es del 5.6%, con $2.076 millones que apalancan en su 
totalidad gastos de funcionamiento. 
 
El recaudo de estos ha sido según lo programado en la proyección del PAC de la 
Nación, a fecha del presente informe un recaudo del 48.3%. 
 
La Corporación registra una cartera de $16.872 millones que esta compuesta en 
su mayoría 48,3% por la cartera por recursos propios de multas y sanciones y en 
la prestación de los servicios de evaluación y control y seguimiento, igualmente 
cada una de las rentas del Presupuesto presenta unos derechos por cobrar; se 
realizan los esfuerzos necesarios para que en tiempo se lleven a cabo cada uno 
de los procesos de cobro establecidos en la Resolución No. 400 . 36 – 19 . 0437 
de 2019. 
 
En general el recaudo efectivo ha tenido un buen comportamiento durante este 
primer semestre, del 54,7%. En cuanto al análisis por cada renglón rentístico, se 
muestra efectivamente que el ingreso de la Corporación al primer semestre del 
año 2020 es deficiente en el recaudo de los recursos propios que representan el 



 

 

15,8% del presupuesto y que de no tomar medidas coercitivas en el cobro en el 
segundo semestre del año se verán reflejados los efectos de la pandemia. 
 
Los resultados igualmente obedecen a que las rentas cuentan con una 
estacionalidad y para el primer trimestre de cada vigencia los ingresos tributarios 
siempre serán recaudados en su mayoría debido a los descuentos de los 
Municipios de la Jurisdicción en el Impuesto Predial. 
 
Igualmente se ha venido trabajando en estrategias para el recaudo como: 
 

 La descentralización del proceso de cobro y recaudo de los impuestos de la 
sede principal Yopal, donde cada subsede hace parte y se responsabiliza 
por el proceso, lo que redundo en la recuperación de recursos y en la 
facturación y cobro oportuno de los impuestos. 

 

 Al trabajo coordinado y responsable con la Subdirección de Control y 
Calidad y la Secretaría General respecto al reporte oportuno de los autos 
de control y seguimiento y a la entrega oportuna de las resoluciones de 
sancionatorios, documentos base para la realización del proceso de cobro 
persuasivo en tiempos reales del proceso. 

 
2.2.2 Análisis a la ejecución presupuestal de gastos 
 
La programación del presupuesto con la correspondiente distribución de fuentes 
de financiación se hace teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la ley 
99 de 1993 y la Ley 344 de 1996. En cuanto a la distribución del gasto para 
funcionamiento e inversión se conserva el mismo del presupuesto inicial, aun no 
cuenta la corporación con el instrumento de planeación a corto plazo y esto hace 
que la ejecución en inversión sea baja y se ejecute en mayor proporción el gasto 
de funcionamiento.   
 
A junio, el presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión alcanzó la suma 
de $31.777 millones, con una ejecución frente a compromisos del 27.1% y pagos 
del 18.1%. 

 
Tabla 2. Ejecución Presupuesto de Gastos a junio 2020 – Millones de pesos 

Concepto 
Apropiación 

Definitiva 
Compromisos Pagos 

Compromisos 
%  

Pagos %  Part. % 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 18.732 7.330 5.086 39,1 27,1 88,0 

TOTAL INVERSION  13.044 1.290 692 9,9 5,3 12,0 

TOTAL PRESUPUESTO   31.777 8.620 5.778 27,1 18,2 100,0 



 

 

FUENTE:   Ejecución Presupuestal de Gastos a junio de 2020. 
 

Del total de gastos presupuestados de la entidad ($31.777 millones), el 41% por 
valor de $13.044 millones corresponden a gastos de inversión y el 59% 
correspondiente a $18.732 millones concierne a los gastos de funcionamiento 
incluidas las transferencias de la Corporación. 
 
Los gastos de funcionamiento a 30 de junio de 2020 alcanzaron una ejecución del 
39.1%, para el caso de los gastos de inversión, se puede observar que a la misma 
fecha su ejecución alcanzo un 9.9% en compromisos y en pagos efectivos el 
5.3%, esto debido a la falta del Instrumento de Planificación Plan de Acción que 
permita un horizonte de corto plazo. 

 
Gráfico 5. Composición del Presupuesto de Gastos a junio de 2020 
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2.2.2.1 Gastos de funcionamiento 
 
Los gastos de funcionamiento a nivel de compromisos representaron el 88% del 

gasto total ejecutado a junio, estos gastos ascienden a la suma de $7.330 

millones, con una ejecución en compromisos del 39.1% y 27.1% en pagos.  

Tabla 3. Gastos de Funcionamiento a junio de 2020 – Millones de pesos 

Concepto 
Apropiación 
Definitiva 

Compromisos Pagos 
Compromisos 

%  
Pagos %  Part. % 

GASTOS DE PERSONAL 11.058 4.414 3.465 39,9 31,3 60,0 

GASTOS GENERALES 4.470 1.254 521 28,0 11,6 9,0 

Adquisición de Bienes 928 110 17 11,9 1,8 0,3 



 

 

Adquisición de Servicios 3.276 1.105 465 33,7 14,2 8,1 

Impuestos y Multas 265 39 39 14,6 14,6 0,7 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.204 1.662 1.100 51,9 34,3 19,0 

Cuota de Auditaje Contraloría General 80 0 0 0,0 0,0 0,0 

Fondo de Compensación Ambiental 3.046 1.630 1.067 53,5 35,0 18,5 

Sentencias y Conciliaciones 50 6 6 12,0 12,0 0,1 

OTRAS  28 27 27 95,0 95,0 0,5 

TOTAL FUNCIONAMIENTO 18.732 7.330 5.086 39,1 27,1 88,0 

FUENTE:   Ejecución Presupuestal de Gastos junio de 2020 

 

Gastos de Personal  
 
Del total de los gastos de funcionamiento ejecutados en la suma de $7.330 
millones, los gastos de personal participan con el 60% en el total de gastos, a 
junio, estos gastos alcanzan una ejecución del 39.9% equivalente a la suma de 
$4.414 millones y pagos por 31.3% del presupuesto de la vigencia. A través de 
esta apropiación, se asumen las erogaciones inherentes al pago de la nómina y 
sus emolumentos de los empleados con que cuenta actualmente la entidad más 
los servicios personales indirectos de la Corporación. 
 
Gastos Generales 

 
Del total del presupuesto de gastos participan con un 9.0%, a través de este 
concepto de gasto, se realizan todas aquellas erogaciones necesarias para el 
normal funcionamiento de la Corporación, como son servicio de vigilancia, 
servicios de aseo y cafetería, Materiales y Suministros, gastos de Mantenimiento, 
Servicios Públicos, Arrendamientos, viáticos y gastos de viaje, entre otros.  Al 
primer semestre de 2020 estos gastos alcanzan una ejecución del 28% frente al 
total de gastos. 
 
Transferencias Corrientes.  

 
A primer semestre del año 2020, las transferencias alcanzaron una ejecución del 
51.9% en compromisos y del 34.3% en pagos, respecto del total del presupuesto 
de gastos participan con un 19%. A través de este ítem presupuestal, se realizan 
todos aquellos gastos que la ley ha previsto como son las transferencias al Fondo 
de Compensación ambiental, pago de sentencias y conciliaciones, cuota de 
auditaje entre otras, siendo el gasto más relevante el destinado al Fondo de 
Compensación Ambiental. 

 
 
 



 

 

2.2.2.2 Gastos de Inversión 
 

Los Gastos de Inversión de la Corporación comprenden los diferentes Programas 
y proyectos que se encuentran contenidos en el Presupuesto Inicial; por el 
encargo del actual Director General, la corporación ambiental no posee un Plan de 
Acción aprobado lo que le ha impedido ejecutar los proyectos de inversión 
establecidos. En efecto, el proceso de planeación en la Corporación se encuentra 
truncado porque en la práctica no puede ejecutar sus acciones e inversiones en el 
área de jurisdicción de la Corporación.   
 
Explicado lo anterior, de los $13.044 millones destinados a la inversión, en la 
presente vigencia solo se han ejecutado $1.290 millones y se han realizado pagos 
por $692 millones. En efecto, los compromisos corresponden al 9.9% del 
presupuesto inicial. 
. 
El siguiente cuadro, refleja el total de recursos asignados por programa con sus 
respectivos proyectos y el porcentaje de ejecución alcanzado al primer semestre 
de la vigencia fiscal 2020, así como la participación dentro del total del 
presupuesto de inversión: 

 
Tabla 4. Presupuesto Gastos de Inversión a junio de 2020 – Millones de pesos 

Concepto 
Apropiación 

Definitiva 
Compromisos Pagos 

Compromisos 

%  
Pagos %  Part. % 

PLANEANDO Y PROTEGIENDO EL AGUA 
PARA EL CAMBIO 

1.397 32 20 2,3 1,4 0,3 

Formulación de instrumentos de planificación 
para la regulación del recurso hídrico  

1.397 32 20 2,3 1,4 0,3 

ORDENAMIENTO INTEGRAL, ESTRATEGIA 
PARA EL CAMBIO 

4.428 86 36 1,9 0,8 0,6 

Consolidación del ordenamiento ambiental del 
territorio "para un desarrollo regional sostenible”  

27 23 12 84,3 42,1 0,2 

Aplicación de medidas de adaptación y 
mitigación del cambio climático "actuando con el 
cambio climático"  

546 16 0 2,9 0,0 0,0 

Implementación de procesos de gestión integral 
del riesgo  

3.854 47 25 1,2 0,6 0,4 

HACIENDO SOSTENIBLE LA 
BIODIVERSIDAD 

659 36 22 5,5 3,3 0,4 

Consolidación de   áreas protegidas y 
ecosistemas estratégicos  

659 36 22 5,5 3,3 0,4 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
CONSERVACIÓN PARA DISMINUIR LOS 
IMPACTOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD. 

511 127 79 24,8 15,4 1,4 



 

 

Concepto 
Apropiación 

Definitiva 
Compromisos Pagos 

Compromisos 

%  
Pagos %  Part. % 

Consolidación de las estrategias de conservación 
para disminuir los impactos sobre la 
biodiversidad  

511 127 79 24,8 15,4 1,4 

AGUA DISPONIBLE, FUTURO SOSTENIBLE 1.449 26 20 1,8 1,4 0,3 

Desarrollo de la evaluación regional del recurso 
hídrico  

40 11 9 28,9 21,7 0,1 

Fortalecimiento de los instrumentos económicos 
y de regulación del aprovechamiento del recurso 
hídrico  

1.409 15 11 1,1 0,8 0,2 

FORMANDO UNA CULTURA AMBIENTAL 
SOSTENIBLE 

971 77 18 7,9 1,8 0,3 

Consolidación de las estrategias ambientales de 
las comunidades indígenas  

13 5 0 42,1 0,0 0,0 

Consolidación de la educación y comunicación 
ambiental con gobernanza y gobernabilidad 
ambiental  

958 72 18 7,5 1,9 0,3 

OPTIMIZACION DE LA GESTIÓN 
CORPORATIVA 

757 286 155 37,8 20,5 2,7 

Mejoramiento institucional para la eficiencia 
administrativa de Corporinoquia 

542 235 120 43,3 22,1 2,1 

Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de 
Corporinoquia 

215 52 35 24,1 16,3 0,6 

GESTIÓN AMBIENTAL, ACCIÓN 
SOSTENIBLE AUTORIDAD Y COMUNIDAD 

2.874 620 343 21,6 11,9 5,9 

Fortalecimiento en el desempeño de la 
autoridad ambiental con participación de la 
comunidad  

2.874 620 343 21,6 11,9 5,9 

TOTAL INVERSION  13.044 1.290 692 9,9 5,3 12,0 

FUENTE:   Ejecución Presupuestal de Gastos a junio de 2020. 

 

En la poca inversión materializada en el primes semestre de 2020, el 48% de los 
recursos se han ejecutado en Gestión ambiental, acción saludable y comunidad 
$620 millones, un 22% en optimización de la gestión corporativa $286 millones y 
10% en la Implementación de estrategias de conservación para disminuir los 
impactos sobre la diversidad. Estas tres líneas concentraron el 80% de los 
recursos ejecutados a la fecha. 


